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APRESENTAÇÃO 
 
O presente trabalho constitui o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil (PGRCC) a serem gerados nas obras de implantação da infra-estrutura do Projeto 
de Revitalização e Operação da Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) da 
Região Portuária da Cidade do Rio de Janeiro, a serem executadas pelo Consórcio 
Porto Rio, focando as áreas “B”, “C”, “D”, “E”, “F” e Canteiros, conforme consta do 
Processo de Licenciamento nº 14/200529/11. 
 
Entende-se que um empreendimento deste porte, não pode deixar de contar com um 
planejamento que contemple o manejo dos resíduos de construção civil gerados em 
sua implantação, onde estejam previstas as adequadas formas de seu 
acondicionamento, transporte e destinação final. 
 
Além disso, é importante ressaltar que a elaboração deste Plano de Gerenciamento 
também decorre dos próprios dispositivos legais vigentes no Município do Rio de 
Janeiro (Resolução SMAC 387/2005). 
 
Desta forma, o presente plano foi desenvolvido de forma que se possam atender a 
contento todas as etapas necessárias ao manejo dos resíduos em questão, desde a 
geração ao destino final, estando o presente documento elaborado em seis capítulos.  
O primeiro capítulo apresenta a identificação do empreendimento, do empreendedor e 
dos responsáveis técnicos pela obra e elaboração do PGRCC. 
 
O capítulo dois traz o memorial descritivo do empreendimento onde podem ser 
observadas as suas características relativas tanto aos aspectos construtivos, de 
localização e layout, quanto operacionais, na fase de implantação, como aspectos 
relativos ao canteiro de obras, quantidade de trabalhadores envolvidos, tempo de 
execução das obras e tipo e quantidade de resíduos a serem gerados. 
 
Em seguida, o capítulo três apresenta os elementos integrantes do PGRCC, trazendo: 
a legislação pertinente e normas técnicas; a descrição dos procedimentos para 
triagem e acondicionamento dos resíduos; as especificações técnicas e os 
quantitativos; as medidas de controle de poluição; e o itinerário para transporte dos 
resíduos de escavação, que também atende ao transporte dos demais resíduos sólidos 
Classe A, bem como dos resíduos Classe C e D. 
 
O capítulo quatro traz o estudo dos potenciais locais para destinação final dos resíduos 
sólidos de construção civil, e o capítulo 5 o estudo de alternativas de potenciais 
empresas transportadoras de resíduos sólidos de construção civil na cidade do Rio de 
Janeiro. 
 
Encerrando o capítulo seis traz a bibliografia utilizada no desenvolvimento do 
trabalho. 
 
Cabe ressaltar que o presente documento está sendo emitido em etapa inicial dos 
projetos das intervenções, o que poderá ensejar revisões conforme o andamento das 
atividades e/ou a consolidação dos projetos executivos, o que merecerá o devido 
registro e encaminhamento junto aos setores pertinentes. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1 Identificação do Empreendimento 
 
Empreendimento:  PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA ÁREA DE 

ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO (AEIU) DA REGIÃO 
PORTUÁRIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 
Localização:  Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) da Região Portuária 

da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com a Lei Complementar  
no 101/2009. 

 
1.2 Identificação do Empreendedor 
 
Razão Social:  CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO 
CNPJ.:  12.749.710/0001-06 
Representante: EDUARDO BOGALHO PETTENGILL 
CPF:    010.199.376-53 
Identidade:  109.106 - MINISTÉRIO DA DEFESA 
Endereço:  Rua Sete de Setembro Nº 43 - Sala 905 - Centro - Rio de Janeiro - 

CEP: 20.050-003 
Telefone/Fax: 21-2507-8609 
 
 
1.3 Responsáveis Técnicos pela Obra 
 
• Responsável pela execução das obras de infraestrutura: 
 
Razão Social: CONSÓRCIO PORTO RIO 
CNPJ:   13.537.349/0001-09 
Endereço: Praia de Botafogo no 300, 11º andar – Botafogo – Rio de 

Janeiro/RJ 
CEP: 22.250-040 

 
• Profissionais responsáveis técnicos: 
 
Nome:   REGINALDO ASSUMPÇÃO 
CPF:   227.941.316-72 
Identidade:  CREA-MG 000.152.880  
Endereço:   Rua da Gamboa, s/nº - Gamboa - Rio de Janeiro 

CEP: 20.220-325 
Telefone/Fax: 21-3591-6383  
 
Nome:   ROGERIO DOURADO 
CPF:   345.531.595-00 
Identidade:   CREA-BA 21.013 
Endereço:   Rua da Gamboa, s/nº - Gamboa - Rio de Janeiro 

CEP: 20.220-325 
Telefone/Fax: 21-3591-6383 
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Nome:   MARCO ANTONIO PIMENTEL MARINHO 
CPF:    886.461.907-06  
Identidade:   CREA1992101091  
Endereço:   Rua da Gamboa, s/nº - Gamboa – Rio de Janeiro 

CEP: 20.220-325 
Telefone/Fax: 21-3591-6383  
 
Nome:   LEANDRO ANDRADE AZEVEDO 
CPF:    166.417.918-66 
Identidade:   CREA 2005105049 
Endereço:   Rua da Gamboa, s/nº - Gamboa - Rio de Janeiro 

CEP: 20.220-325 
Telefone/Fax: 21-3591-6383  
 
Nome:   CELIO SOARES FRANCO 
CPF:   110.739.696-49  
Identidade:  CREA 2000107010  
Endereço:   Rua da Gamboa, s/nº - Gamboa - Rio de Janeiro 

CEP: 20.220-325 
Telefone/Fax: 21-3591-6383  
 
Nome:  ROBERTO JOSÉ TEIXEIRA GONÇALVES 
CPF:   389.831.847-87 
Identidade:  CREA 1984107555 
Endereço:   Rua da Gamboa, s/nº - Gamboa - Rio de Janeiro 

CEP: 20.220-325 
Telefone/Fax: 21-3591-6383 
 
Nome:   RODOLFO MANTUANO 
CPF:   672.271.127-72 
Identidade:   CREA 1986103327 
Endereço:   Rua da Gamboa, s/nº - Gamboa - Rio de Janeiro 

CEP: 20.220-325 
Telefone/Fax: 21-3591-6383 
 
 
1.4 Responsável pela elaboração do PGRCC: 
 
Empresa:  AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TÉCNICOS S/C LTDA. 
CNPJ:   35.795.210-0001-06 
I. M.:   00.401.943 
Endereço:  Rua México no 31-D - sala 703 – Centro – Rio de Janeiro 

CEP.: 20.031-144 
 
Contato:  PEDRO LUIZ ALEIXO LUSTOSA DE ANDRADE 

CREA-RJ 44.052-D 
Telefone/Fax: 21-2240-8801 
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2.  MEMORIAL DESCRITIVO 
  
2.1  Caracterização do Empreendimento 
 
2.1.1 Considerações Preliminares 
 
A região portuária da cidade do Rio de Janeiro situa-se em área central privilegiada, 
às margens da Baía de Guanabara, em posição estratégica, próxima de importantes 
pontos turísticos, centros comerciais, vias, rodovias e principais modais de 
transportes. Trata-se de uma região de relevante importância cultural e histórica, que 
foi considerada, durante décadas, a porta de entrada do país, desde a abertura dos 
portos em 1808, mas que se manteve em estado de abandono por muitos anos. 
 
O Projeto de Revitalização e Operação da Área de Especial Interesse Urbanístico 
(AEIU) da Região Portuária da Cidade do Rio de Janeiro (Porto Maravilha) contempla, 
em linhas gerais, a revitalização e a requalificação urbanística sustentável da região 
portuária, que possui um potencial para se transformar em uma nova centralidade 
comercial, residencial e de lazer, que trará novos investimentos para a cidade. Este 
projeto é resultado de uma ação integrada e multidisciplinar dos governos federal, 
estadual e municipal, que busca, através da operação urbana consorciada 
(instrumento criado pelo Estatuto da Cidade - Lei 10.257/2001), estabelecer bases e 
parâmetros de legislação urbanística e, mediante a participação da iniciativa privada, 
viabiliza a implantação de melhorias na infra-estrutura, desenvolvimento e a 
revalorização desta região. 
 
O projeto do “Porto Maravilha” abrange diversas intervenções para o entorno da área 
portuária, nos setores de infra-estrutura urbana, habitação, turismo, meio ambiente, 
cultura, entretenimento, comércio e indústria. Dentre elas, pode-se citar a 
implantação de novas redes de esgotamento sanitário, água potável, energia elétrica, 
gás, iluminação pública, drenagem de águas pluviais, adequação do sistema viário, 
plantio de árvores, recuperação de patrimônios culturais, entre outros. Também estão 
previstas melhorias para os morros da Saúde, Conceição, Gamboa e Morro do Pinto, 
onde o traçado urbano colonial ainda encontra-se preservado. Em paralelo, estão 
previstos diversos projetos para a região em estudo, tais como: a construção do 
“AquaRio”, do “Museu do Amanhã”, entre outros. 
 
Vale ressaltar, ainda, que será executada a reestruturação de bairros e de sua malha 
viária. O sistema viário proposto busca a humanização e criação de corredores verdes 
e arejados, além de espaços contemplativos para a população, onde o veículo 
automotivo passa a ser elemento secundário na paisagem, priorizando-se a 
convivência da população com a Baía de Guanabara e seus atrativos naturais. Sendo 
assim, serão implantadas ciclovias e um sistema de veículos leves sobre trilhos (VLT) 
que juntamente com as vias reurbanizadas possibilitam uma melhor articulação e 
permeabilidade viária. O projeto prevê ainda uma nova alternativa a Av. Perimetral, a 
fim de se adequar melhor a nova concepção adotada para a região. Com o trânsito 
subterrâneo pela Praça Mauá, em direção à Av. Rodrigues Alves, o automóvel torna-se 
elemento coadjuvante neste processo. Cabe lembrar que a Praça Mauá e o antigo Píer 
Mauá serão revitalizados e possuirão seus espaços totalmente integrados. 
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Para execução das obras de infraestrutura do Projeto de Revitalização, a 
CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO, responsável pela gestão/implementação de 
todas as propostas de intervenção junto ao Poder Público Local, a Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro, contratou o CONSÓRCIO PORTO RIO.  
 
Entre as demandas previstas para licenciamento das obras, consta a elaboração do 
Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (PGRCC) que serão gerados 
durante a execução das obras a cargo do Consórcio, o que ora se apresenta. 
 
2.1.2 Plano de Trabalho para as Intervenções Propostas 
 
O Plano de Trabalho do CONSÓRCIO PORTO RIO para execução das obras de 
infraestrutura contemplará diversas frentes de trabalho, que se desenvolverão ao 
longo das 6 (seis) primeiras etapas da concessão, sendo que cada etapa compreende 
12 (doze) meses. 
 
A região onde se dará a implantação da infraestrutura do empreendimento foi 
setorizada para receber as intervenções e obras previstas, sendo o conjunto desta 
setorização representado na figura seguinte. 
 

 
Setorização / Frentes de Trabalho 

 
Deve-se destacar que no setor K não haverá atividades de responsabilidade do 
CONSÓRCIO PORTO RIO. 
 
A seguir, apresenta-se um quadro com o cronograma que relaciona as frentes de 
trabalho, as etapas de contrato, bem como as fases de operação do empreendimento 
como um todo, de responsabilidade da Concessionária Porto Novo. 
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Da análise do quadro apresentado, pode-se perceber que as primeiras 6 (seis) etapas 
compreendem o período em que se dará a execução das obras de infraestrutura por 
parte do CONSÓRCIO PORTO RIO. 
 
A guisa de melhor entendimento, as fases de operação serão descritas a seguir: 
 

 
 
Este Plano de Trabalho foi elaborado tendo como premissa o Projeto Básico, sendo 
assim a cronologia de execução das obras poderá sofrer ajustes em função do 
detalhamento dos projetos. 
 
Com relação às obras de revitalização, cujo período de execução para cada frente de 
trabalho está representado no mesmo quadro, essas foram subdivididas em: 
 
• Serviços Preliminares; 
• Obras de Infraestrutura e Urbanização; 
• Obras Especiais / Estruturantes. 
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As demais obras (Reservatório de água, Edificações e Estações de Tempo Seco), em 
função de sua menor escala em relação as aqui apresentadas serão executadas de 
acordo com o planejamento do Consórcio. 
 
Isso posto, a seguir são descritas as principais atividades geradoras de serviços – 
Período de Execução das Obras, em cada frente de trabalho e os respectivos eventos 
ao longo da execução das mesmas. 
 
A. SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 
No primeiro semestre da 1ª etapa, mediante a emissão de Ordem de Serviço, serão 
iniciadas as atividades de prospecções de campo (sondagens, levantamentos 
topográficos, cadastrais, etc.), desenvolvimento e aprovação de projetos, implantação 
de canteiro e mobilização.  
 
Esses serviços terão continuidade ao longo de todo o período de obras e estarão 
concatenados com os prazos de início e fim de cada evento. 
 
B. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO 
 
B.1. OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
 
Compreendem os serviços de remanejamento provisório, demolição e de execução 
das novas redes de Utilidades de Serviços Públicos Concessionados, tais como: 
 

• Deságues e Sistema de Drenagem; 
• Esgoto Sanitário; 
• Reservatório e rede de Água Potável; 
• Rede de Gás; 
• Iluminação Pública; 
• Rede de distribuição de Energia Elétrica; 
• Rede de Telecomunicação. 

 
B.2. OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
 
As obras de Urbanização foram divididas em 3 fases subseqüentes e compreendem os 
serviços de remoção e execução de novas instalações, tais como: 
 

• VIAS: 
- Pavimentação de vias 
- Meio-fios 

• CALÇADAS: 
- Pavimentação de calçadas 

• ACABAMENTOS: 
- Postes e luminárias 
- Mobiliário urbano 
- Sinalização viária 
- Paisagismo 
- Passarelas metálicas 
- Passagens subterrâneas 
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B.3. OBRAS ESPECIAIS / ESTRUTURANTES 
 
B.3.1. VIA BINÁRIA - OBRAS ESPECIAIS 
 

• Alça de Descida da Linha Vermelha 
 
Essa obra será executada em 1 (um) único trecho e fará a ligação da futura Via 
Binária, através da Rua General Mendes de Morais ao Viaduto da Linha 
Vermelha. 
 

• Alças do Viaduto do Gasômetro 
 
Essa obra será executada em 2 (dois) trechos:  
Alça 1 (subida): fará a ligação da futura Via Binária, através da Rua Equador ao 
Elevado do Gasômetro, passando sobre a Rua Comandante Garcia Pires e 
Avenida Francisco Bicalho.  
Alça 2 (descida): fará a ligação do Elevado do Gasômetro à Avenida Cidade de 
Lima, passando sobre a Rua Comandante Garcia Pires e Avenida Francisco 
Bicalho. 

 
• Túnel Morro da Saúde 

 
Essa obra compreenderá a construção de túnel em nível interligando as Vias A1 
e B1, sendo o mesmo escavado em rocha. 
 

B.3.2. Via Expressa - Obras Especiais 
 
• Av. Rodrigues Alves 

 
Os serviços de Infraestrutura e Urbanização da Av. Rodrigues Alves estão 
divididos em 2 (dois) trechos: 
 
• Trecho 1: entre a Rodoviária Novo Rio e o Armazém 7 
• Trecho 2: entre o Armazém 7 até a Praça Mauá 
 
Estes serviços serão executados em duas etapas, inicialmente serão executados 
os serviços de infraestrutura do lado impar e reparo do pavimento necessário 
para viabilizar o fluxo de veículos. Após a demolição da Av. Perimetral em cada 
trecho, serão então concluídos os serviços de infraestrutura e iniciados os 
serviços de urbanização. 
 

• Demolição da Perimetral 
 
A demolição do Elevado da Av. Perimetral está dividida em 2 (dois) trechos:  
 
• Trecho 1: entre a Rodoviária Novo Rio e o Armazém 7 
• Trecho 2: entre o Armazém 7 até a Rua Visconde de Inhaúma 
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2.1.3 Descrição das Frentes de Trabalho 
 
No presente tópico encontram-se caracterizados cada um dos setores anteriormente 
citados (“B”, “C”, “D”, “E”, “F”).  
 
As atividades previstas a serem desenvolvidas em cada setor, por logradouro, bem 
como suas etapas (de acordo com o Contrato) são descritas detalhadamente no tópico 
relativo ao Cronograma, mais adiante no presente documento. 

 
Setor B 

 
Previstas atividades de infraestrutura e urbanização nas etapas 2 e 3.  
 

 
Localização do setor B. 
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• Setor C 
 
Previstas atividades de infraestrutura e urbanização nas etapas 1 e 2.  
 

 
Localização do setor C. 

 
Setor D 

 
Previstas atividades de infraestrutura e urbanização nas etapas 1 e 2.  
 

 
Localização do setor D. 
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• Setor E 
 
Previstas atividades de infraestrutura e urbanização nas etapas 2, 3 e 4.  
 

 
Localização do setor E. 

 
 

Setor F 
 
O setor F possui atividades de infraestrutura e urbanização nas etapas 3, 4 e 5.  

 

 
Localização do setor F. 
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2.1.4. Número total de trabalhadores na obra 
 
O contingente total a ser alocado no empreendimento, incluindo-se a mão-de-obra 
terceirizada, segundo previsões dos empreendedores, é da ordem de 2.937 
trabalhadores em período de “pico”, sendo 2.462 trabalhadores da mão de obra direta 
e 501 trabalhadores da mão de obra indireta. 
 
A distribuição deste contingente de mão de obra ao longo da execução do 
empreendimento pode ser observada no histograma em anexo. 
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2.1.5. Cronograma de execução do empreendimento 
 
As atividades previstas a serem desenvolvidas em cada setor objeto deste PGRCC (a 
saber, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”), por logradouro, bem como suas etapas (de acordo com 
o Contrato) são descritas detalhadamente nos cronogramas apresentados nas páginas 
seguintes. 
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SETOR B: 
 

ETAPA 2 ETAPA 3

SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2

Av. Rodrigues Alves até 

a Rua Equador

  Rua Equador até a 

Rua Santo Cristo

VIAS

 Av. Rodrigues Alves 

até a Rua Santo Cristo

CALÇADAS

 Av. Rodrigues Alves 

até a Rua Santo Cristo

ACABAMENTOS

 Av. Rodrigues Alves 

até a Rua Santo Cristo

Av. Rodrigues Alves até 

a Rua Equador

  Rua Equador até a 

Praça Santo Cristo

VIAS

Av. Rodrigues Alves até 

a Praça Santo Cristo

CALÇADAS

Av. Rodrigues Alves até 

a Praça Santo Cristo

ACABAMENTOS

Av. Rodrigues Alves até 

a Praça Santo Cristo

Rua da União até 

Morro da Gamboa 

VIAS

Rua da União até 

Morro da Gamboa 

CALÇADAS

Rua da União até 

Morro da Gamboa 

ACABAMENTOS

Rua da União até 

Morro da Gamboa 

Via B1 até Rua da 

União

Rua da União até o 

Morro da Saúde

VIAS

Via B1 até Rua da 

União

Rua da União até o 

Morro da Saúde

CALÇADAS

Via B1 até Rua da 

União

Via B1 até o Morro da 

Saúde

ACABAMENTOS

Via B1 até o Morro da 

Saúde

Via B1  até Rua da 

Mortona

Rua da Mortona  até 

Rua da Gamboa

VIAS

Via B1  até Rua da 

Mortona

Rua da Mortona  até 

Rua da Gamboa

CALÇADAS

Via B1  até Rua da 

Gamboa

ACABAMENTOS

Via B1  até Rua da 

Gamboa

 Rua Silvino 

Montenegro até o 

Morro da Saúde 

VIAS

 Rua Silvino 

Montenegro até o 

Morro da Saúde 

CALÇADAS

 Rua Silvino 

Montenegro até o 

Morro da Saúde 

ACABAMENTOS

 Rua Silvino 

Montenegro até o 

Morro da Saúde 

Av. Prof. Pereira Reis 

até Rua Santo Cristo

VIAS

Av. Prof. Pereira Reis 

até Rua Santo Cristo

CALÇADAS

Av. Prof. Pereira Reis 

até Rua Santo Cristo

ACABAMENTOS

Av. Prof. Pereira Reis 

até Rua Santo Cristo

Ladeira Morro da 
Saúde

Entre o Morro da Saúde 

e Rua Conselheiro 

Zacarias

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua Equador
Entre a Av. Prof. Pereira 

Reis e a Rua Santo 

Cristo

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua da Gamboa
Entrea a Via B1 e o 

Morro da Saúde

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua Rivadávia 
Corrêa

Entre a Via B1 e a Rua 

da Gamboa

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua Santo Cristo
Entre a Praça Santo 

Cristo e a Av. Rodrigues 

Alves

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua Comendador 
Leonardo

Entre o Morro da 

Gamboa e a Rua da 

União

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Av. Prof. Pereira 
Reis

Entre a Av. Rodrigues 

Alves e a Rua Santo 

Cristo

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

LOGRADOUROS TRECHOS ATIVIDADES
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ETAPA 2 ETAPA 3

SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2

Rua Santo Cristo até 

Rua Via B4

Via B4 até o Túnel do 

Morro da Saúde

VIAS

Rua Santo Cristo até o 

Túnel do Morro da 

Saúde

CALÇADAS

Rua Santo Cristo até o 

Túnel do Morro da 

Saúde

ACABAMENTOS

Rua Santo Cristo até o 

Túnel do Morro da 

Saúde

Av. Prof. Pereira Reis e 

Rua Santo Cristo

VIAS

Av. Prof. Pereira Reis e 

Rua Santo Cristo

CALÇADAS

Av. Prof. Pereira Reis e 

Rua Santo Cristo

ACABAMENTOS

Av. Prof. Pereira Reis e 

Rua Santo Cristo

Rua Santo Cristo até a 

Rua Comendador 

Leonardo

VIAS

Rua Santo Cristo até a 

Rua Comendador 

Leonardo

CALÇADAS

Rua Santo Cristo até a 

Rua Comendador 

Leonardo

ACABAMENTOS

Rua Santo Cristo até a 

Rua Comendador 

Leonardo

Rua Santo Cristo até 

Rua da Gamboa

VIAS

Rua Santo Cristo até 

Rua da Gamboa

CALÇADAS

Rua Santo Cristo até 

Rua da Gamboa

ACABAMENTOS

Rua Santo Cristo até 

Rua da Gamboa

Rua Rivadávia Corrêa 

até Rua da Gamboa

VIAS

Rua Rivadávia Corrêa 

até Rua da Gamboa

CALÇADAS

Rua Rivadávia Corrêa 

até Rua da Gamboa

ACABAMENTOS

Rua Rivadávia Corrêa 

até Rua da Gamboa

Rua Rivadávia Corrêa 

até Rua da Gamboa

VIAS

Rua Rivadávia Corrêa 

até Rua da Gamboa

CALÇADAS

Rua Rivadávia Corrêa 

até Rua da Gamboa

ACABAMENTOS

Rua Rivadávia Corrêa 

até Rua da Gamboa

Rua Rivadávia Corrêa 

até Rua da Gamboa

VIAS

Rua Rivadávia Corrêa 

até Rua da Gamboa

CALÇADAS

Rua Rivadávia Corrêa 

até Rua da Gamboa

ACABAMENTOS

Rua Rivadávia Corrêa 

até Rua da Gamboa

Rua da Mortona

Rua Pedro 
Ernesto

Entre a Rua Rivadávia 

Corrêa e Rua da 

Gamboa

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua do Propósito
Entre a Rua Rivadávia 

Corrêa e Rua da 

Gamboa

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Entre a Rua Rivadávia 

Corrêa e Rua da 

Gamboa

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua Comendador 
Évora

Entre a Rua Santo Cristo 

e Rua Comendador 

Leonardo

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua da União
Entre a Rua Santo Cristo 

e a Rua da Gamboa

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Via B1
Entre a Rua Santo Cristo 

e Rua Silvino 

Montenegro

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Av. Cidade de 
Lima

Entre a Av. Prof. Pereira 

Reis e Rua Santo Cristo

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

LOGRADOUROS TRECHOS ATIVIDADES
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ETAPA 2 ETAPA 3

SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2

Rua da Gamboa até a 

Rua Sacadura Cabral

VIAS

Rua da Gamboa até a 

Rua Sacadura Cabral

CALÇADAS

Rua da Gamboa até a 

Rua Sacadura Cabral

ACABAMENTOS

Rua da Gamboa até a 

Rua Sacadura Cabral

Av. Rodrigues Alves até 

Via B1

VIAS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B2

CALÇADAS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B3

ACABAMENTOS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B4

Av. Rodrigues Alves até 

Via B1

VIAS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B2

CALÇADAS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B3

ACABAMENTOS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B4

Av. Rodrigues Alves até 

Via B1

VIAS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B2

CALÇADAS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B3

ACABAMENTOS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B4

Av. Rodrigues Alves até 

Via B1

VIAS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B2

CALÇADAS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B3

ACABAMENTOS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B4

Av. Rodrigues Alves até 

Via B1

VIAS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B2

CALÇADAS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B3

ACABAMENTOS

Av. Rodrigues Alves até 

Via B4

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

Entre a Av. Rodrigues 

Alves e Via B1
Via B3

Via B6
Entre a Av. Rodrigues 

Alves e Via B1

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Via B4
Entre a Av. Rodrigues 

Alves e Via B1

Via B5
Entre a Av. Rodrigues 

Alves e Via B1

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Entre a Av. Rodrigues 

Alves e Via B1

INFRAESTRUTURA
U

R
B

A
N

IZ
A

Ç
Ã

O

Rua Cons. 
Zacarias

Entre Rua da Gamboa e 

Rua Sacadura Cabral

INFRAESTRUTURA

Via B2

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

LOGRADOUROS TRECHOS ATIVIDADES
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SETOR C: 
ETAPA 1 ETAPA 2

SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes até a Praça 

Santo Cristo

VIAS

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes até a Praça 

Santo Cristo

CALÇADAS

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes até a Via 

D1

Via D1 até a Praça 

Santo Cristo

ACABAMENTOS

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes até a  Praça 

Santo Cristo

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes até a Via C1

Via C1 até a Av. Prof. 

Pereira Reis

VIAS

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes até a Rua 

Cordeiro da Graça

Rua Cordeiro da Graça 

até a Av. Prof. Pereira 

Reis

CALÇADAS

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes até a Av. 

Prof. Pereira Reis

ACABAMENTOS

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes até a Av. 

Prof. Pereira Reis

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes até a Via C1

Via C1 até a Av. Prof. 

Pereira Reis

VIAS

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes até a Av. 

Prof. Pereira Reis

CALÇADAS

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes até a Via C1

Via C1 até a Av. Prof. 

Pereira Reis

ACABAMENTOS

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes até a Av. 

Prof. Pereira Reis

Av. Francisco Bicalho 

até a Rua Gal. Luiz 

Mendes de Moraes

VIAS

Av. Francisco Bicalho 

até a Rua Gal. Luiz 

Mendes de Moraes

CALÇADAS

Av. Francisco Bicalho 

até a Rua Gal. Luiz 

Mendes de Moraes

ACABAMENTOS

Av. Francisco Bicalho 

até a Rua Gal. Luiz 

Mendes de Moraes

Av. Rodrigues Alves até 

a Rua Equador

Rua Equador até a Rua 

Gal. Luiz Mendes de 

Moraes

VIAS

Av. Rodrigues Alves até 

a Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes

CALÇADAS

Av. Rodrigues Alves até 

a Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes

ACABAMENTOS

Av. Rodrigues Alves até 

a Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes

Av. Rodrigues Alves até 

Rua Equador

Rua Equador até Rua 

Santo Cristo

VIAS

Av. Rodrigues Alves até 

Rua Santo Cristo

CALÇADAS

Av. Rodrigues Alves até 

Rua Santo Cristo

ACABAMENTOS

Av. Rodrigues Alves até 

Rua Santo Cristo

Av. Rodrigues Alves até 

a Rua Equador

Rua Equador até a Av. 

Cidade de Lima 

VIAS

 Av. Rodrigues Alves 

até a Av. Cidade de 

Lima 

CALÇADAS

 Av. Rodrigues Alves 

até a Av. Cidade de 

Lima 

ACABAMENTOS

 Av. Rodrigues Alves 

até a Av. Cidade de 

Lima 

Av. Cidade de Lima até 

a Rua Santo Cristo

VIAS

Av. Cidade de Lima até 

a Rua Santo Cristo

CALÇADAS

Av. Cidade de Lima até 

a Rua Santo Cristo

ACABAMENTOS

Av. Cidade de Lima até 

a Rua Santo Cristo

Rua Santo Cristo até a 

Av. Rodrigues Alves

VIAS

Rua Santo Cristo até a 

Av. Rodrigues Alves

CALÇADAS

Rua Santo Cristo até a 

Av. Rodrigues Alves

ACABAMENTOS

Rua Santo Cristo até a 

Av. Rodrigues Alves

Av. Francisco 

Bicalho

Entre a Rua Santo Cristo e 

a Av. Rodrigues Alves

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua Cordeiro da 

Graça

Rua Mendonça
Entre a Av. Cidade de Lima 

e a Rua Santo Cristo

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Entre a Av. Rodrigues 

Alves e a Rua Santo Cristo

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Via C2
Entre a Av. Rodrigues 

Alves e a Av. Cidade de 

Lima 

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Via C1
Entre a Av. Rodrigues 

Alves e a Rua Gal. Luiz 

Mendes de Moraes

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Av. Cidade de Lima 
Entre a Rua Gal. Luiz 

Mendes de Moraes e a Av. 

Prof. Pereira Reis

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua Equador 
Entre a Rua Gal. Luiz 

Mendes de Moraes e a Av. 

Prof. Pereira Reis

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua Comte. Garcia 

Pires

Entre a Av. Francisco 

Bicalho e a Rua Gal. Luiz 

Mendes de Moraes

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

LOGRADOUROS TRECHOS ATIVIDADES

Rua Santo Cristo 
Entre a Rua Gal. Luiz 

Mendes de Moraes e a 

Praça Santo Cristo

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 



  
 

 

 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
Obras de Infraestrutura – Setores B, C, D, E, F e Canteiros  
Rio de Janeiro - RJ 

21

SETOR D: 
ETAPA 1 ETAPA 2

SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2

Alça de Descida da 

Linha Vermelha até a 

Rua Santo Cristo

VIAS

Alça de Descida da 

Linha Vermelha até a 

Rua Santo Cristo

CALÇADAS

Alça de Descida da 

Linha Vermelha até a 

Rua Santo Cristo

ACABAMENTOS

Alça de Descida da 

Linha Vermelha até a 

Rua Santo Cristo

Rua Santo Cristo até a 

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes

Rua Gal. Luiz Mendes 

de Moraes até a Av. 

Francisco Bicalho 

VIAS

Rua Santo Cristo até a 

Av. Francisco Bicalho 

CALÇADAS

Rua Santo Cristo até a 

Av. Francisco Bicalho 

ACABAMENTOS

Rua Santo Cristo até a 

Av. Francisco Bicalho 

Av. Francisco Bicalho 

até a Rua Santo Cristo

VIAS

Av. Francisco Bicalho 

até a Rua Santo Cristo

CALÇADAS

Av. Francisco Bicalho 

até a Rua Santo Cristo

ACABAMENTOS

Av. Francisco Bicalho 

até a Rua Santo Cristo

Rua Pedro Alves até a 

Rua Santo Cristo

VIAS

Rua Pedro Alves até a 

Rua Santo Cristo

CALÇADAS

Rua Pedro Alves até a 

Rua Santo Cristo

ACABAMENTOS

Rua Pedro Alves até a 

Rua Santo Cristo

Av. Francisco 
Bicalho

Entre a Rua 

Pedro Alves e a 

Rua Santo Cristo

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Via D1
Entre a Rua Santo 

Cristo e a Av. 

Francisco Bicalho 

Rua Pedro 
Alves

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

Entre a Av. 

Francisco Bicalho 

e a Rua Santo 

Cristo

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

LOGRADOUROS TRECHOS

INFRAESTRUTURA

ATIVIDADES

Rua Gal. Luiz 
Mendes de 

Moraes

Entre a Alça de 

Descida da Linha 

Vermelha e a Rua 

Santo Cristo
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SETOR E: 
ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

S 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2

Rua da América até o 

Viaduto São Pedro e 

São Paulo

Viaduto São Pedro e 

São Paulo até a 

Travessa São Diogo

Travessa São Diogo 

até a  Av. Francisco 

Bicalho 

VIAS

Rua da América até o 

Viaduto São Pedro e 

São Paulo

Viaduto São Pedro e 

São Paulo até a 

Travessa São Diogo

Travessa São Diogo 

até a  Av. Francisco 

Bicalho 

CALÇADAS

Rua da América até o 

Viaduto São Pedro e 

São Paulo

Viaduto São Pedro e 

São Paulo até a 

Travessa São Diogo

Travessa São Diogo 

até a  Av. Francisco 

Bicalho 

ACABAMENTOS

Rua da América até a 

Av. Francisco Bicalho 

Rua Nabuco de Freitas 

até a Via E1

VIAS

Rua Nabuco de Freitas 

até a Via E1

CALÇADAS

Rua Nabuco de Freitas 

até a Via E1

ACABAMENTOS

Rua Nabuco de Freitas 

até a Via E1

Entre pontos a Av. 

Presidente Vargas

VIAS

Entre pontos a Av. 

Presidente Vargas

CALÇADAS

Entre pontos a Av. 

Presidente Vargas

ACABAMENTOS

Entre pontos a Av. 

Presidente Vargas

Rua Nabuco de Freitas 

até Via E1

VIAS

Rua Nabuco de Freitas 

até Via E1

CALÇADAS

Rua Nabuco de Freitas 

até Via E1

ACABAMENTOS

Rua Nabuco de Freitas 

até Via E1

Rua Senador Pompeu 

até a Via E1

VIAS

Rua Senador Pompeu 

até a Via E1

CALÇADAS

Rua Senador Pompeu 

até a Via E1

ACABAMENTOS

Rua Senador Pompeu 

até a Via E1

Rua Bento Ribeiro até 

a Rua Barão de São 

Félix

Rua Barão de São Félix 

até a Rua da América

VIAS

Rua Bento Ribeiro até 

a Rua da América

CALÇADAS

Rua Bento Ribeiro até 

a Rua da América

ACABAMENTOS

Rua Bento Ribeiro até 

a Rua da América

Av. Presidente Vargas 

até a Rua Bento 

Ribeiro

VIAS

Av. Presidente Vargas 

até a Rua Bento 

Ribeiro

CALÇADAS

Av. Presidente Vargas 

até a Rua Bento 

Ribeiro

ACABAMENTOS

Av. Presidente Vargas 

até a Rua Bento 

Ribeiro

Rua Senador 
Pompeu

Entre a Rua 

Bento Ribeiro e 

a Rua da 

América

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Praça Procópio 
Ferreira

Entre Av. 

Presidente 

Vargas e Rua 

Bento Ribeiro

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Entre a Rua 

Nabuco de 

Freitas e Via E1

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua da América

Entre Rua 

Senador 

Pompeu e a Via 

E1

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Via E2

Rua Marquês de 
Sapucaí

Entre Rua 

Nabuco de 

Freitas e Via E1

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua Pereira 
Franco

Entre pontos da 

Av. Presidente 

Vargas

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Via E1

Entre Rua da 

América e a Av. 

Francisco 

Bicalho 

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

LOGRADOUROS TRECHOS ATIVIDADES
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SETOR F: 
ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

S 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2

Praça Santo Cristo

VIAS

Praça Santo Cristo

CALÇADAS

Praça Santo Cristo

ACABAMENTOS

Praça Santo Cristo

Rua Santo Cristo e Rua 

João Cardose

Rua João Cardose até 

a  Rua Dr. Piragibe

VIAS

Rua Santo Cristoaté a  

Rua Dr. Piragibe

CALÇADAS

Rua Santo Cristoaté a  

Rua Dr. Piragibe

ACABAMENTOS

Rua Santo Cristoaté a  

Rua Dr. Piragibe

Rua Santo Cristo e Rua 

Carlos Gomes

Rua Carlos Gomes até 

a Rua Do Pinto

VIAS

Rua Santo Cristo até a 

Rua Do Pinto

CALÇADAS

Rua Santo Cristo até a 

Rua Do Pinto

ACABAMENTOS

Rua Santo Cristo até a 

Rua Do Pinto

Praça Santo Cristo até 

a  Av. Trinta e Um de 

Março

VIAS

Praça Santo Cristo até 

a  Av. Trinta e Um de 

Março

CALÇADAS

Praça Santo Cristo até 

a  Av. Trinta e Um de 

Março

ACABAMENTOS

Praça Santo Cristo até 

a  Av. Trinta e Um de 

Março

Rua Sara até a 

Travessa Brito Teixeira

VIAS

Rua Sara até a 

Travessa Brito Teixeira

CALÇADAS

Rua Sara até a 

Travessa Brito Teixeira

ACABAMENTOS

Rua Sara até a 

Travessa Brito Teixeira

Rua Sara até a Rua 

Orestes

VIAS

Rua Sara até a Rua 

Orestes

CALÇADAS

Rua Sara até a Rua 

Orestes

ACABAMENTOS

Rua Sara até a Rua 

Orestes

A partir da Rua Atíl ia

VIAS

A partir da Rua Atíl ia

CALÇADAS

A partir da Rua Atíl ia

ACABAMENTOS

A partir da Rua Atília

Entre Pontos da Rua 

Sara

VIAS

Entre Pontos da Rua 

Sara

CALÇADAS

Entre Pontos da Rua 

Sara

ACABAMENTOS

Entre Pontos da Rua 

Sara

Rua Orestes
Entre Rua Sara e 

Travessa Brito Teixeira

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua da América
Entre a Praça Santo 

Cristo e Av. Trinta e Um 

de Março

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

LOGRADOUROS TRECHOS ATIVIDADES

Praça Santo 
Cristo

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua Sara
Entre Rua Santo Cristo e 

Rua Dr. Piragibe

INFRAESTRUTURA
U

R
B

A
N

IZ
A

Ç
Ã

O

Rua Vidal de 
Negreiros

Entre Rua Santo Cristo e 

Rua do Pinto

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Rua Atília
Entre Rua Sara e Rua 

Orestes

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
OTravessa Brito 

Teixeira
A partir da Rua Atília

Rua Capibaríbe
Entre Pontos da Rua 

Sara

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O
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ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

S 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2

Rua Vidal de Negreiros 

até a Rua Sara

VIAS

Rua Vidal de Negreiros 

até a Rua Sara

CALÇADAS

Rua Vidal de Negreiros 

até a Rua Sara

ACABAMENTOS

Rua Vidal de Negreiros 

até a Rua Sara

Rua Pedro Alves até a  

Rua Capitão Sena

Rua Capitão Sena até a 

Rua Sara

VIAS

Rua Pedro Alves até a 

Rua Sara

CALÇADAS

Rua Pedro Alves até a 

Rua Sara

ACABAMENTOS

Rua Pedro Alves até a 

Rua Sara

Rua Pedro Alves até a 

Rua Dr. Piragibe

Rua Dr. Piragibe até a 

Rua Barão de Angra

VIAS

Rua Pedro Alves até a 

Rua Barão de Angra

CALÇADAS

Rua Pedro Alves até a 

Rua Barão de Angra

ACABAMENTOS

Rua Pedro Alves até a 

Rua Barão de Angra

Rua Moreira Pinto até 

a Rua Capitão Sena

VIAS

Rua Moreira Pinto até 

a Rua Capitão Sena

CALÇADAS

Rua Moreira Pinto até 

a Rua Capitão Sena

ACABAMENTOS

Rua Moreira Pinto até 

a Rua Capitão Sena

Rua Moreira Pinto até 

a Rua Sara

VIAS

Rua Moreira Pinto até 

a Rua Sara

CALÇADAS

Rua Moreira Pinto até 

a Rua Sara

ACABAMENTOS

Rua Moreira Pinto até 

a Rua Sara

 Rua Moreira Pinto até 

a Rua Saldanha 

Marinho

VIAS

 Rua Moreira Pinto até 

a Rua Saldanha 

Marinho

CALÇADAS

 Rua Moreira Pinto até 

a Rua Saldanha 

Marinho

ACABAMENTOS

 Rua Moreira Pinto até 

a Rua Saldanha 

Marinho

Rua Moreira Pinto até 

a Rua Saldanha 

Marinho

VIAS

Rua Moreira Pinto até 

a Rua Saldanha 

Marinho

CALÇADAS

Rua Moreira Pinto até 

a Rua Saldanha 

Marinho

ACABAMENTOS

Rua Moreira Pinto até 

a Rua Saldanha 

Marinho

Rua Araujo Viana até a 

Rua Sara

VIAS

Rua Araujo Viana até a 

Rua Sara

CALÇADAS

Rua Araujo Viana até a 

Rua Sara

ACABAMENTOS

Rua Araujo Viana até a 

Rua Sara

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

Entre Rua Pedro Alves e 

Rua Sara

Rua João 
Cardoso

INFRAESTRUTURA

Entre Rua Moreira Pinto 

e Rua Saldanha Marinho

Rua Cons. 
Leonardo

Entre Rua Moreira Pinto 

e Rua Sara
Rua Dr. Piragibe

Entre Rua Moreira Pinto 

e Rua Capitão Sena
Rua Araújo Viana

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

Entre Rua Pedro Alves e 

Rua Barão de Angra
Rua Moreira Pinto

Entre Rua Araújo Viana 

e Rua Sara
Rua Capitão Sena

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

Entre Rua Moreira Pinto 

e Rua Saldanha Marinho

Rua Barão de 
Angra

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

LOGRADOUROS TRECHOS ATIVIDADES

Rua Carlos 
Gomes

Entre Rua Vidal de 

Negreiros e Rua Sara

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O
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ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

S 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2

Rua Saldanha 

Marinho até a 

Travessa Souza

Travessa Souza até a 

Rua do Pinto

VIAS

Rua Saldanha 

Marinho até a 

Travessa Souza

Travessa Souza até a 

Rua do Pinto

CALÇADAS

Rua Saldanha 

Marinho até a 

Travessa Souza

Travessa Souza até a 

Rua do Pinto

ACABAMENTOS

Rua Saldanha 

Marinho até Rua do 

Pinto

 Rua Mont Alverne até 

a Rua Farnese

VIAS

 Rua Mont Alverne até 

a Rua Farnese

CALÇADAS

 Rua Mont Alverne até 

a Rua Farnese

ACABAMENTOS

 Rua Mont Alverne até 

a Rua Farnese

Rua Sara até a Rua 

Farnese

VIAS

Rua Sara até a Rua 

Farnese

CALÇADAS

Rua Sara até a Rua 

Farnese

ACABAMENTOS

Rua Sara até a Rua 

Farnese

Rua Mariano Procópio 

até a Rua Mont 

Alverne

VIAS

Rua Mariano Procópio 

até a Rua Mont 

Alverne

CALÇADAS

Rua Mariano Procópio 

até a Rua Mont 

Alverne

ACABAMENTOS

Rua Mariano Procópio 

até a Rua Mont 

Alverne

A partir da Rua 

Farnese

VIAS

A partir da Rua 

Farnese

CALÇADAS

A partir da Rua 

Farnese

ACABAMENTOS

A partir da Rua 

Farnese

A partir da Rua Mont 

Alverne

VIAS

A partir da Rua Mont 

Alverne

CALÇADAS

A partir da Rua Mont 

Alverne

ACABAMENTOS

A partir da Rua Mont 

Alverne

Rua do Pinto até a Rua 

Nabuco de Freitas

VIAS

Rua do Pinto até a Rua 

Nabuco de Freitas

CALÇADAS

Rua do Pinto até a Rua 

Nabuco de Freitas

ACABAMENTOS

Rua do Pinto até a Rua 

Nabuco de Freitas

Rua Marquês de 

Sapucaí até Travessa 

Deolinda

VIAS

Rua Marquês de 

Sapucaí até Travessa 

Deolinda

CALÇADAS

Rua Marquês de 

Sapucaí até Travessa 

Deolinda

ACABAMENTOS

Rua Marquês de 

Sapucaí até Travessa 

Deolinda

Entre Rua Saldanha 

Marinho e Rua do Pinto
Rua Mont Alverne

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

LOGRADOUROS TRECHOS ATIVIDADES

Rua Farnese
Entre Rua Mariano 

Procópio e Rua Mont 

Alverne

Travessa Sousa
A partir da Rua Mont 

Alverne

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

Beco das 
Escadinhas de 

Oliveira
A partir da Rua Farnese

Rua Mariano 
Procópio

Entre Rua Mont Alverne 

e Rua Farnese

Rua Saldanha 
Marinho

Entre Rua Sara e Rua 

Farnese

Rua do Pinto
Entre Rua Marquês de 

Sapucaí e Travessa 

Deolinda

Rua Marquês de 
Sapucaí

Entre Rua do Pinto e 

Rua Nabuco de Freitas

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA
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ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

S 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2

Rua Marquês de 

Sapucaí até a Cmte 

Maurity

Cmte Maurity até a 

Travessa Silva Bueno

VIAS

Rua Marquês de 

Sapucaí até a Cmte 

Maurity

Cmte Maurity até a 

Travessa Silva Bueno

CALÇADAS

Rua Marquês de 

Sapucaí até a Cmte 

Maurity

Cmte Maurity até a 

Travessa Silva Bueno

ACABAMENTOS

Rua Marquês de 

Sapucaí até a Travessa 

Silva Bueno

Via E1 até a Rua 

Nabuco de Freitas

VIAS

Via E1 até a Rua 

Nabuco de Freitas

CALÇADAS

Via E1 até a Rua 

Nabuco de Freitas

ACABAMENTOS

Via E1 até a Rua 

Nabuco de Freitas

Via E1 até a Rua 

Nabuco de Freitas

VIAS

Via E1 até a Rua 

Nabuco de Freitas

CALÇADAS

Via E1 até a Rua 

Nabuco de Freitas

ACABAMENTOS

Via E1 até a Rua 

Nabuco de Freitas

Via E1 até a Rua 

Nabuco de Freitas

VIAS

Via E1 até a Rua 

Nabuco de Freitas

CALÇADAS

Via E1 até a Rua 

Nabuco de Freitas

ACABAMENTOS

Via E1 até a Rua 

Nabuco de Freitas

Rua Nabuco de Freitas 

até a Rua Farnese

VIAS

Rua Nabuco de Freitas 

até a Rua Farnese

CALÇADAS

Rua Nabuco de Freitas 

até a Rua Farnese

ACABAMENTOS

Rua Nabuco de Freitas 

até a Rua Farnese

A partir da Rua 

Nabuco de Freitas

VIAS

A partir da Rua 

Nabuco de Freitas

CALÇADAS

A partir da Rua 

Nabuco de Freitas

ACABAMENTOS

A partir da Rua 

Nabuco de Freitas

Rua Carlos Gomes até 

a Parque Vila Formosa

VIAS

Rua Carlos Gomes até 

a Parque Vila Formosa

CALÇADAS

Rua Carlos Gomes até 

a Parque Vila Formosa

ACABAMENTOS

Rua Carlos Gomes até 

a Parque Vila Formosa

LOGRADOUROS TRECHOS ATIVIDADES

Rua Guapi
A partir da Rua Nabuco 

de Freitas

Rua Comandante 
Maurity

Entre Via E1 e Rua 

Nabuco de Freitas

Rua Nabuco de 
Freitas

Entre Rua Marquês de 

Sapucaí e a Travessa 

Silva Bueno

Travessa Silva 
Bueno

Entre Rua Nabuco de 

Freitas e Rua Farnese

Travessa 
Deolinda

Entre Rua Carlos 

Gomes e Parque Vila 

Formosa

Travessa São 
Diogo

Entre Via E1 e Rua 

Nabuco de Freitas

Rua Carmo Neto
Entre Via E1 e Rua 

Nabuco de Freitas

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

INFRAESTRUTURA

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O
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2.2  Planta de Localização do Empreendimento 
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2.3  Planta de Situação do Empreendimento 
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2.4 Plantas dos Canteiros de Obras 
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2.5 Caracterização dos Resíduos a Serem Gerados Durante as Obras do 
Empreendimento 

 
2.5.1 Aspectos Gerais / Conceituação 
 
São definidos como Resíduos Sólidos de Construção Civil (RCC) aqueles provenientes 
de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os 
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 
cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 
tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras. 
 
A composição dos RCC produzidos em uma obra irá depender das características 
específicas da região de inserção do empreendimento, tais como geologia, morfologia, 
tipos de solo, disponibilidade dos materiais de construção, desenvolvimento 
tecnológico etc., assim como das peculiaridades construtivas do projeto a ser 
implantado, existindo uma grande heterogeneidade de resíduos que podem ser 
gerados. 
 
Assim, para efeito do gerenciamento dos RCC, a Resolução CONAMA 307/2002 
estabeleceu uma classificação específica para estes resíduos que são agrupados em 4 
classes básicas cuja definição e exemplos estão apresentados no quadro a seguir. 
 
CLASSE 
 DO RCC 

DEFINIÇÃO EXEMPLOS 

Classe A 

Resíduos que podem ser 
reutilizados ou 
reciclados como 
agregados. 

- Resíduos de construção, demolição, reformas e reparos 
de pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, 
inclusive solos provenientes de terraplanagem. 

- Resíduos de construção, demolição, reformas e reparos 
de edificações, como componentes cerâmicos (tijolos, 
blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa 
e concreto. 

- Resíduos oriundos do processo de fabricação e/ou 
demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 
tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

Classe B Resíduos recicláveis para 
outras destinações 

- Plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e 
outros. 

Classe C Resíduos para os quais 
não foram desenvolvidas 
tecnologias ou 
aplicações 
economicamente viáveis 
que permitam a sua 
reciclagem/recuperação 

- Produtos oriundos do gesso. 

Classe D Resíduos perigosos 
oriundos do processo de 
construção. 

- Tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles 
contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 
instalações industriais e outros, bem como telhas e 
demais objetos e materiais que contenham amianto ou 
outros produtos nocivos à saúde. (nova redação dada 
pela Resolução n° 348/04). 
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Além da classificação estabelecida para os RCC, vale destacar que no Brasil os 
resíduos sólidos são classificados ainda quanto ao seu risco potencial ao meio 
ambiente e a saúde pública através da NBR 10004/2004, que define lixo como todo 
resíduo sólido ou semi-sólido resultante das atividades normais da comunidade, 
definindo que estes podem ser de origem domiciliar, hospitalar, comercial, de 
serviços, de varrição e industrial. 
 
A Norma em questão, para efeito de classificação, enquadra os resíduos sólidos em 
três categorias, a saber: 
 

• Classe I - Resíduos Sólidos Perigosos - classificados em função de suas 
características físicas, químicas, ou infecto-contagiosas, são aqueles que podem 
apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente, ou ainda são 
inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos ou patogênicos. Estes tipos de 
resíduos normalmente são gerados em estabelecimentos industriais, de 
serviços de saúde e assemelhados; 

• Classe II - Resíduos Sólidos Não Perigosos - são aqueles que não se 
enquadram na classe anterior, e que podem ser combustíveis, biodegradáveis 
ou solúveis em água. Esta classe subdivide-se na:  
- Classe II–A - Não-inertes - Nesta classe enquadra-se o lixo domiciliar, 
gerado nas residências em geral, estabelecimentos de serviços, comércio, 
indústrias, e afins.  
- Classe II – B - Inertes - são aqueles que, ensaiados segundo o teste de 
solubilização da NBR 10006 da ABNT, não apresentam quaisquer de seus 
constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de 
potabilidade da água. Este tipo de resíduo normalmente é resultante dos 
serviços de manutenção da limpeza e conservação dos logradouros, 
constituindo-se, basicamente, de terra, entulhos de obras, papéis, folhagens, 
galhadas, etc. 

 
 
Desta forma, considerando esta última Norma, verifica-se que no empreendimento em 
questão os resíduos sólidos a serem gerados enquadram-se, em grande parte, na 
classe II-B (inertes), visto que serão produzidos durante as obras um volume 
expressivo de entulhos (demolições a serem realizadas no local) e materiais oriundos 
de escavações de solos e rochas. Nesta classe ainda se enquadram as galhadas, 
folhagens e troncos oriundos de eventuais cortes e supressão de vegetação.  
 
Também serão gerados no empreendimento resíduos que podem ser enquadrados na 
Classe II – A (não inertes), uma vez que serão produzidos nas obras resíduos 
caracterizados como do tipo domiciliar/comercial, oriundos tanto das atividades de 
construção civil diretas, quanto especificamente das atividades desenvolvidas nos 
escritórios dos canteiros de obras e das necessidades de alimentação dos 
trabalhadores envolvidos nas obras (resíduos produzidos nos refeitórios). Estes 
últimos irão possuir em sua composição uma elevada quantidade de matéria orgânica, 
devendo receber um manejo diário. 
 
Ainda prevê-se que poderá ocorrer no empreendimento a geração de resíduos 
classificados na classe I (perigosos) da referida NBR, pois nas atividades de 
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implantação e construção de edificações e infra-estrutura, e pavimentação serão 
utilizados produtos químicos (tintas, solventes, emulsão asfáltica, etc.), assim como 
serão empregados combustíveis e óleos/graxas para manutenção de máquinas e 
veículos (estopas e embalagens sujas) a serem usados nas operações de implantação 
do empreendimento. Incluem-se nesta mesma classe os resíduos de serviços de 
saúde a serem produzidos nos ambulatórios e consultórios a serem instalados nos 
canteiros de obras do empreendimento e as pilhas e baterias e lâmpadas 
fluorescentes a serem descartados nas instalações das obras. 
 
Outrossim, para efeito de gerenciamento dos resíduos sólidos de construção civil 
produzidos no empreendimento em tela e cumprimento das normas vigentes, 
considerando ainda as peculiaridades das obras planejadas e os dados de projeto 
fornecidos pelo empreendedor, os RCC gerados no período de implantação do Projeto 
Porto Maravilha serão caracterizados qualitativamente segundo a classificação 
estabelecida pela Resolução CONAMA 307/2002. 
 
2.5.2 – Caracterização Qualitativa dos RCC 
 
Os resíduos sólidos de construção civil gerados no empreendimento serão 
classificados da seguinte forma: 
 

• Classe A: 
 
Os resíduos sólidos a serem produzidos durante as obras do empreendimento 
enquadrados nesta categoria serão predominantemente aqueles oriundos das 
operações de escavação de solos (terra) e desmonte de rochas, assim como, aqueles 
materiais provenientes da demolição de edificações, estruturas (viadutos, elevado da 
perimetral), canteiros de jardins e pavimentos (cimentados, asfáltico, intertravado, 
paralelepípedos, etc.). Assim os resíduos provenientes destas atividades que se 
enquadram nesta classe serão compostos por fragmentos de tijolos e telhas 
cerâmicas, de concreto, alvenaria, pedras, etc. 
 
Também estarão incluídos nesta classe, restos de materiais de construção a serem 
utilizados nas obras, tais como ladrilhos e telhas cerâmicas, material granítico e 
outras pedras, pedaços de manilhas e tubos em concreto, restos de areia, saibro, pó-
de-pedra e outros agregados miúdos, restos de brita, pedriscos e outros agregados 
graúdos e restos de argamassa, entre outros. 
 
Esses resíduos poderão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, e/ou 
encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 
 

• Classe B: 
 
Também serão compostos por resíduos oriundos das demolições tais como pedaços e 
peças de madeira (de esquadrias e madeiramento de telhados), alumínio e outros 
metais (tais como aço e cobre) e vidros, assim como por restos e sobras de materiais 
utilizados nas atividades de construção então planejadas, podendo ser gerado restos 
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de madeira, sobras de cabos de aço e cobre e outros metais, papel, papelão, plástico 
dos mais diversos tipos, restos de manta e tubos em PEAD e restos de vidro. 
Nesta classe também se enquadram os resíduos recicláveis/secos (papel, metal, 
plástico e vidro) produzidos nos escritórios e áreas administrativas do canteiro de 
obras. 
 
Esses resíduos deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura. 
 

• Classe C: 
 
Serão constituídos por restos de gesso e produtos fabricados com gesso, oriundos 
tanto das construções das edificações previstas em projeto, como das demolições a 
serem realizadas. 
 
Esses resíduos deverão ser armazenados, transportados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas. 

 
• Classe D: 

 
Serão constituídos por restos de tinta, solventes, combustível, óleos e graxas 
lubrificantes (estopas sujas) emulsão e mantas asfálticas, impermeabilizantes e as 
embalagens destes produtos, assim como por materiais oriundos das atividades de 
demolição que contenham amianto. 
 
Também se enquadram nesta categoria resíduos de serviços de saúde a serem 
produzidos nos ambulatórios e consultórios a serem instalados nos canteiros de obras 
do empreendimento e as pilhas e baterias e lâmpadas fluorescentes a serem 
descartados nas instalações das obras. 
 
Esses resíduos deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas. 
 
2.6 Estimativa de Resíduos, por Classe 
 
Para determinação das estimativas de resíduos, por tipo, a serem gerados nas obras 
de implantação do empreendimento, além das informações originárias da equipe de 
projeto da Contratante, foram adotados parâmetros de geração obtidos a partir do 
nosso banco de dados. E na experiência no acompanhamento e gestão de projetos 
envolvendo o segmento de resíduos sólidos. 
 
Os parâmetros básicos de geração desses resíduos, a partir das diversas fontes 
analisadas, foram cotejados “vis a vis” com as peculiaridades da obra e da 
metodologia para sua construção, resultando nos quadros a seguir que apresentam a 
geração de entulhos e demais resíduos sólidos: 
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Quadro A 

Geração de Resíduos Sólidos de Escavação 
Total Previsto para Obra 

Serviço  
Geração de Resíduos  

(m³) 

Túnel Morro da Saúde 6.800,00 
Redes de água, esgoto e drenagem 125.000,00 

TOTAL (*) 131.800,00 

 
 

Quadro B 
Geração de Resíduos Sólidos de Demolição 

Total Previsto para a Obra 

(*) Para o total do empreendimento 

Serviço 
Unidade 

 

Geração de 
Resíduos 

Demolição Perimetral (*)   

 Demolição de Concreto m³  56.675,25 

 Capa de asfalto m³ 8.400,00 

 Vigas metálicas Tonelada 13.500,00 

   
Demolição de Edificações m³ 9.178,00 

  Setor B  m³  2.361,00 

  Setor C  m³ 3.983,00 

  Setor D  m³ 1.233,00 

  Setor E  m³ 749,00 

  Setor F  m³  - 

 Armazéns (*) m³   852,00 

    
Demolições Estruturas Leves, concreto 
armado, alvenaria, pavimentos (*) 

m³ 6.550,00 

Demolição/Construção de muro de pedra 
c/ reutilização (*) 

m³ 245,00 

Demolição, com equipamento de ar 
comprimido, de pavimentação de concreto 
asfáltico, com 10cm de espessura, 
inclusive afastamento lateral dentro do 
canteiro de serviços. (*) 

m³ 
 

1.348,33 
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Quadro C 
Geração de Resíduos Sólidos de Remoção de Canteiro em Jardim 

Total Previsto para a Obra 

Serviço 
Geração de Resíduos  

(m³) 

 Setor B   308,51 
 Setor C  30,81 
 Setor D    1.309,76 
 Setor E   10.522,85 
 Setor F  494,53 

TOTAL 12.666,46 
 
 

Quadro D 
Geração de Resíduos Sólidos de Remoção de Pavimento Asfáltico 

Total Previsto para a Obra 

Serviço 
Geração de Resíduos  

(m³) 

 Setor B  5.355,27 
 Setor C  4.983,78 
 Setor D  8.802,34 
 Setor E  10.291,16 
 Setor F   562,43 

TOTAL 29.994,98 
 
 

Quadro E 
Geração de Resíduos Sólidos de Demolição de Piso Cimentado 

Total Previsto para a Obra 

Serviço 
Geração de Resíduos  

(m³) 

 Setor B    3.879,04 
 Setor C    3.216,62 
 Setor D  985,32 
 Setor E    2.630,15 
 Setor F    2.957,61 

TOTAL 13.668,74 
 
 

Quadro F 
Geração de Resíduos Sólidos de Remoção de Paralelepípedos 

Total Previsto para a Obra 

Serviço 
Geração de Resíduos  

(m³) 

 Setor B  1.123,75 
 Setor C  701,76 
 Setor D  2.024,30 
 Setor E  2.872,79 
 Setor F  - 

TOTAL 6.722,60 
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Quadro G 
Geração de Resíduos Sólidos de Demolição de Piso de Pedra Portuguesa 

Total Previsto para a Obra 

Serviço 
Geração de Resíduos  

(m³) 

 Setor B  - 
 Setor C  233,49 
 Setor D  - 
 Setor E  233,49 
 Setor F  82,42 

TOTAL 549,40 
 

 
Quadro H 

Geração de Resíduos Sólidos de Demolição de Meio Fio Existente 
Total Previsto para a Obra 

Serviço 
Geração de Resíduos  

(m³) 

 Setor B  640 
 Setor C  436 
 Setor D  350 
 Setor E  685 
 Setor F  681 

TOTAL 2.792 
 

 
Quadro I 

Geração de Resíduos Sólidos de Demolição de Sarjeta de Concreto Simples 
Total Previsto para a Obra 

Serviço 
Geração de Resíduos  

(m³) 

 Setor B  1.023 
 Setor C  698 
 Setor D  560 
 Setor E  1.096 
 Setor F  1.090 

TOTAL 4.467 
 

 
Quadro J 

Geração de Resíduos Sólidos de Remoção de Piso de Granito 
Total Previsto para a Obra 

Serviço 
Geração de Resíduos  

(m³) 

 Setor B  9,00 
 Setor C  - 
 Setor D  - 
 Setor E  - 
 Setor F  6,00 

TOTAL 15,00 
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Quadro K 
Geração de Resíduos Sólidos na implantação de Edificações e Outros(*)  

Total Previsto para a Obra 

Serviço (*) Unidade 
Geração de  
Resíduos  

(m³) 

Preparo de terreno / fundações m3 53.567,60 
Pavimento asfáltico / materiais asfálticos m3 257,34 
Agregados (areia, brita, etc.) m3 8.875,34 
Pavimento de pedra m3 490,98 
Perfil / estrutura metálica / aço m3 85,72 
Aglomerantes (cimento, cal, etc.)  m3 472,65 
Concreto / artefatos de concreto m3 9.938,62 
Madeira m3 998,28 
Acabamento / outros m3 1.098,29 
(*) Total para o Empreendimento. 

 
 
No Quadro L a seguir, apresentamos a geração total dos diferentes resíduos 
mencionados nos quadros anteriores, enquadrados por Classe.  
 
Além desses resíduos, outros resíduos sólidos, com característica de tipo domiciliar, 
serão produzidos durante as obras, decorrente da presença de contingente de mão de 
obra direta e indireta envolvida nas diferentes frentes de serviço e canteiros na área 
do empreendimento. 
 
Considerando-se o fluxo e a permanência dessa mão de obra ao longo da fase de 
implantação, conforme previsto pelo Consórcio, apresentamos no Quadro M na 
página seguinte a estimativa de geração de resíduos sólidos de tipo domiciliar nos seis 
(06) anos de execução das obras. 
 
Finalmente, haverá a produção de pequena parcela de RSS (Resíduos de Serviços de 
Saúde) nos pontos de atendimento médico para a mão de obra, que terá seu manejo, 
transporte e tratamento/destinação final devidamente equacionado, pelas 
peculiaridades desse tipo de resíduo (que requer cuidado especial), porém não 
traduzidos aqui em quantidades, dada à irrelevância da produção. 
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Quadro L 
Geração de Resíduos Sólidos Total Prevista para Obra, por Classe de Resíduo e Etapa 

 

Classes de Resíduos Gerados 
Item Tipo de Resíduo Gerado Por Intervenção Unid. 

A B C D 
Total 

1 Resíduos de Escavação m3 131.800 - - (**) 131.800 

2 Resíduos de Demolição da Perimetral (*)       

2.1 Demolição de Concreto m3 56.534 141 - - 56.675 

2.2 Capa de asfalto m3 8.400 - - - 8.400 

2.3 Vigas metálicas T - 13.500 - - 13.500 

3 Resíduos de Demolição de Edificações (*) m3 8.962 184 23 9 9.178 

4 
Resíduos de Demolições de Estruturas Leves, 
concreto armado, alvenaria, pavimentos (*) 

m3 6.517 33 - - 6.550 

5 
Resíduos de Demolição/Construção de muro 

de pedra (*) 
m3 245 - - - 245 

6 
Resíduos de Demolição, c/ equipamento de ar 

comprimido, de pavimentação de concreto 
asfáltico. (*) 

m3 
1.348 - - - 1.348 

7 Resíduos de Remoção de Canteiro em Jardim m3 12.666 - - - 12.666 

8 Resíduos de Remoção de Pavimento Asfáltico m3 29.995 - - - 29.995 

9 Resíduos de Demolição de Piso Cimentado m3 13.669 - - - 13.669 

10 Resíduos de Remoção de Paralelepípedos m3 6.723 - - - 6.723 

11 
Resíduos de Demolição de Piso de Pedra 

Portuguesa 
m3 549 - - - 549 

12 Resíduos de Demolição de Meio Fio Existente m3 2.792 - - - 2.792 

13 
Resíduos de Demolição de Sarjeta de 

Concreto Simples 
m3 4.467 - - - 4.467 

14 Resíduos de Remoção de Piso de Granito m3 15 - - - 15,00 

15 
Resíduos Sólidos de Construções de 

Edificações (*) 
      

15.1 Preparo de terreno / fundações m3 53.567,60 - - (**) 53.567,60 

15.2 Pavimento asfáltico / materiais asfálticos m3 245,82 - - 11,52 257,34 

15.3 Agregados (areia, brita, etc.) m3 8.875,34 - - - 8.875,34 

15.4 Pavimento de pedra m3 490,98 - - - 490,98 

15.5 Perfil / estrutura metálica / aço t - 85,72 - - 85,72 

15.6 Aglomerantes (cimento, cal, etc.) t 472,65 - - - 472,65 

15.7 Concreto / artefatos de concreto m3 9.938,62 - - - 9.938,62 

15.8 Madeira m3 - 998,28 - - 998,28 

15.9 Acabamento / outros m3 933,55 54,91 65,90 43,93 1.098,00 

(*) Os valores referem-se ao total para as obras de implantação em todos os setores do 
empreendimento. 
(**) Durante as escavações, serão verificadas ocorrências de solos contaminados, para fins de manejo e 
tratamento/destinação adequados. 
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Quadro M 
Geração de Lixo Domiciliar 

 
ANO ANO 1 

MÊS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Geração de RSD (T/MÊS)   167   293  689   689  9.535 9.661 29.544 39.892 42.021 50.366 57.314 61.278 

Mão-de-Obra total  8 14 33 33 457   463 1.416  1.912 2.014 2.414 2.747  2.937 
               

ANO ANO 2 

MÊS MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 

Geração de RSD 57.961 58.107   58.420   57.314 61.278 57.961 58.107 58.420 58.148 58.148 57.022 55.582 

Mão-de-Obra total 2.778 2.785 2.800 2.747  2.937 2.778 2.785  2.800 2.787 2.787 2.733  2.664 
               

ANO ANO 3 

MÊS MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 

Geração de RSD (T/MÊS) 58.670 55.165   54.560   50.658 48.113 47.070 50.596 39.913 41.395 37.368 34.051 35.094 

Mão-de-Obra total 2.812 2.644 2.615 2.428  2.306 2.256 2.425  1.913 1.984 1.791 1.632  1.682 
               

ANO ANO 4 

MÊS MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48 

Geração de RSD 32.820 33.112   34.989   35.761 35.115 35.699 33.070 32.757 32.736 30.003 30.003 30.003 

Mão-de-Obra total 1.573 1.587 1.677 1.714  1.683 1.711 1.585  1.570 1.569 1.438 1.438  1.438 
               

ANO ANO 5 

MÊS MES 49 MES 50 MES 51 MES 52 MES 53 MES 54 MES 55 MES 56 MES 57 MES 58 MES 59 MES 60 

Geração de RSD 29.919 31.192   31.192   31.171 29.398 29.252 28.647 28.647 28.501 26.352 25.559 25.475 

Mão-de-Obra total 1.434 1.495 1.495 1.494  1.409 1.402 1.373  1.373 1.366 1.263 1.225  1.221 
               

ANO ANO 6 

MÊS MES 61 MES 62 MES 63 MES 64 MES 65 MES 66 MES 67 MES 68 MES 69 MES 70 MES 71 MES 72 

Geração de RSD 25.392 25.392   25.392   25.392 25.392 25.371 16.316 15.419 15.273 7.282 6.385  6.260 

Mão-de-Obra total 1.217 1.217 1.217 1.217  1.217 1.216   782 739 732 349 306 300 
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3.  ELEMENTOS DO PGRCC 
 
3.1 Legislação Pertinente e Normas Técnicas 
 
Para o desenvolvimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
Construção Civil do Empreendimento “Porto Maravilha”, será respeitado o seguinte 
conjunto legal: 
 
3.1.1 – Esfera Federal: 
 
• Resolução CONAMA n° 307/2002 – Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 
 

• Resolução CONAMA n° 348/2004 – Altera a redação do artigo 3º, item IV da 
Resolução CONAMA nº 307/2001, relativo a definição de resíduos de construção 
civil de Classe “D”. 
 

• Resolução CONAMA nº 275/2001 – Estabelece o código de cores para os 
diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 
transportadores, bem como nas campanhas informativas para coleta seletiva. 
 

• Lei Federal nº 6938/1981 – Estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismo de formulação e aplicação, e tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.  
 

• Lei Federal nº 9605/1998 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. 
 

• Lei Federal nº 12305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
altera a Lei N 1º 9605 de 12/02/1998, e dá outras providências. 

 
3.1.2 – Esfera Municipal 
 
• Lei Municipal Nº 2.138, de 11 de maio de 1994 que cria a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente - SMAC e estabelece, em seu Art. 2º, como sua competência, 
dentre outros, promover a defesa e garantir a conservação, recuperação e 
proteção do meio ambiente, além de coordenar o sistema de gestão ambiental 
para execução da política de meio ambiente do Município e promover o 
licenciamento de atividades potencialmente poluidoras e modificadoras do meio 
ambiente; 
 

• Resolução SMAC nº 387/2005 – Os empreendimentos ou atividades submetidos 
à análise da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), conforme identificados 
abaixo, deverão obedecer às disposições contidas nesta Resolução, na 
apresentação de PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
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CIVIL, que será obrigatório previamente a emissão de parecer técnico, destinado a 
subsidiar o licenciamento de obras. 
 

• Lei 3273/2001 – Aprova o regulamento de limpeza urbana da Cidade do Rio de 
Janeiro. 
 

• Resolução CONSEMAC nº 18/2003 - Institui a Câmara Setorial Temporária de 
Resíduos da Construção Civil no Município do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências. 

 
3.1.3 – Normas técnicas 
 
• NBR 10004/2004 – Resíduos sólidos da construção civil – Diretrizes para projeto, 

implantação e operação. 
• NBR 15112/2004 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas 

de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação. 
• NBR 15113/2004 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – 

Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 
• NBR 15114/2004 - Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem - 

Diretrizes para projeto, implantação e operação. 
• NBR 15115/2004 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil 

– Procedimentos para execução de camadas de pavimentação. 
• NBR 15116/2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – 

Requisitos para utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 
estrutural 

 
 
3.2 Descrição dos Procedimentos para Triagem e Acondicionamento dos 

Resíduos 
 
Assim como em qualquer plano de manejo de resíduos sólidos, é de fundamental 
importância que se busque ações pró-ativas sempre com o objetivo de minimizar a 
geração e reaproveitar ao máximo os resíduos. Porém, mesmo com essas ações, 
gera-se uma quantidade de resíduos que é inaproveitável no canteiro de obras, e deve 
ser enviado para tratamento e destino final. 
 
Logo, o presente tópico tem como objetivo abordar as ações que serão tomadas no 
intuito de se efetuar o máximo de segregação possível dos resíduos, de forma a 
minimizar os custos de transporte e todos os impactos derivados, a contribuir com as 
ações de reciclagem e reutilização e, como conseqüência, reduzir o ônus sobre o meio 
ambiente. 
Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos resíduos de construção civil 
gerados na implantação das obras de infraestrutura do empreendimento, terão 3 
vertentes distintas: segregação e acondicionamento transitório na fonte geradora, 
acumulação final e remoção, a seguir melhor apresentados. 
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3.2.1 Segregação e acondicionamento transitório na fonte geradora 
 
Nesta etapa os resíduos serão segregados segundo as suas características e 
classificações de acordo com a Resolução CONAMA 307/2002. 
Os resíduos de Classe A, compostos basicamente por resíduos de escavação, restos de 
tijolos, produtos cerâmicos, produtos de cimento e restos de argamassas, serão, 
inicialmente acumulados em pequenos montes próximos aos locais de geração.  
 
Ressalta-se que, com relação aos materiais de escavação, a prioridade será, na 
medida em que sejam retirados, sejam transportados diretamente para o local de 
disposição final. Todavia, como as intervenções dar-se-ão em diferentes locais, com 
obras de portes e características diferenciadas, poderão ser utilizadas, em certos 
casos, caixas estacionárias para acondicionamento destes resíduos. 
 
Para os resíduos de Classe B, que possuem grande potencial para reaproveitamento, 
reciclagem e conseqüente geração de renda para, por exemplo, cooperativas de 
catadores de materiais reciclados, serão utilizadas formas de acondicionamento e/ou 
acumulação transitória que sejam compatíveis com o volume de resíduos gerados em 
cada local, bem como por sua natureza e forma de apresentação à coleta. 
 
Em locais de menor geração, poderão ser utilizadas bombonas plásticas com 
capacidade aproximada de 50 litros, providas de sacos de ráfia, específicas para, por 
exemplo, 4 tipos de resíduos, conforme ilustração à seguir. 
 

 
Exemplos de bombonas a serem utilizadas para 

segregação de resíduos de Classe B 
 
 
Em outros locais, onde a geração de resíduos seja maior, poderão ser utilizadas caixas 
estacionárias tipo “Brooks” de 5 m3 de capacidade, confeccionadas em chapa de aço, 
devidamente identificadas em função da tipologia do material que irão acondicionar, 
caixas estas que serão operadas por caminhões poliguindastes. Esse, por exemplo, 
pode ser o caso de aparas maiores de chaparias e pedaços de perfis metálicos.  
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Caixa estacionária tipo “Brooks” 

 
 
 

 
Caminhão Poliguindaste 

 
 
Quer sejam bombonas, ou caixas estacionárias, o que será progressivamente definido 
na medida em que avancem as obras, estes recipientes serão localizados em pontos 
estratégicos espalhados pela obra, havendo, no mínimo, um conjunto por frente de 
serviço. 
 
Há que se fazer aqui uma ressalva a respeito dos recicláveis: no caso de peças 
metálicas de grandes volumes, a reciclagem dar-se-á através de agentes outros que 
não as cooperativas de catadores, não apenas pelo grande valor agregado, mas pela 
própria logística e tecnicidade que envolve sua remoção e transporte. 
 
Os resíduos de Classe C, compostos basicamente por produtos de gesso, serão 
acumulados em pequenos montes, ou utilizando-se de caixas estacionárias, da mesma 
forma que os resíduos de Classe A. 
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Neste ponto, há que se esclarecer que a acumulação em montes, conforme aventado, 
dar-se-á de maneira adequada, com as proteções e sistemáticas para se garantir a 
segurança e a minimização de impactos ao meio ambiente. Não serão efetuados 
lançamentos aleatórios de resíduos por toda a área da obra, mas sim de acordo com o 
planejamento inerente às boas práticas de estocagem de resíduos.  
 
Os resíduos de Classe D, compostos basicamente por restos de óleos, tintas vernizes, 
outros produtos químicos e amianto, aos quais se deve dedicar especial atenção, 
serão armazenados preferencialmente em suas próprias embalagens, em local 
apropriado no canteiro de obras. 
 
Os resíduos orgânicos gerados nos vestiários e no refeitório serão acumulados em 
contêineres de 240 litros. 
 
3.2.2. Acumulação final 
 
Ao final de cada jornada de trabalho ou quando já houver volume suficiente, 
proceder-se-á com a movimentação dos resíduos para sua acumulação final, de onde 
serão apenas movimentados para o destino final. 
 
Conforme caracterizado anteriormente, os resíduos de Classe A e Classe C serão 
preferencialmente acumulados temporariamente em pequenos montes próximo às 
fontes geradoras. Nesta situação, para sua remoção serão utilizados carrinhos-de-mão 
ou similares, conduzindo-os para caixas estacionárias tipo “dempster” ou “brooks”, 
estrategicamente posicionadas, de forma a facilitar sua remoção por veículo 
específico. Em casos de volumes ainda maiores de resíduos, poderão ser utilizadas 
caixas estacionárias de maior capacidade operadas por sistema “roll-on/roll-off”. 
 

 
Caixa estacionária tipo “roll-on / roll-off” 
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Caminhão com dispositivo “roll-on / roll-off” 

 
 
Caso ocorra a acumulação transitória dos resíduos diretamente em caixas 
estacionárias, nas situações aventadas em tópico anterior, estas poderão ser 
removidas diretamente aos locais de disposição final.  
 
Outros métodos auxiliares poderão vir a ser utilizados para movimentação interna dos 
resíduos de Classe A e Classe C, como é o caso do tubo de queda, que faz o 
lançamento destes resíduos a partir de pontos situados em cotas superiores 
diretamente para dentro das caixas estacionárias situadas no nível do solo. 
 
Os resíduos de Classe B, nos casos em que sejam acondicionados em bombonas 
guarnecidas com sacos de ráfia, serão acumulados em pequenas pilhas em local 
específico do canteiro de obras. Não se justifica o uso de caçambas estacionárias para 
o caso de pequenos volumes, pois a remoção, conforme previsto, será feita 
rotineiramente por cooperativas de catadores que manifestarem interesse por um ou 
outro material, podendo haver mais de uma cooperativa que faça a retirada destes 
recicláveis. A opção de doação para entidades filantrópicas, também será avaliada à 
época da implantação. 
 
O procedimento básico a ser adotado para movimentação ao setor de acumulação 
final será o seguinte: depois de completada a capacidade da bombona, o funcionário 
responsável pela coleta destes resíduos fará a amarração da boca do saco, colocação 
de um novo saco vazio e, com o uso de um carrinho-de-mão, fará a movimentação 
deste saco (ou sacos) para o local destinado à acumulação dos resíduos de Classe B. 
 
Em se dando a acumulação transitória dos resíduos em outra forma que não em 
bombonas, ou seja, nos casos de resíduos gerados em maiores quantidades ou que 
por sua forma de apresentação a coleta não seja compatível com esse tipo de 
acondicionamento, a sua movimentação dar-se-á com apoio de equipamentos que 
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operem as caixas estacionárias, ou mesmo, nos casos de acumulação em montes, 
através de pás carregadeiras e caminhões basculantes, por exemplo, que conduzirão 
as cargas até o local de estocagem definitiva, até sua retirada pelos interessados.  
 
Para os resíduos de Classe D, também será destinado um local especial para a sua 
acumulação. Conforme mencionado anteriormente, estes resíduos serão armazenados 
em suas próprias embalagens, buscando-se sempre a racionalização do uso das 
matérias primas e a otimização dos procedimentos de manejo das embalagens e 
sobras. 
 
Por fim, os resíduos orgânicos gerados no vestiário e no refeitório serão acumulados 
em seus próprios contêineres, onde ficarão aguardando remoção por empresa 
credenciada de coleta de lixo extraordinário. 

 
3.2.3. Remoção dos resíduos 
 
Os resíduos serão removidos por empresas especialmente contratadas para este fim, 
devidamente cadastradas na Companhia Municipal de Limpeza Urbana da Cidade do 
Rio de Janeiro – COMLURB, conforme apresentado no item 5 do presente documento. 
 
Os resíduos de Classe A e Classe C serão removidos por empresa especializada em 
remoção de entulhos de obras, com o uso de caminhões equipados com poliguindaste, 
ou sistema “roll-on/roll-off”, ou, ainda, por caminhões com carroceria basculante e 
com apoio de equipamento auxiliar de carregamento (pá carregadeira, por exemplo). 
 
Os resíduos de Classe B, em parte, serão removidos por cooperativas de catadores 
(conforme listagem apresentada no item 5 deste documento), dando-se preferência 
às cooperativas mais próximas do local das obras, para facilitar a logística de coleta 
por parte das cooperativas. Além disso, será verificada a possibilidade de doação 
deste material a alguma instituição filantrópica que aceite recebê-lo para fins de 
geração de receita. Ressalte-se, apenas, os casos de peças metálicas de grandes 
volumes, que serão direcionadas para outros agentes, que promoverão seu transporte 
e reaproveitamento. 
 
Os resíduos orgânicos gerados serão coletados por empresa de coleta e remoção de 
lixo extraordinário (devidamente cadastrada na COMLURB) conforme determina a lei 
municipal n° 3273/2001, que obriga os responsáveis por empreendimentos não 
residenciais, geradores de resíduos com características domiciliares num volume 
acima de 120 litros/dia, a procederem tal contratação. 
 
Para tanto serão utilizados veículos compactadores equipados com lifter para elevação 
dos contêineres e seu vazamento no interior da boca de carga do equipamento 
compactador. 
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3.3 Especificações Técnicas e Quantitativos 
 
3.3.1 Bombonas Plásticas 
 

 
 
 
3.3.2 Caçamba Estacionária ou Caixa Dempster / Brooks 
 

 
 
 
3.3.3 Contêiner Plástico 
 

 
 
 

Uso: coleta seletiva (<geração) 
Volume aproximado: 50 litros 
Diâmetro superior: 35 cm 
Material: Polietileno de baixa densidade 
Quantitativo:   
Conjunto básico: 04 unidades 
Nº de Cjs.: mín. 01 por frente 

Uso: coleta em geral (> geração) 
Volume: 5 m³ 
Material: aço 
Quantitativo:   
Nº de Cxs.: Varia conforme a frente 

Uso: coleta de lixo comum (domiciliar) 
Volume: 240 litros 
Material: Polietileno de alta densidade 
Quantitativo:   
Nº de contêiner: Varia conforme a frente 
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3.3.4 Saco de Ráfia 
 

 
 
 
3.3.5 Caçamba estacionária “roll-on / roll-off” 
 

 
 
3.4 Medidas de Controle de Poluição 
 
3.4.1 Contextualização 
 
O presente tópico tem por objetivo apresentar as diretrizes e orientações a serem 
adotadas pelo empreendedor e seus contratados para a mitigação e controle dos 
impactos negativos e poluição passíveis de ocorrência no empreendimento a partir da 
geração, manejo interno e transporte dos resíduos sólidos previstos de serem 
produzidos durante as obras.  
 
A implementação dessas medidas de mitigação e controle também visa atender as 
exigências ambientais impostas pela legislação em vigor, que requer do 
empreendedor a adoção de ações, de forma prévia ou imediata, para corrigir os 
eventuais imprevistos, e evitar ao máximo, embargos pelas autoridades ambientais 
competentes, devendo o empreendimento ser implantado com base nas melhores 
práticas ambientais vigentes. 
 
Sugere-se que essas medidas, na forma de procedimentos, assim como também os 
custos decorrentes da execução de tais ações, integrem a documentação de 

Uso: coleta seletiva (<geração), 
guarnecendo as bombonas 
 
Volume: 100 litros 
Material: polipropileno plastificado 
Quantidade:   
Conjunto básico: 04 unidades 
Nº de Cjs.: mín. 01 por frente 
 

Uso: coleta em geral (> geração) 
Volume: até 30 m³ 
Material: aço 
Quantitativo:   
Nº de Cxs.: Varia conforme a frente 
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contratação da construção do empreendimento e/ou o instrumento contratual 
efetuado com as empresas que irão executar as obras. 
 
A seguir encontram-se caracterizados os principais impactos ambientais negativos 
passíveis de ocorrência a partir da geração, manejo interno e transporte dos resíduos 
sólidos a serem produzidos no empreendimento e suas respectivas medidas correlatas 
de controle e mitigação. 
 
3.4.2 Aumento de Emissões Atmosféricas (Gases e Particulados) 
 
O manejo interno e o transporte dos resíduos sólidos de construção civil gerados nas 
obras poderão ocasionar emissões atmosféricas, que no caso estarão relacionadas a 
movimentação constante de veículos, máquinas e equipamentos a serem utilizados 
nas operações de carga e descarga, de transporte interno (até aos locais de 
beneficiamento e armazenamento) e externo (condução dos resíduos até seu destino 
final adequado), de transbordo ou ainda de apoio ao acondicionamento dos resíduos. 
 
As emissões atmosféricas poderão ocorrer em função da emissão de gases dos 
motores dos veículos, máquinas e equipamentos, assim como, devido à emissão de 
material particulado resultante das operações de manejo dos resíduos de construção 
civil, que neste caso irão se caracterizar por um grande volume de material de 
demolição e escavações (desagregado). 
 
Com relação à emissão de gases sugere-se que o empreendedor exija que os motores 
de todos os equipamentos, máquinas e veículos estejam com seus motores em 
perfeitas condições de utilização, regulados e com os equipamentos de filtragem em 
dia, sendo, portanto objetos de revisões periódicas para manutenção, de forma que se 
atendam os parâmetros exigidos.  
 
Não deverá ser permitido que os equipamentos a óleo diesel excedam ao padrão 
número 2 da escala Ringelmann. Os veículos que excederem este padrão deverão ser 
encaminhados para devida manutenção e reparo, sendo a ocorrência comunicada aos 
responsáveis. 
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Uso do cartão - índice de fumaça. 

Fonte: www.ssp.sp.gov.br/noticia/lefotos.aspx?id=979 
 

 

Quanto ás emissões de particulados indica-se que os resíduos desagregados sejam 
transportados por veículos com a carroceria coberta por lona removível (tanto nas 
atividades de transporte interno quanto de transporte até o destino final), a fim de 
evitar/minimizar a emissão de poeira para atmosfera no local das obras e durante o 
trajeto de transporte dos resíduos.  
 
Além disso, os operadores de máquinas, veículos e equipamentos deverão ser 
orientados a realizar as operações de carga e descarga, acondicionamento e 
transporte dos resíduos de forma cuidadosa, de modo a controlar a emissão de 
material particulado para a atmosfera. 

 
Exemplo de carroceria de caminhão coberta por lona 

Fonte: /www.ecobusinessshow.com/renato.pdf 
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Ainda, embora a metodologia de execução da obra não esteja prevendo a acumulação 
de grandes volumes de resíduos, em situações excepcionais que se apresentem 
(sobretudo nos períodos de estiagem) poderá ser necessário efetuar o umedecimento 
destes materiais durante as operações de carga e descarga e quando depositados nos 
locais de armazenamento / acondicionamento provisório (nas frentes de serviços) e 
acondicionamento definitivo. Tal umedecimento, se necessário, deverá ser feito 
através de aspersão, com uso de caminhão pipa, de forma a manter os materiais 
sempre com um teor de umidade que impeça a dispersão de poeiras, evitando, 
entretanto o acúmulo de água que possa propiciar a proliferação de mosquitos, em 
especial o Aedes aegypti, transmissor da dengue. 
 
Também, prevê-se a realização de limpeza / lavagem de ruas com caminhão pipa, na 
freqüência necessária à evitar a dispersão do material particulado e poeiras em geral 
para a circunvizinhança da obra.  
 

 
Exemplo de aspersão com utilização de caminhão pipa 

Fonte: http://www.luman.com.br/foto.html 

 
 
Paralelamente, é importante que seja realizado o monitoramento da qualidade do ar 
da área das obras e seu entorno, conforme plano específico. 
 
3.4.3 - Aumento dos níveis de ruídos 
 
A alteração dos níveis de ruídos nas áreas de influência do empreendimento poderá 
ocorrer em função das operações de transporte dos resíduos sólidos de construção 
civil até o seu destino final, assim como devido ao manejo interno dos resíduos sólidos 
produzidos durante as obras, que implicará na movimentação constante de veículos, 
máquinas e equipamentos a serem utilizados nas operações de carga e descarga dos 
resíduos, de transporte interno dos resíduos, de transbordo ou ainda no apoio ao 
armazenamento/acondicionamento interno dos mesmos. 
 



  
 

 

 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
Obras de Infraestrutura – Setores B, C, D, E, F e Canteiros  
Rio de Janeiro - RJ 

59

A geração de ruídos provocada pelo transporte dos resíduos até o destino final se dará 
em todo o trajeto de circulação de veículos, enquanto que a decorrente do manejo 
interno dos resíduos ficará restrita a área do empreendimento e seu entorno próximo. 
 
Como medida de minimização deste impacto, sugere-se que empreendedor exija que 
os veículos, máquinas e equipamentos envolvidos nas atividades de transporte e 
manejo de resíduos estejam dentro de sua vida útil e em boas condições de 
conservação, com seus motores devidamente regulados, dotados de silenciosos 
eficientes, no sentido de evitar maiores ruídos indesejáveis. Ainda, as atividades 
mencionadas deverão ser programadas para o horário comercial, coincidindo com o 
horário onde ocorre ruído de fundo. 
 
Os ruídos propagados na atmosfera também poderão causar incômodos ou até 
mesmo distúrbios auditivos aos trabalhadores em atividades nas operações de 
transporte e manejo dos resíduos, o que será evitado com a obrigatoriedade do uso 
regular de protetores auriculares pela equipe em atividade. 
 
Por último, vale observar que, no que concerne ao assunto, deverão ser plenamente 
seguidas às diversas normas e recomendações aplicáveis para diferentes tipos de 
ambientes, em especial as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) - NBR 10151 e 10152; e IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) - 
Resoluções CONAMA nº 001 e nº 002, de 17.08.1990.  
 
Além disso, sugere-se que sejam realizadas periodicamente, campanhas para medição 
dos níveis de ruído produzidos durante as obras do empreendimento. 
 
3.4.4 – Dispersão/lançamento de resíduos nas vias públicas 
 
Quanto à dispersão/lançamento de resíduos nas vias públicas, este impacto pode 
ocorrer de duas formas: lançamento de sólidos incrustados nos sulcos dos pneus dos 
veículos e lançamento de sólidos por ação do movimento do veículo transportador. 
 
Para o primeiro caso, a solução proposta é a instalação de um sistema de lavadores 
de pneus junto a entrada/saída do empreendimento, de forma que os veículos ao 
saírem, deixem o excesso de sólidos neste lavador, evitando a expansão de 
sedimentos nos arredores das obras. 
 
O sistema de lava rodas a ser implantado poderá utilizar água de reuso e deverá ser 
devidamente dimensionado, devendo sua operação contar com: a limpeza diária das 
caixas de decantação e filtros, e a correta destinação do material; mão-de-obra bem 
orientada quanto à importância e execução deste serviço; e sinalização para que 
todos os veículos aguardem a lavagem de suas rodas antes de sair do canteiro de 
obras. 
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Exemplo de operação de lavagem de pneus em obras 

Fonte: www.otemplodesalomao.com/blog/frentes_de_trabalho_sao_intensificadas-16) 
 
 

 
Exemplo de sinalização para área de lavagem de pneus em obras 

Fonte: www.abcp.org.br/.../01_Tendencia_Sustentabilidade_Constr_Civil_Roberto 
 
 
No segundo caso, a solução é o uso obrigatório de lonas ou telas de cobertura 
(conforme a natureza dos resíduos transportados) nas carrocerias dos veículos de 
carga, conferindo a contenção adequada dos resíduos.  
 
Além disso, deverá ser obrigatório nos veículos de transportes de resíduos o uso de 
calha traseira coletora e dispositivo para acúmulo de líquidos, que deverá ser 
esvaziada em local apropriado na área de disposição final, nos casos de cargas que 
demandem tais cuidados. 
 
3.4.5 - Aumento do tráfego veículos nas vias públicas 
 
O transporte dos resíduos de construção civil até o seu destino final (disposição em 
aterro sanitário ou reciclagem) durante o período de obras do empreendimento 
poderá contribuir para o aumento do volume de veículos e alteração da composição 
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da frota circulante nas principais via de acesso da área de implantação do 
empreendimento.  
 
Este incremento poderá causar lentidão e retenção de tráfego em alguns trechos das 
vias principais e secundárias de acesso ao empreendimento, podendo ainda colaborar 
para ocorrência de acidentes de diversas naturezas, tais como: colisões, tombamentos 
de cargas, atropelamento, etc., assim como contribuir para o desgaste 
(principalmente da pavimentação) da rede viária local de acesso. 
 
Com o objetivo de mitigar os efeitos deste impacto sobre o tráfego local e população 
transeunte/residente, e tendo em vista o número de viagens/dia de veículos com 
destino/saída do empreendimento para o transporte dos Resíduos de Construção Civil 
até o destino final, sugere que o empreendedor adote as seguintes medidas: 
 

• Programação (horários, freqüências, etc.) das operações de transporte de modo 
a evitar grandes concentrações diárias; 

• Priorizar realizar os transportes de resíduos nos horários em que as demandas 
de tráfego sejam reduzidas (fora dos horários de “pico”), de forma a não alterar 
tão profundamente o nível de serviços das vias; 

• Exija das empresas contratadas para o transporte de resíduos a manutenção 
regular de seus veículos de forma a mantê-los em bom estado de conservação, 
para que sejam evitados acidentes relacionados às más condições de 
conservação dos mesmos; 

• Estabelecer um canal de comunicação com a prefeitura, com o objetivo de 
manter boas condições de tráfego nas vias de acesso ao empreendimento e 
implantar um sistema de sinalização de tráfego; 

• Implantação de sinalização de sensibilização, advertência e segurança nas 
principais vias de acesso e de circulação de pedestres, visando a minimização 
de acidentes como atropelamentos e colisões; 

• Manter junto à área de maior concentração de veículos, uma equipe capacitada 
para controlar as operações de tráfego e transporte dotado de ferramental 
adequado, com o objetivo principal de propiciar a circulação segura de 
pedestres e veículos em geral;  

• Manutenção e recuperação das vias locais de acesso durante todo o período das 
obras de implantação dos projetos;  

• Evitar a formação de “comboios” com mais de 5 caminhões, devendo os 
funcionários responsáveis pelo controle na portaria serem devidamente 
orientados no que se refere à gestão de fluxos em horários de maior 
movimento, incluindo eventuais retenções de tráfego, caso isto seja 
efetivamente necessário; 

• Treinamento e conscientização dos motoristas visando à redução de acidentes; 
e  

• Implementar o uso de uma cartilha básica, contendo as informações 
necessárias sobre os procedimentos a serem adotados em relação ao tráfego, 
que será distribuída a todas as empresas contratadas e seus funcionários 
(motoristas) envolvidos nos serviços de transporte. 
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3.4.6 - Problemas de Vizinhança; 
 
Este impacto poderá se manifestar nas fases de implantação das obras do Porto 
Maravilha e estará associado à possibilidade da ocorrência de transtornos às 
populações residentes e/ou transeuntes na área de influência do empreendimento, 
devido, ao aumento do volume de tráfego de veículos de transportes de resíduos nas 
vias do entorno, o que poderá implicar no aumento do risco de acidentes rodoviários. 
 
A operação das máquinas e equipamentos utilizados no manejo internos dos resíduos 
também poderá contribuir para a possibilidade da ocorrência de transtornos para 
população residente e transeuntes, devido à poluição difusa ocasionada por diferentes 
tipos de agentes causadores, como o aumento dos níveis de ruídos e de materiais 
particulados em suspensão, o que poderá significar uma queda na qualidade de vida 
na região do entorno da área do empreendimento, resultando em restrições de 
vizinhança. 
 
Para controle e mitigação deste impacto, além das medidas já apresentadas 
anteriormente para o impacto de aumento do tráfego de veículos, que também 
servem à mitigação deste impacto, ainda sugere-se que seja criado um canal de 
comunicação com os moradores e transeuntes locais através da implantação de um 
programa de comunicação social, com o objetivo de mantê-los regularmente 
informados das atividades que serão desenvolvidas e atender possíveis reclamações e 
demandas. 
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3.5 Itinerários para Transporte de Material de Escavação 
 
Para execução das obras de infraestrutura, será mobilizada uma grande quantidade 
de frentes de trabalho, nos diferentes setores. Por este motivo, estaremos referindo 
os itinerários para transporte do material de escavação a uma rota básica passando 
pela Avenida Rodrigues Alves, bem como assumindo a Praça Mauá como origem para 
fins de estabelecimento das distâncias médias a serem percorridas. 
 
A) PORTO – ATERRO DE GRAMACHO 
 
A.1) Itinerário Ida – Distância 25,1 Km 
 

• Morro da Saúde 
 

• Av. Rodrigues Alves 
 

• Av. Brasil 
 

• Rodovia Washington Luiz (BR-040) 
 

• Rua Frei Caneca 
 

• Avenida Monte Castelo 
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A.2) Itinerário Volta – Distância 26,3 Km 
 

• Avenida Monte Castelo 
 

• Rua Frei Caneca 
 

• Rodovia Washington Luiz (BR-040) 
 

• Trevo das Missões 
 

• Av. Brasil 
 

• Av. Rodrigues Alves 
 

• Rua Barão de Tefé 
 

• Av. Venezuela  
 

• Rua Sacadura Cabral 
 

• Morro da Saúde 
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B) PORTO – ATT MISSÕES 
 
B.1) Itinerário Ida – Distância 18 Km 
 

• Morro da Saúde 
 

• Av. Rodrigues Alves 
 

• Av. Brasil 
 

• Trevo das Missões 
 

• Rodovia Washington Luiz (BR-040) 
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B.2) Itinerário Volta – Distância 21,7 Km 
 

• Rodovia Washington Luiz (BR-040) 
 

• Rua Frei Caneca 
 
• Trevo das Missões 

 
• Av. Brasil 

 
• Av. Rodrigues Alves 

 
• Rua Barão de Tefé 

 
• Av. Venezuela  

 
• Rua Sacadura Cabral 

 
• Morro da Saúde 
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C) PORTO – CTR GERICINÓ 
 
C.1) Itinerário Ida – Distância 39,1 Km 
 
 

• Morro da Saúde 
 

• Av. Rodrigues Alves 
 

• Av. Brasil 
 

• Estrada do Gericinó 
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C.2) Itinerário Volta – Distância 40,4 Km 
 

• Estrada do Gericinó 
 

• Av. Brasil 
 

• Estr. Guandu do Sena 
 

• Av. Brasil 
 

• Av. Rodrigues Alves 
 

• Rua Barão de Tefé 
 

• Av. Venezuela  
 

• Rua Sacadura Cabral 
 

• Morro da Saúde 
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D) PORTO – GRANJA CALÁBRIA 
 
D.1) Itinerário Ida – Distância 41,9 Km 
 

• Morro da Saúde 
 

• Av. Rodrigues Alves 
 

• Av. Brasil 
 
• Av. Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela) 

 
• Avenida Ayrton Senna  

 
• Cebolão 

 
• Avenida das Américas 

 
• Estr. Benvindo Novaes 
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D.2) Itinerário Volta – Distância 43,2 Km 
 

• Estr. Benvindo Novaes 
 
• Avenida das Américas 

 
• Cebolão 

 
• Avenida Ayrton Senna 

 
• Av. Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela) 
 
• Av. Brasil 

 
• Av. Rodrigues Alves 

 
• Rua Barão de Tefé 

 
• Av. Venezuela  

 
• Rua Sacadura Cabral 

 
• Morro da Saúde 
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E) PORTO – PEDREIRA INHAÚMA 
 
E.1) Itinerário Ida – Distância 15,7 Km 
 

• Morro da Saúde 
 

• Av. Rodrigues Alves 
 

• Av. Brasil 
 
• Av. Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela) 

 
• Estr. do Timbó 

 
• Estr. Velha da Pavuna 

 
• Rua General Pacheco 

 
• Rua Sérgio Silva 

 
• Estr. Adhemar Bebiano 
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E.2) Itinerário Volta – Distância 15,6 Km 
 

• Estr. Adhemar Bebiano 
 

• Estr. Velha da Pavuna 
 

• Rua Engenho da Rainha 
 

• Estr. Velha da Pavuna 
 

• Rua Teixeira de Macedo 
 

• Rua Macedo Costa 
 

• Estr. Velha da Pavuna 
 

• Av. Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela) 
 

• Av. Brasil 
 

• Av. Rodrigues Alves 
 

• Rua Barão de Tefé 
 

• Av. Venezuela  
 

• Rua Sacadura Cabral 
 

• Morro da Saúde 
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3.6 Estudo de Tempos e Movimentos para Transporte do Material de 

Escavação até o Destino Final 
 
Considerando a duração do transporte de todo material de escavação em 604 dias 
úteis (24 meses), estimada para fins de maior segurança no presente estudo, 
resultará uma movimentação diária de: 
 

 131.800 m³ ÷ 604 dias = 219 m³/dia. 
 
Considerando-se a utilização exclusiva de caminhões basculantes com caçamba de 12 
m3, a quantidade de viagens será de: 
 

 219 m³/dia ÷12 m³ =  19 viagens / dia. 
 
Estimando-se a distância entre a obra e o destino final em 40 Km e que a velocidade 
média será de 50 Km/h, o tempo de percurso será de:  
 

(40 Km x 2) ÷ 50 Km/h = 1,6 horas 
 
Admitindo-se que o tempo gasto para carga e descarga seja de 0,5 h, a quantidade de 
viagens por veículo para 44 h/semana de trabalho é: 
 

44 h ÷ 5 dias ÷ (1,6+0,5)h = 4,2 viagens/veículo 
 
Portanto, a quantidade de veículos/dia será de: 
 

 19 viagens ÷ 4,2 viagens/veículo =  5 veículos/dia. 
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4. POTENCIAIS LOCAIS PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

  
 
4.1 Considerações Gerais 
 
O projeto em que se inserem as obras de infraestrutura a cargo do Consórcio Porto 
Rio empreenderá um dos maiores processos de expansão, renovação e qualificação 
urbana já realizada na história do Município do Rio de Janeiro. 
 
Conforme já abordado anteriormente neste PGRCC, durante a execução das obras de 
infraestrutura serão geradas milhares de toneladas de resíduos sólidos, considerando 
todas as fases previstas de serem executadas pelo Consórcio Porto Rio. 
 
Em função da magnitude do quantitativo de resíduos gerados é imperioso que sejam 
tomadas medidas que permitam o total controle sobre os resíduos gerados nas obras 
visando à correta disposição final dos mesmos. 
 
Verificando-se os sistemas de gestão de resíduos da construção civil adotados no 
Brasil, podemos verificar que é prática, em diversas cidades, o descarte irregular dos 
resíduos em bota foras clandestinos, logradouros, corpos hídricos ou em locais não 
autorizados pelos órgãos de controle ambiental. O descarte irregular deste tipo de 
resíduo causa graves impactos ambientais, sanitários e econômicos aos Municípios. 
 
Esta tendência vem sendo modificada gradativamente nos últimos anos, após a 
aprovação da Resolução CONAMA 307/202, que tornou obrigatório para os Municípios 
a elaboração de planos de gestão para os resíduos da construção civil. 
 
Assim, para assegurar a correta disposição final dos resíduos da construção civil 
gerados durante as obras de infraestrutura a cargo do Consórcio Porto Rio adotará 
um sistema operacional integrado nas diversas fases da gestão dos resíduos 
(segregação, acondicionamento, transporte, reutilização, beneficiamento e disposição 
final). 
 
Para a disposição final dos RCC, o Consórcio seguirá toda a legislação ambiental 
vigente e buscará uma permanentemente articulação com o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com as empresas 
construtoras envolvidas nas obras, com as empresas transportadoras credenciadas 
para o transporte de resíduos da Construção Civil e finalmente com toda sociedade 
civil que reside ou trabalha na área de influência do projeto. 
 
Atendendo ao estabelecido na resolução CONAMA nº 307/2002, as ações visando à 
correta destinação final dos resíduos das obras, serão iniciadas nos canteiros de 
obras, com a segregação e o acondicionamento diferenciado dos resíduos nas quatro 
classes definidas pela resolução supracitada, a saber: 
 
- Classe A: Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como 

componentes cerâmicos, argamassa, concreto, solos e outros; 
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- Classe B: Resíduos recicláveis para outras destinações tais como plásticos, papel e 
papelão, metais, madeiras vidros e outros; 

- Classe C: Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis para reciclagem, recuperação, tais como gesso 
e outros; 

- Classe D: Resíduos perigosos oriundos da construção tais como tintas, solventes, 
óleos, amianto e outros ou resíduos contaminados gerados em obras realizadas em 
clínicas radiológicas, instalação industriais e outras. 

 
Para que a segregação e o acondicionamento dos resíduos sejam feitos de forma 
correta, o Consórcio fará ampla e permanente campanha de sensibilização e 
conscientização sobre os resíduos da construção civil junto a seus integrantes e 
subcontratados.  
 
 
4.2 Avaliação das Principais Unidades de Transbordo e Destinação Final na 

Área de Influência do Empreendimento 
 
Conforme já mencionado nos capítulos anteriores deste plano, o empreendimento será 
implantado na Área de Planejamento 1 do Município do Rio de Janeiro, ocupando 
integralmente três bairros da Zona Portuária (Santo Cristo, Gamboa e Saúde) e ainda 
parte dos bairros de São Cristovão (AP 1), Centro e Cidade Nova (AP2). 
 
Em decorrência da localização geográfica do empreendimento, o Consórcio pretende, 
na gestão dos resíduos sólidos gerados nas obras de infraestrutura, utilizar as 
unidades de transbordo, beneficiamento e de destinação final existentes no Município 
do Rio de Janeiro ou de outros municípios da Região Metropolitana, desde que em 
distância média de transporte tal que não inviabilize economicamente a operação. 
 
Desta forma, apresentamos abaixo um breve diagnóstico da situação atual de 
unidades de transbordo, tratamento e destinação final situadas no Município do Rio de 
Janeiro ou em Municípios limítrofes e que foram avaliadas para verificar aquelas que 
poderão ser utilizados para recebimento dos resíduos gerados nas obras de 
infraestrutura. 
 

Ü Aterro Metropolitano de Gramacho:  
 
Ainda é a principal unidade de destinação final de resíduos sólidos da região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, tendo sido implantado em 1978 no Município de Duque 
de Caxias, pela extinta FUNDREM (Fundação para Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro). Desde então, a operação da unidade ficou 
sob a responsabilidade do Município do Rio de Janeiro, através da Companhia Municipal 
de Limpeza Urbana (COMLURB). 
 
Atualmente o Aterro de Gramacho recebe cerca de 60% dos resíduos sólidos, incluindo 
resíduos da construção civil, coletado no Município do Rio de Janeiro e a totalidade do 
lixo coletado nos Municípios de Duque de Caxias, São João do Meriti, Nilópolis e 
Queimados. O Aterro vem recebendo resíduos da construção civil classes “A” e “C”, em 
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quantidades previamente programadas, que são reutilizados na construção de base para 
pistas de circulação e praças de vazamento. 
 
Apesar da vida útil do Aterro de Gramacho poder ser um pouco mais estendida, a 
unidade deverá ser desativada até meados de 2012, dadas as fortes pressões políticas e 
de órgãos ambientais, pelo fato desse aterro não ter sido implantado com os requisitos 
de um aterro sanitário, gerando grande passivo. 
 

Ü Centro de Tratamento de Gericinó:  
 
A unidade recebe cerca de 30% do lixo coletado no Município do Rio de Janeiro e fica 
situada próximo ao maciço do Mendanha, na Zona Oeste da cidade. A vida útil do CTR 
Gericinó também está praticamente esgotada e a unidade deverá ser desativada no final 
de 2011, embora a COMLURB esteja buscando o licenciamento ambiental para a 
ampliação do aterro.  
 
O CTR Gericinó recebe resíduos da construção civil, classes “A” e “C”, utilizando-os na 
construção de base para pistas de circulação e praças de vazamento ou dispondo-os nas 
células do aterro como cobertura provisória. 
 

Ü CTR Rio:  
 
A nova unidade de destinação final do Município do Rio de Janeiro instalada no Município 
de Seropédica foi inaugurada em abril/2011 e tem capacidade para receber até 9.000 
toneladas/dia. O planejamento da COMLURB prevê o encerramento do recebimento dos 
resíduos nos aterros de Gramacho e de Gericinó, quando o CTR Rio estiver operando a 
plena carga. O CTR Rio futuramente contará, também, com uma unidade de 
beneficiamento de resíduos da construção civil, que produzirá agregado que será 
utilizado como insumo na construção de pistas e praças de vazamento. 
 

Ü CTR de Nova Iguaçu:  
 
Inaugurado em 2004, o Centro de Tratamento de Resíduos fica localizado no bairro de 
Adrianópolis e foi o primeiro aterro sanitário a contar com licenciamento ambiental na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Foi também o primeiro projeto aprovado pelo 
Painel Inter-governamental de Mudanças Climáticas, para comercialização de créditos 
de carbono. O Município de Mesquita passou a utilizar, em 2010, o CTR em 
Adrianópolis para dispor os resíduos coletados na cidade, dentro da política de 
constituição de aterros consorciados, estimulada pela Secretaria de Estado do 
Ambiente. O CTR - Nova Iguaçu está situado na Estrada de Adrianópolis, 5.213 - 
Santa Rita - Nova Iguaçu – RJ, recebendo resíduos classes "A", "B" e "C". Conta com 
LO IN 003374 - INEA com validade até 10/12/2013.  
 

Ü Aterro do Morro do Céu:   
 
Situado em uma encosta no bairro do Caramujo, a situação deste aterro sanitário é 
crítica, pois durante vários anos a unidade foi operada como um verdadeiro lixão, sem 
qualquer cuidado do ponto de vista sanitário, ambiental e geotécnico. A Prefeitura de 
Niterói realizou obras na unidade que hoje funciona como um aterro controlado. A vida 
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útil do Aterro do Morro do Céu está no final e o Município de Niterói está tentando 
equacionar uma solução de longo prazo, que ainda não está definida. Não se constitui, 
portanto, em alternativa de destinação a ser considerada para o PGRCC. 
 

Ü Usina de Reciclagem e Compostagem do Caju:  
 
Situada na Rua Carlos Seidl 1348, no bairro do Caju, RJ, foi inaugurada em 1992 com 
capacidade de processamento de 1120 t/dia de lixo. Todavia, problemas relacionados à 
tecnologia de processo de compostagem, em especial, levaram à paralisação da Unidade 
como planta de tratamento, que teve que passar por processo de adequação para 
retomar o funcionamento. Após anos de paralisação, a Usina voltou a operar em 2004 e 
atualmente processa cerca de 400 t/dia de resíduos domiciliares. A separação de 
materiais recicláveis é realizada por uma cooperativa de catadores organizada com 
moradores do bairro do Caju. Vem recebendo apenas resíduos domiciliares coletados 
pelo sistema público. 
 

Ü Estação de Transferência do Caju:  
 
Situada na mesma área da Usina de Reciclagem do Caju, a unidade transfere cerca de 
2300 t/dia de resíduos sólidos para o aterro de Gramacho, incluindo parcela de resíduos 
da construção civil que é coletado misturado com outros resíduos classificados pela 
COMLURB como lixo público. Não vem recebendo resíduos de construção civil de 
particulares. 

 
Ü Estação de Triagem e Transbordo de Missões:  

 
Situada no Km zero da Rodovia Washington Luiz, no bairro de Cordovil, RJ, a estação 
recebe cerca de 400 toneladas/dia de resíduos da construção civil. Na unidade é feita 
uma seleção, através de inspeção visual, dos materiais recebidos, sendo a fração de 
melhor qualidade separada e transportada para o Aterro de Gramacho onde é utilizada 
na construção de pistas e praças de vazamento. A fração de pior qualidade, contaminada 
com madeiras e outros materiais são aterrados no mesmo Aterro de Gramacho 
juntamente com outros resíduos sólidos urbanos. 
 

Ü Pedreira Nacional:  
 
A PEDREIRA NACIONAL - SOCIEDADE NACIONAL DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA., situada na Estrada Adhemar Bibiano nº 3.686, Bairro de Inhaúma, Rio de 
Janeiro/RJ - CEP 26766-721, tem LO n. FE 015504-INEA com validade até 10/01/2014. 
Está licenciada para receber resíduos da construção civil para a obturação da cava 
existente, dentro do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD). A pedreira pode 
receber resíduos da classe “A” livre de contaminantes. 
 

Ü Pedreira da EMASA:  
 
A pedreira da EMASA MINERAÇÃO S/A, situada na Avenida Santa Cruz nº 7.333, no 
bairro de Senador Camará, Rio de Janeiro/RJ, ainda está em atividade e foi licenciada 
para o recebimento de resíduos da construção civil para obturação da cava. A pedreira 
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pode receber resíduos da classe "A", "B" e "C" e conta com LO n. FE 015297 - INEA 
com validade até 31/12/2013. 
 

Ü Granja Calábria:  
 

• Situada na Avenida Benvindo Novaes, s/nº, bairro do Recreio dos 
Bandeirantes, Rio de janeiro, este aterro recebeu resíduos sólidos 
urbanos até o ano de 1995 quando foi encerrada a sua operação. 
Atualmente a área foi licenciada para receber resíduos da construção 
civil, através da LI nº FE 015503.  

 
Ü CTRCC – Centro de Triagem e Disposição de Resíduos da Construção 

Civil Ltda.: 
• Esta unidade dispõe de LI nº FE 013717 e situa-se à Estrada Vereador 

Alceu Carvalho, lote 01 - PAL 42.403 - parte - Recreio dos Bandeirantes - 
Rio de Janeiro/RJ, e recebe resíduos de classes "A", "B" e "C". Possui, 
também, LMO n. 000409 - SMAC com validade até 25/08/2015.  

 
Ü BASE SÓLIDA Empreendimentos Imobiliários Ltda.: 

• Esta empresa tem Licença de Operação da Prefeitura de Duque de Caxias 
nº 006/2009, e está situada na Rodovia Rio – Magé, na altura do Km 3,5 
(lado esquerdo), no 3º Distrito de Duque de Caxias – RJ.  

 
Ü CONSTRUTORA E MINERADORA COPENHAGUE Ltda.: 

• Esta empresa dispõe de Licença de Operação da Prefeitura de Duque de 
Caxias nº 165/2008, estando situada na Estrada Beira Rio Capivari, 
Xerém – Duque de Caxias – RJ.  

 
Ü ARCO DA ALIANÇA (1): 

• Situada à Estrada Adhemar Bebiano, 1.428 – Inhaúma – Rio de 
Janeiro/RJ, recebe resíduos de classes “A”, “B” e “C”, dispondo de LMO n. 
000422 – INEA com validade até 15/09/2015. 

 
Ü ARCO DA ALIANÇA (2): 

• Situada à Rua da Pátria e Av. Gov. Carlos Lacerda, s/n., em Água Santa - 
Rio de Janeiro/RJ, recebe resíduo classe "A" e conta com LMI 
n. 0469/2010-SMAC com validade até 15/12/2013. 

 
 
4.3 Alternativas para Beneficiamento, Reutilização e Destinação Final dos 

Resíduos Sólidos  
 
4.3.1 Considerações Preliminares: 
 
Os resíduos gerados nas obras da construção civil são bastante heterogêneos, sendo 
constituído por materiais com composições químicas diferentes tais como concreto, 
argamassa, areia, cerâmicas, gesso, madeira, metais, papéis, plásticos, pedras, 
tijolos, tintas etc. 
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Em função da presença de significativa parcela de resíduos inertes na sua composição, 
no passado, a maioria dos órgãos de controle ambiental no Brasil classificava os 
Resíduos da Construção Civil como Resíduos Inertes (Classe II-B da NBR 10004). 
 
Entretanto, em função da heterogeneidade do material e após a aprovação da 
resolução 307/2002 do CONAMA, os órgãos de controle ambiental passaram a exigir a 
sua segregação, classificando-os como: 
 
• Resíduos Inertes - Classe II-B - NBR 10004: São os resíduos pertencentes às 

classes “A” e “B” da resolução Conama 307/2002. 
• Resíduos Não Inertes (Classe II-A - NBR 10004): São os resíduos da classe “C” da 

resolução Conama 307/2002. 
• Resíduos Perigosos (Classe I - NBR 10004): São os resíduos da classe “D” da 

resolução Conama 307/2002. 
 
 
Desta Forma, todo o planejamento do Consórcio para a disposição final dos resíduos 
gerados nas obras de Infraestrutura do empreendimento está baseado na correta 
segregação dos resíduos e nas alternativas de disposição final recomendadas pelos 
órgãos de controle ambiental. 
 
4.3.2  Alternativas Tecnológicas Analisadas 
 
A) Resíduos Classe “A” 
 
Considerando a possibilidade da reciclagem e reutilização desta classe de resíduos, o 
Consórcio irá priorizar as seguintes alternativas para o beneficiamento, reutilização e 
disposição final de resíduos da construção civil. 
 

Ü Utilização na Pavimentação de Vias e Rodovias:  
 
É a forma mais usual de reutilização dos resíduos da construção civil, classe “A”. Estes 
resíduos, quando devidamente segregados, podem ser utilizados na construção de 
sub-base, base ou revestimentos primário de rodovias. Este tipo de reutilização vem 
sendo largamente empregado na construção de pistas e praças de descarga de 
aterros sanitários, inclusive no Município do Rio de Janeiro. 
 
A utilização de RCC na pavimentação de logradouros ou rodovias não requer 
processos caros e dispendiosos de britagem e segregação dos resíduos, pois o 
material pode ser utilizado com granulometria mais heterogênea. 
 

Ü Utilização como Agregado para a Fabricação de Concreto:  
 

Neste processo o entulho segregado substitui à areia e a brita na fabricação do 
concreto. Para este tipo de utilização não é necessário que os resíduos da construção 
civil, passem por processos de britagem, pois a utilização como agregado permite 
granulometrias maiores dos resíduos. O Estado do Rio de Janeiro ainda não conta com 
plantas que adotem este tipo de tecnologia. 
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Ü Utilização como Agregado para Argamassas 
 
Neste processo após processo de moagem, o entulho em granulometria similar a da 
areia é utilizado como agregado para argamassas de assentamento e revestimentos. 
 

Ü Reutilização na Cobertura de Resíduos em Aterros Sanitários 
 
A necessidade de cobertura diária do lixo nos aterros sanitários requer dispendiosos 
investimentos na extração e transporte de argila/saibro para utilização na cobertura 
dos resíduos nas frentes de trabalho. 
 
Para minimizar o extrativismo nas jazidas de argila e saibro e as despesas 
operacionais dos aterros sanitários, os resíduos da construção civil classe “A”, podem, 
após processo de segregação, ser utilizados como cobertura primária do lixo nas 
frentes de vazamento dos aterros sanitários. 
 
B) Resíduos Classe “B” 
 
Composto de papéis, plásticos, metais e vidros, esta classe de materiais deve ser 
separada e encaminhada para unidades de reciclagem e/ou cooperativas de 
catadores, para que após uma segregação mais apurada, possam ser comercializados 
para a indústria recicladora, gerando renda para os catadores destas unidades. 
 
Ressalve-se aqui, que as peças metálicas de grandes volumes, bem como outras 
sucatas de maior porte, que demandem maior logística de manejo e transporte, ou 
que apresentem valor econômico mais relevante, terão outros agentes para 
comercialização / reciclagem. 
 
C) Resíduos Classe “C” 
 
Por não contarem com tecnologias que permitam o seu beneficiamento/reciclagem, 
estes resíduos devem ser encaminhados para aterros sanitários licenciados para que 
possam ser dispostos juntos com os demais resíduos sólidos urbanos. 
 
D) Resíduos Classe “D” 
 
Estes resíduos que contam em sua composição com materiais considerados 
potencialmente perigosos (tintas, solventes, colas etc.), devem ser encaminhados 
para plantas de tratamento (Usinas de Incineração ou de Co-Processamento) ou para 
aterros sanitários licenciados pelo órgão de controle ambiental para recebimento de 
resíduos perigosos. 
 
No Estado do Rio de Janeiro, a principal alternativa para o tratamento destes resíduos 
é o Co-Processamento em fornos da indústria do cimento. Nesta tecnologia, os 
resíduos são utilizados substituindo parcialmente o combustível que alimenta a chama 
do forno de produção do clínquer, matéria-prima do cimento.  
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A alta temperatura da chama, o tempo de residência dos gases e vários outros 
parâmetros da combustão na produção de cimento são ideais para a destruição 
ambientalmente segura de resíduos perigosos.  
 
4.3.3 Proposta para Transbordo, Beneficiamento e Disposição Final dos 

Resíduos da Construção Civil das Obras de Infraestrutura a cargo do 
Consórcio Porto Rio 

 
As alternativas de tratamento e destino final a seguir relacionadas, para cada tipo de 
resíduo a ser gerado nas obras de infraestrutura a cargo do Consórcio Porto Rio, não 
devem ser entendidas como imutáveis, posto que novas unidades poderão vir a ser 
licenciadas ao longo do período de execução das intervenções, o que poderá ensejar 
ações voltadas à viabilização de sua utilização, obviamente com a prévia formalização 
junto aos órgãos públicos competentes. 
 
4.3.3.1 - Resíduos Classe “A” 
 
Esta classe de resíduos é composta por uma grande gama de materiais que podem, 
após segregação, serem beneficiados ou reutilizados.  
 
Considerando as unidades de transbordo, beneficiamento e destinação final 
disponíveis no Município do Rio de Janeiro e em Municípios limítrofes, o Consórcio 
adotará as seguintes alternativas para os materiais pertencentes a esta classe de 
resíduos: 
 

A) Solo Não Contaminado:  
 
Oriundo de escavações e livres de contaminantes, uma parcela deste tipo de material 
poderá ser destinada, dependendo de negociações e autorizações prévias, para o 
Aterro Metropolitano de Gramacho, para o Centro de Tratamento de Resíduos do 
Gericinó ou, em hipótese mais remota (pela grande distância de transporte) para o 
Centro de Tratamento de Resíduos do Rio de Janeiro (CTR-Rio), em Seropédica. 
Nestas unidades o material poderá ser utilizado na cobertura dos resíduos sólidos 
dispostos nas unidades reduzindo a necessidade de extração de argila ou saibro nas 
jazidas utilizadas. 
 
Ocorre que duas dessas unidades (o Aterro de Gramacho e o de Gericinó) estão em 
vias de encerramento, o que condiciona o universo temporal de uso destas 
alternativas de destino, embora muito material vá ser necessário nas obras de 
encerramento. 
 
Além dessas unidades, o Consórcio poderá encaminhar esses resíduos para uma das 
seguintes alternativas: 
 

• EMASA MINERAÇÃO S/A, em Senador Câmara, que dispõe de Licença de 
Operação da FEEMA LO nº FE 015297;  

• A PEDREIRA NACIONAL, situada no Bairro de Inhaúma, com LO n. FE 
015504-INEA; 
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• CTRCC – Centro de Triagem e Disposição de Resíduos da Construção Civil 
Ltda., no Recreio dos Bandeirantes, que dispõe de LI nº FE 013717; 

• Granja Calábria, que dispõe de LI da FEEMA nº FE 015503, situada em 
Vargem Pequena – RJ; 

• ARCO DA ALIANÇA (1), situada em Inhaúma, Rio de Janeiro, dispondo de 
LMO n. 000422 – INEA com validade até 15/09/2015. 

• ARCO DA ALIANÇA, situada em Água Santa, Rio de Janeiro, dispondo de 
LMI n. 0469/2010-SMAC com validade até 15/12/2013. 

• BASE SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Ltda., situada na 
Rodovia Rio Magé, altura do KM 3,5 em Duque de Caxias e que tem 
Licença de Operação nº 006/2009 da respectiva Prefeitura. 

• CONSTRUTORA E MINERADORA COPENHAGUE Ltda., situada em Xerém – 
Duque de Caxias, que dispõe da Licença de Operação nº 165/2008 do 
citado Município.  

 
 

B) Resíduos de Construção e Demolição:  
 
Constituído por restos de tijolos, concreto, argamassas, telhas etc., estes resíduos 
deverão ser encaminhados, após processo de segregação, prioritariamente, para as 
seguintes unidades: 

 
Ü Pedreira Nacional:  

 
O material será utilizado para o preenchimento da cava da pedreira, situada no bairro de 
Inhaúma, que está em fase de encerramento de sua operação. 
 

Ü Área de Triagem e Transbordo de Missões:  
 
Nesta unidade, o material será segregado e posteriormente será encaminhado para o 
Aterro de Gramacho ou para o CTR Gericinó, onde será utilizado como sub-base de pistas 
e praças de vazamento. Demandará negociações com a COMLURB / Concessionária Novo 
Gramacho. 
 

Ü Aterro de Gramacho e CTR Gericinó:  
 
O material será utilizado como sub-base na construção de pistas e praças de vazamento 
ou na cobertura primária dos resíduos, permitido a redução da extração de brita, argila e 
saibro utilizados propiciando benefícios ambientais e econômicos para as unidades. A 
utilização destas unidades está condicionada a negociações e autorizações prévias, não 
apenas no âmbito da COMLURB, como dos órgãos ambientais. 
 

Ü Pedreira da EMASA:  
 
O material será utilizado para o preenchimento da cava da pedreira, situada no bairro de 
Bangu e que está em fase de encerramento de sua operação. 
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Ü Centro de Tratamento de Resíduos do Rio de Janeiro – CTR RIO:  
 
O material será utilizado como sub-base na construção de pistas e praças de vazamento, 
permitido a redução da extração de brita utilizada propiciando benefícios ambientais e 
econômicos para a unidade. 
 

Ü Granja Calábria:  
 
O material será disposto neste aterro, situado no bairro de Recreio dos Bandeirantes e 
que está licenciado para recebimento de resíduos da construção civil. 
 

Ü Outras Unidades:  
 
Aquelas mesmas alternativas listadas para a destinação potencial de resíduos de 
escavação (classe “A”), também são listadas para atender às demandas dos resíduos de 
demolição. São elas: 
 

• CTRCC – Centro de Triagem e Disposição de Resíduos da Construção Civil 
Ltda.; 

• ARCO DA ALIANÇA (1), situada em Inhaúma, Rio de Janeiro; 
• ARCO DA ALIANÇA, situada em Água Santa, Rio de Janeiro; 
• BASE SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Ltda., situada na 

Rodovia Rio Magé, altura do KM 3,5 em Duque de Caxias; 
• CONSTRUTORA E MINERADORA COPENHAGUE Ltda., situada em Xerém – 

Duque de Caxias. 
 
 
4.3.3.2 Resíduos de Classe “B”. 
 
Dentro da política de maximizar a reciclagem dos resíduos e de fortalecer programas 
que busquem o resgate social dos catadores de lixo, o Consórcio poderá destinar 
parte dos materiais recicláveis, segregados nos canteiros de obras de infraestrutura 
do empreendimento, excetuando-se as peças metálicas de grandes volumes e outras 
sucatas de porte, para as Cooperativas de Catadores estabelecidas no Município do 
Rio de Janeiro. As principais alternativas previstas são: 
 

Ü Usina de Reciclagem do Caju:  
 
Nesta unidade, de propriedade da COMLURB, a separação dos materiais recicláveis é 
feita por uma cooperativa de catadores recrutados no próprio bairro do Caju gerando 
cerca de 160 postos de trabalho. 
 

Ü COOPERCENTRO:  
 
Cooperativa de catadores que atua na seleção de materiais recicláveis em logradouros 
dos bairros que compõem a Área de Planejamento 1 do Município do Rio de Janeiro. 
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Ü COOPERNORTE:  
 
Com sede no bairro do Sampaio, esta Cooperativa de catadores atua na seleção de 
materiais recicláveis de bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro. 
 

Ü COOPERLIBERDADE:  
 
Com sede no bairro de Benfica, esta Cooperativa de catadores atua na seleção de 
materiais recicláveis de bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro. 
 

Ü COOPERGRAMACHO:  
 
Com sede no bairro de Jardim Gramacho, no Município de Duque de Caxias, esta 
Cooperativa é composta por catadores do próprio Aterro, que atuam na separação de 
materiais recicláveis existentes nos resíduos dispostos no Aterro de Gramacho. 
Ressalte-se o encerramento previsto para as atividades de operação do Aterro de 
Gramacho, que impõe restrições para esta alternativa. 
 
Caso o volume de materiais separados ultrapasse a capacidade de processamento 
destas Cooperativas, o Consórcio poderá doar o material excedente para outras 
cooperativas que integrem o programa de reciclagem da COMLURB, ou mesmo para 
entidades filantrópicas que recebam este material, para fins de obtenção de novas 
fontes de receita/custeio. 
 

Ü CHACO-VACO Transportes, Comércio e Beneficiamento de Madeira 
Ltda.:  

 
Devido ao grande volume previsto de resíduos de madeira, identificou-se essa 
Empresa, situada à Rua Tocantins, s/n. - Quadra 4 - Lotes 01, 38, 39 e 40 - Jardim 
Gramacho - Duque de Caxias – RJ, que recebe "MADEIRA" para fins de reciclagem, 
sendo que possui LO 171/2008 - SEMA da Prefeitura de Duque de Caxias com 
validade até 09/12/2013.  

 
 
4.3.3.3 - Resíduos Classe “C”. 
 
Esta classe de resíduos composta por materiais para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias que permitam a sua reciclagem/recuperação deverá ser 
encaminhada para unidades de transbordo ou para aterros sanitários onde os resíduos 
serão dispostos juntamente com os resíduos sólidos urbanos. As principais 
alternativas previstas são: 
 

Ü Aterro de Gramacho:  
 
Até o encerramento da operação desta unidade, os resíduos da construção civil, 
pertencentes à classe “C” poderão ser recebidos e dispostos juntos com os demais 
resíduos recebidos no aterro. À exemplo da situação anterior, o uso desta alternativa 
dependerá de negociações com a COMLURB e órgãos ambientais.  
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Ü Centro de Tratamento de Resíduos (CTR RIO):  
 
Após o encerramento das operações do Aterro de Gramacho ou resíduos poderão ser 
transportados diretamente para o Centro de Tratamento de Resíduos do Município do Rio 
de Janeiro, localizado no Município de Seropédica, onde serão dispostos juntamente com 
os demais resíduos sólidos urbanos recebidos na unidade. O uso desta alternativa 
também dependerá de negociações com a COMLURB, com a Concessionária e órgãos 
ambientais.  
 

Ü Centro de Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu:  
 
Em função da grande quantidade de resíduos gerados nas obras do Porto Maravilha, 
parte do material poderá ser encaminhada para esta unidade onde serão dispostos junto 
com os demais resíduos recebidos. 
 
 
Para todas as alternativas anteriormente elencadas o Consórcio assinará Termo de 
Compromisso com os responsáveis pelas unidades, estabelecendo os quantitativos 
que poderão ser recebidas em cada uma das áreas. 
 
 
4.3.3.4 - Resíduos de Classe “D”. 
 
Para esta classe de resíduos composta por materiais tais como tintas, óleos, solvente, 
escombro de demolições de clínicas radiológicas, solo contaminado e outros materiais 
nocivos a saúde e ao meio ambiente, o Consórcio utilizará as seguintes alternativas 
para tratamento e disposição final: 
 

Ü Fábrica de Cimento Localizada no Município de Cantagalo, RJ.  
 
Esta fábrica de cimento recebe resíduos perigosos, tais como tintas, solventes, óleos 
etc. Os resíduos são destruídos termicamente no processo de fabricação do clínquer. 
 

Ü CTR Magé:  
 
De propriedade da empresa Essencis Soluções Ambientais e localizada no Km 121,5 
da Rodovia Rio-Teresópolis, no Município de Magé, esta unidade realiza a blendagem 
de resíduos perigosos encaminhando-os, posteriormente, para cimenteiras onde são 
co-processados. Possui LO FE 015052 - INEA com validade até 13/11/2013. 
 

Ü HAZTEC - Magé:  
 
A unidade da HAZTEC – MAGÉ, situada à Estrada Municipal Adam Blumer, 5.942 - 
Jardim Esmeralda – Magé/RJ, recebe resíduo classe "D", contando com LO IN 720 - 
INEA com validade até 10/01/2014.  
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Ü CTR Rio:  
 
O Novo Centro de Tratamento de Resíduos do Município do Rio de Janeiro, que foi 
implantado com um duplo sistema de impermeabilização de base, poderá receber 
materiais de baixo potencial de periculosidade, caso haja autorização expressa do 
INEA. 
 

Ü CTR Caieiras:  
 
De propriedade da empresa Essencis Soluções Ambientais o aterro sanitário, 
localizada no Km 33 da Rodovia Bandeirantes, Município de Caieiras, SP é licenciado 
para recebimento de resíduos perigosos Classe I (ABNT 10004). 
 
Para todas as alternativas acima elencadas o Consórcio assinará Termo de 
Compromisso com os responsáveis pelas unidades, estabelecendo os quantitativos 
que poderão ser recebidas em cada uma das áreas. 
 



  
 

 

 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
Obras de Infraestrutura – Setores B, C, D, E, F e Canteiros  
Rio de Janeiro - RJ 

87

5. POTENCIAIS EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
 
O transporte dos resíduos da construção civil gerados nas obras do Porto Maravilha 
será realizado em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal.  
 
Considerando que haverá a segregação e o acondicionamento diferenciado dos 
resíduos nos canteiros de obra, o Consórcio utilizará as seguintes empresas para o 
transporte dos resíduos: 

 
5.1 Resíduos Classes “A” e “C” 
 
Serão utilizadas apenas as empresas credenciadas pela COMLURB ou veículos de 
propriedade do Consórcio, após processo de credenciamento junto à Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana.  
 
Quando da utilização de empresas transportadoras o Consórcio formalizará termos de 
compromisso ou contratos administrativos com as empresas selecionadas, 
estabelecendo as condições técnicas para a realização dos serviços.  
A seguir, apresentamos algumas das empresas credenciadas pela COMLURB e que 
poderão ser utilizadas pelo Consórcio na realização dos serviços: 
 
Ü Kioto Ambiental Ltda.  

Avenida Paulo de Frontim, 125 parte - Rio Comprido - Rio de Janeiro 
Tels.:2273-0303 / 2502-0303 / 7891-1169 
E-mail :kiotoambiental@ig.com.br 

 
Ü Koleta Ambiental SA 

Avenida Pastor Martin Luther King, 8795 - Colégio - Rio de Janeiro 
Tels.:3278-9300/3278-9335/3278-9307 
E-mail :koletarj@koletasa.com.br 
 

Ü Multiambiental coletas e transportes Ltda.  
Rua Júlio Ribeiro, 260/280 - Bonsucesso - Rio de Janeiro 
Tels.:2290-2739 
E-mail :multiambiental@multiambiental.com.br 
  

Ü Ouro Verde Transporte e Locação S/A 
Avenida Brasil, 33809 - Bangu - Rio de Janeiro 
Tels.:3535-1700 
E-mail :logistica.ambiental@ouroverdetl.com.br 

 
Ü Locanty Serviços Ltda.  

Rua Anfilófio de Carvalho, 29 sala 1.416 - Centro - Rio de janeiro 
Tels.:2671-7600/2674-0092 
E-mail :locanty@locanty.com.br 
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Ü Depósito de Papel Santa Cecília  
Rua dos Diamantes, 290 - Rocha Miranda - Rio de Janeiro 
Tels.:2662-6000/2662-5023 
E-mail :comercial@santaceciliaresiduos.com.br 

 
Ü Terraplanagem Maracanã  

Rua Manolo Barbosa, 39 Apt 407 - Méier - Rio De Janeiro 
Tels.: 2591-5474 / 7827-2775 
E-mail :terraplanagemmaracana@yahoo.com.br 

 
Ü Rio Flora Verde  

Rua Pedro Avelino, 85 - Bonsucesso - Rio De Janeiro 
Tels.:2562-0786 / 9426-0861 
E-mail :arte.verde@yahoo.com.br 

  
Ü Águia 4 transportes Ltda.  

Rua Castelo Branco, 242 - Penha Circular - Rio de Janeiro 
Tels.:2761-4508 / 2561-2440 / 7824-2728 
E-mail :transportadoraaguia4@gmail.com 
 

Ü Arco da Aliança Locação de Equipamentos Ltda.  
Rua Frederico Santoni, rua d 40 - Inhaúma - Rio de Janeiro 
Tels.:(21)2230-1124/ 7827-8031 
E-mail :arco_aliança@ig.com.br 

 
Ü CRM 2005 Transportes de Entulho Ltda.  

Avenida Carlos Pontes, 350 - Jardim Sulacap - Rio de Janeiro 
Tels.:3357-7526 / 3357-7552 / 2446-5800 
e-mail :contato@caravelasmar.com.br 

 
Ü Xô Entulho  

Rua Coronel Camisão, 676 - Cordovil - Rio de Janeiro 
Tels.:3351-5023 / 3351-5119 

 
Ü Alô Entulho Vapt Vupt  

Rua Engenheiro Manuel Segurado, 339 - Ramos - Rio de Janeiro 
Tels.:2564-6920 / 9701-7340 
e-mail :vaptvuptentulhos@hotmail.com 

 
Ü JM Rio Locação de Equipamentos e Transportes Rodoviários Ltda.  

Rua Mendoza, 472 - Braz de Pina - Rio de Janeiro 
Tels.:3391-4473  
E-mail :jmrioloc@gmail.com 

 
Ü Trevo Entulho  

Avenida presidente Vargas, 2928 - Centro - Rio de Janeiro 
Tels.:3472-7214 / 7817-0593 / 3183-0853 
e-mail :trevoentulho@oi.com.br 
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Ü Jopami Serviços de Entulho Ltda.  
Rua Cândida Maria da Conceição s/n - Campo Lindo - Seropédica 
Tels.:2580-1166 
E-mail :rl@rlgamboa.com.br 
 

Ü Katalão Material de Construção Ltda.  
Rua General Caldwell,228 - Centro - Rio de Janeiro 
Tels.:2508-5028/7846-7908 
E-mail :coleta@katalao.com.br 

 
Ü Ilha Entulho  

Estrada das Canárias, 1258 - Galeão - Rio de Janeiro 
Tels.:3363-6276 / 9722-7097 / 7833-1482  

 
Ü MFS Serviços de Carretos e Retiradas de Aterros Ltda.  

Rua Barão de Petrópolis, 721 / Rio comprido - Rio de Janeiro 
Tels.:2273-1527 / 9921-0231 

 
5.2 Resíduos de Classe “B” 
 
Serão realizados por veículos compactadores pertencentes à frota própria do 
Consórcio ou pertencentes às empresas credenciadas para a coleta de lixo 
extraordinário pela COMLURB. A seguir, apresentamos algumas das empresas 
credenciadas pela Companhia de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro e que 
poderão ser utilizadas na realização dos serviços: 
 
Ü Clean Ambiental Serviços de Coleta e Transportes Ltda. 

Rua Guilherme Maxwell, 154/156 - Bonsucesso - Rio De Janeiro 
Tels.:3104-2992 
E-mail :clean@cleanambiental.com.br 

 
Ü Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. 

Avenida Passos,115 - sala 701 - centro - Rio de Janeiro 
Tels.:3867-6625/7825-1310 

 
Ü Kioto Ambiental Ltda.  

Avenida Paulo de Frontim, 125 parte - Rio Comprido - Rio de Janeiro 
Tels.:2273-0303 / 2502-0303 / 7891-1169 
E-mail :kiotoambiental@ig.com.br 

 
Ü Koleta Ambiental S.A. 

Avenida Pastor Martin Luther King, 8795 - Colégio - Rio de Janeiro 
Tels.:3278-9300/3278-9335/3278-9307 
E-mail :koletarj@koletasa.com.br 

 
Ü Multiambiental coletas e transportes Ltda.  

Rua Júlio Ribeiro, 260/280 - Bonsucesso - Rio de Janeiro 
Tels.:2290-2739 
E-mail :multiambiental@multiambiental.com.br 
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Ü Ouro Verde Transporte e Locação S.A.  

Avenida Brasil, 33809 - Bangu - Rio de Janeiro 
Tels.:3535-1700 
E-mail :logistica.ambiental@ouroverdetl.com.br 

 
Ü Locanty Serviços Ltda.  

Rua Anfilófio de Carvalho, 29 sala 1.416 - centro - Rio de janeiro 
Tels.: 2671-7600/2674-0092 
E-mail :locanty@locanty.com.br 

 
 
5.3 Resíduos de Classe “D” 
 
O transporte desta classe de resíduos será feita por empresas especializadas e 
credenciadas pelo Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (INEA) 
e que utilizarão veículos apropriados para cada tipo de resíduo transportado. A seguir 
apresentamos algumas das empresas credenciadas pelo INEA e que poderão ser 
utilizadas na realização dos serviços: 
 
Ü Perenyi  

Rua Projetada nº 07, Jardim Primavera, Duque de Caxias 
Tels.:2776-3557/ 2776-2878 
E-mail : perenyi@perenyi.com.br 
 

Ü Clean Soluções Ambientais 
Estrada Rodrigues Caldas, 299, Taquara, Rio de Janeiro 
Tels.:2445- 5343 
E-mail : clean@cleansolucoesambientais.com.br  
 



  
 

 

 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
Obras de Infraestrutura – Setores B, C, D, E, F e Canteiros  
Rio de Janeiro - RJ 

91

6. BIBLIOGRAFIA 
 
 
COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – 
COMLURB – www.rio.rj.gov.br/comlurb 
 
GONÇALVES, Marco A. B. – A Reciclagem de Resíduos Sólidos na Indústria da 
Construção Civil – Instituto de Tecnologia – Brasília. 
 
INSTITUTO WEB RESOL – www.web-resol.org 
 
IPT/CEMPRE – Lixo Municipal - Manual de Gerenciamento Integrado - 2ª 
Reimpressão Corrigida – março de 1998. 
 
IPT/CEMPRE – Lixo Municipal – Manual de Gerenciamento Integrado - 2ª Edição 
– 2000. 
 
MONTEIRO, J. H. Penido / MANSUR, Gilson L. – Manual de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos.Rio de Janeiro:IBAM, 2001. 
 
RESOLUÇÃO SMAC Nº 387, de 24 de maio de 2005. 
 
SATLIDE, Miguel – Engenharia de Custos, Critérios para elaboração de orçamentos 
e estimativas para obras de construção civil – 1978. 
 
SINDUSCON/MG – Cartilha de gerenciamento de resíduos sólidos para a 
construção civil – Belo Horizonte, 2005 
 
INEA – Instituto Estadual do Ambiente – www.inea.rj.gov.br  
 



  
 

 

 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
Obras de Infraestrutura – Setores B, C, D, E, F e Canteiros  
Rio de Janeiro - RJ 

92

 
7. EQUIPE TÉCNICA 
 
 

Equipe Técnica 
Registro do IBAMA / 
Registro Profissional 

Função no Estudo de  
Impacto Ambiental 

Pedro Luiz Aleixo L. de Andrade 
Engenheiro Agrônomo 

00286-1 
CREA 44.052-D/RJ 

Responsável Técnico 

Carlos Fernando B. Montano 
Engenheiro Agrônomo 

000287-0 
CREA 49.721-D/RJ 

Gerência do Contrato 

Gilson Leite Mansur 
Engenheiro Agrônomo 

222558 
CREA RJ-791009751/D 

Coordenador 

Caroline Sidrim Gomes Leite Mansur Antunes 
Engenheira Civil 

5309256 
CREA 2008101631 

Equipe Técnica 

Silvana Rodgers Tavares 
Arquiteta e Urbanista 

466847 
CREA RJ nº 168011-D 

Equipe Técnica 
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Ministério do Meio Ambiente 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE   
Nr. de Cadastro: 

5309256 

CPF/CNPJ: 

098.073.687-07 

Emitido em: 

12/08/2011 

Válido até: 

12/11/2011 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Caroline Sidrim Gomes Leite Mansur Antunes  
  Rua Alvares de Azevedo,178/apt 502  
  Icaraí  
  NITEROI/RJ  
  24220-021  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Gestão Ambiental 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do 
programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo 
órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos 
florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não 
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de 
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

m26v.jrnh.fm5v.36nk 
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Ministério do Meio Ambiente 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE   
Nr. de Cadastro: 

466847 

CPF/CNPJ: 

993.011.647-87 

Emitido em: 

12/08/2011 

Válido até: 

12/11/2011 

Nome/Razão Social/Endereço  
Silvana Rodgers Tavares  
Rua Mario Vianna 616 apto 601  
Santa Rosa  
NITEROI/RJ  
24241-002  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
Qualidade do Ar 
Qualidade da Água 
Qualidade do Solo 
Uso do Solo 
Educação Ambiental 
Recursos Hídricos 
Controle da Poluição 
Recuperação de Áreas 
Eletricidade 
Auditoria Ambiental 
Gestão Ambiental 
Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do 
programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo 
órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos 
florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não 
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de 
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

Autenticação 
 

ijy1.6y4q.xa1s.yg8x 
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ANEXO - ART  
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