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Obras em andamento
Parnaíba V | Ciclo Combinado| 385 MW

16/12/2020
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Outubro 2019 Novembro 2020

Evolução das obras
Parnaíba V
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Evolução das obras

Outubro 2019 Novembro 2020

Parnaíba V



4

Evolução das obras

Outubro 2019 Novembro 2020

Parnaíba V
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Ilha de Potência
Parnaíba V

Turbina HP/IP Gerador

Base da Turbina e Gerador Prédio Turbina

Vista Geral - Prédio Turbina
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Caldeiras
Parnaíba V

HRSG 22-Montagem módulos HRSG 31-Montagem Drums HRSG 31 -Montagem Chaminé
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Transformador Principal

Eletrocentro Envelopes elétricos – dutos corrugados

Subestação –Seccionadora

Sistemas
Elétricos

Parnaíba V



8

Pipe Rack

Parnaíba V

Montagem dos módulos do Pipe rack



9Impacto Covid-19 no Histograma
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da obra
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Início Planejado Fim Planejado Avanço Base Line 2 Avanço Realizado Aderência

Total EPC Techint 18/02/19 12/02/22 66,27% 66,43% 100,2%

Mobilização 19/02/19 06/03/20 100% 100% 100,0%

Engenharia 18/02/19 17/11/20 99,79% 99,18% 99,4%

Suprimentos 18/02/19 13/04/21 90,6% 90,8% 99,4%

Construção Civil 15/07/19 28/05/21 91,15% 89,78% 98,5%

Montagem 16/10/19 08/07/21 17,77% 19,90% 112,0%

Comissionamento 18/03/20 18/11/21 0,02% 0,0% -

Operação Assistida 19/11/21 12/02/22 0,0% 0,0% -

2018 2019

Leilão

ago18

Emissão do NTP                  
Techint e GE

fev19

Início mobilização 
canteiro e engenharia; 

adiantamento GE

mar19

Conclusão da 
instalação do 
canteiro adm.

Jun19

Conclusão da 
engenharia 

básica

jul19

Início do 
estaqueamento

Ago 19 
jul19

2020

Entrega dos 
módulos das 

caldeiras na obra

mai20

Conclusão do 
FAT do DCS

ago20

2021

Conclusão da 
montagem 

eletromecânica

jun21

Comissionamento 
e Testes

nov21

Aceitação final 
e entrega à 
operação

fev22

2024

Início do 
CCEAR

jan24

Maior ou igual a 100%          Entre 95% e 100%          Menor que 95%

Fev20  
nov19

Conclusão da Base 
da Caldeira 1

Avanço Físico
Parnaíba V

Entrega da 
turbina e 

gerador na obra

jan21
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dez/20               jun/21 

mai/21           nov/21 

Baseline Aditivo

mai/19                                                                                        out/20

mai/19                                                                                                                         mar/21

jun/21                         set/21

nov/21                          fev/22

5 meses

4 meses de impacto

5 meses

5 meses

5 meses
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Obras em andamento
Campo do Azulão
UTG, planta de auto geração
e unidade de liquefação de gás natural
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Evolução das obras
UTG Azulão

Outubro 2019 Novembro 2020
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Evolução das obras
UTG Azulão - Autogeração

Fevereiro 2019 Junho 2020 Julho 2019

Novembro 2020 Novembro 2020 Novembro 2020
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Evolução das obras
UTG Azulão – UGNL (cryobox)

Novembro 2020Novembro 2020Novembro 2020

Março 2020 Setembro 2020Junho 2020
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Evolução das obras
UTG Azulão – Carretas criogênicas

Outubro 2020 (Manaus) Novembro 2020
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Impacto COVID 19
UTG Azulão – Histograma de Mão de Obra

Paralisação e 
retomada da obra
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Operação Assistida

Início Operação -Abastecimento das Carretas

Comissionamento (Galileo)

Comissionamento à quente (Sotreq)

UTP - Comissionamento à quente (Método)

UTP - Construção e Montagem (Método)

Impacto Covid-19 no Cronograma
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Baseline Replan. COVID 19
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l-

2
1

jan/20                                                                                    set/20

out/20 

nov/20 

dez/20 

01/jan

dez/20 

jan/21 abr/21 

26/out– Liberação do Gás 

30/nov– Liberação do Gás 

abr/20 jan/21 

jan/21 abr/21 

mar/21 11/fev– Liberação do Gás 

maio/21 25/mar– Liberação do Gás 

18/maio 

mai/21 ago/21 

98 dias de impacto

108 dias de impacto

115 dias de impacto

17/04/21
Target início operação

BL: 01/01/21
Replan: 18/05/21
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2019

Leilão

mai19

Contratação 
Galileo e Noma

mai19

Autorizações IPAAM 
para Perfuração (LI, 

ASV, Fauna)

jul19

Contratação EPC 
Terraplanagem

(Ardo)

set19

Autorizações
IPAAM para 

Obra (LI, ASV, 
Fauna)

set19

2020

Recebimento dos 
primeiros 

Cryoboxes (porto 
de Manaus)

jan20

2021

Início do 
comissionamento 

a quente 
(SOTREQ)

jan21

Inicio da 
Operação –

Abastecimento 
dos tanques

abr21

Término da 
Operação
Assistida

jul21

Maior ou igual a 100%          Entre 95% e 100%          Menor que 95%

Avanço Físico
Azulão

Término da 
construção da UTP 
e início comiss. a 
quente (Método)

dez20

Início da 
Terraplanagem

set19

Início das 
perfurações

out19

Término dos 
testes dos poços

abr20

Início do 
estaqueamento

mar20

Contratação da 
auto geração 

(Sotreq)

out19

Contratação EPC 
UTG e integração 

(Método)

dez19

Início Planejado Fim Planejado Avanço Base Line Avanço Realizado Aderência

Total 14/03/19 06/07/21 84,58% 84,33% 99,70%
Engenharia 18/04/19 06/07/21 77,05% 76,32% 99,05%
Licenciamento 10/04/19 31/03/21 89,38% 90,25% 100,97%
Logística GNL 01/04/19 29/04/21 82,30% 82,30% 100,00%
Poços 01/04/19 22/01/20 100,00% 100,00% 100,00%
Reservatório 12/04/19 28/01/20 100,00% 100,00% 100,00%
RI / Jurídico 26/03/19 16/03/20 100,00% 100,00% 100,00%
Seguros e Financiamento 07/06/19 31/10/19 100,00% 100,00% 100,00%
Suprimentos ENEVA 14/03/19 08/07/20 100,00% 99,88% 99,88%

Entrega final dos 
Isotanques (porto 

de Manaus)

jun20
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Obras em andamento
Jaguatirica II| Ciclo Combinado| 140 MW



21

Evolução das obras

Setembro 2019 Novembro 2020

Jaguatirica II
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Evolução das obras
Jaguatirica II

Fevereiro 2020 Novembro 2020



23Histograma
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2019

Leilão

mai19

Emissão do NTP                  
Eneva p/ Techint

jun19

Emissão NTP Techint
p/Siemens

jun19

Aquisição do 
Terreno UTE + SE 

+ REGAS.

jul19

Obtenção da 
LI (etapa I)

set19

2020

Conclusão do 
Canteiro 

Administrativo

jan20

2021

Conclusão da 
montagem 

eletromecânica 
UTE

abr21

Término do 
Comissionamento 

da Planta

ago21

Término da 
Operação
Assistida

nov21

Maior ou igual a 100%          Entre 95% e 100%          Menor que 95%

Avanço Físico
Jaguatirica II

Início do Comiss. a 
frio dos sistemas de 

Geração

fev21

Início Planejado Fim Planejado Avanço Base Line Avanço Realizado Aderência

Total 01/03/19 12/11/21 72,08% 71,76% 99,55%

Suprimentos ENEVA 14/03/19 25/10/19 100% 100% 100,00%

Licenciamento 01/04/19 14/07/21 92,50% 91,89% 99,34%

Engenharia 01/04/19 12/11/21 64,39% 64,08% 99,51%

RI 03/06/19 31/08/20 100% 100% 100,00%

Conclusão da 
Terraplanagem 
do Canteiro de 

Obras

set19

Conclusão da 
Terraplanagem da 
UTE e Canteiro de 

Produção

nov19

Todas as 
Turbinas e 

Caldeiras no site

set20

Início do 
Comissionamento a 

frio do Bay Boa 
Vista

jan21

Conclusão das 
Estruturas

Civis do BOP

ago20

27/08/21
Target COD
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Exploração
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2 Bacias Sedimentares

Ativos de E&P

Expansão dos ativos no Parnaíba no 1º Ciclo da Oferta 

Permanente e inicio das atividades em Azulão

10 Campos de Gás e 1 PAD

Reservas certificadas de 27,7 Bcm em Dez/2019

Capacidade de produção de até 8.4 Mmm3/d para 

geração de 1.8 GW no Complexo do Parnaíba 

52.100 km2 de Área sob concessão

Especialista em bacias de Nova Fronteira

16 Blocos exploratórios e 8 campos de gás na Bacia do 

Parnaíba, 1 campo de gás na Bacia do Amazonas

2019
Exploração & Produção
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Bacia do Parnaíba
Expandir os ativos e replicar o R2W
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30+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D



31Poços com Gás

Poços com Água

Poços com Óleo

+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D

100 %
Taxa de sucesso dos 8 

poços de desenvolvimento no 
Parque dos Gaviões



32Poços com Gás

Poços com Água

Poços com Óleo

+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D

100 %
Taxa de sucesso dos 8 

poços de desenvolvimento no 
Parque dos Gaviões



33Poços com Gás

Poços com Água

Poços com Óleo

+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D

100 %
Taxa de sucesso dos 8 

poços de desenvolvimento no 
Parque dos Gaviões

50 %
Taxa de sucesso nos 2 poços 

de extensão do PAD Tianguar



34Poços com Gás

Poços com Água

Poços com Óleo

+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D

100 %
Taxa de sucesso dos 8 

poços de desenvolvimento no 
Parque dos Gaviões

50 %
Taxa de sucesso nos 2 poços 

de extensão do PAD Tianguar



35Poços com Gás

Poços com Água

Poços com Óleo

+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D

100 %
Taxa de sucesso dos 8

poços de desenvolvimento no 
Parque dos Gaviões

50 %
Taxa de sucesso nos 2 poços 

de extensão do PAD Tianguar

50%
Taxa de sucesso dos 4 poços 

exploratórios pioneiros



36Poços com Gás

Poços com Água

Poços com Óleo

+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D

100 %
Taxa de sucesso dos 8

poços de desenvolvimento no 
Parque dos Gaviões

50 %
Taxa de sucesso nos 2 poços 

de extensão do PAD Tianguar

50%
Taxa de sucesso dos 4 poços 

exploratórios pioneiros



37Poços com Gás

Poços com Água

Poços com Óleo

+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D

100 %
Taxa de sucesso dos 8

poços de desenvolvimento no 
Parque dos Gaviões

50 %
Taxa de sucesso nos 2 poços 

de extensão do PAD Tianguar

50%
Taxa de sucesso dos 4 poços 

exploratórios pioneiros



38Poços com Gás

Poços com Água

Poços com Óleo

+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D

100 %
Taxa de sucesso dos 8

poços de desenvolvimento no 
Parque dos Gaviões

50 %
Taxa de sucesso nos 2 poços 

de extensão do PAD Tianguar

50%
Taxa de sucesso dos 4 poços 

exploratórios pioneiros



39Poços com Gás

Poços com Água

Poços com Óleo

PAD Fortuna

+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D

100 %
Taxa de sucesso dos 8

poços de desenvolvimento no 
Parque dos Gaviões

50 %
Taxa de sucesso nos 2 poços 

de extensão do PAD Tianguar

50%
Taxa de sucesso dos 4 poços 

exploratórios pioneiros

1º Poço de extensão confirmou 

60m de coluna de gás



40Poços com Gás

Poços com Água

Poços com Óleo

1-ENV-15-MA
AOF* = 2.0 MMm³/d

*absolute open flowPAD Fortuna
1º Poço de extensão confirmou 

60m de coluna de gás

+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D

100 %
Taxa de sucesso dos 8

poços de desenvolvimento no 
Parque dos Gaviões

50 %
Taxa de sucesso nos 2 poços 

de extensão do PAD Tianguar

50%
Taxa de sucesso dos 4 poços 

exploratórios pioneiros



41Poços com Gás

Poços com Água

Poços com Óleo

PAD Fortuna

+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D

100 %
Taxa de sucesso dos 8

poços de desenvolvimento

50 %
Taxa de sucesso nos 2 poços 

de extensão do PAD Tianguar

50%
Taxa de sucesso dos 4 poços 

exploratórios pioneiros

1º Poço de extensão confirmou 

60m de coluna de gás



42Poços com Gás

Poços com Água

Poços com Óleo

PAD Fortuna

+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D

100 %
Taxa de sucesso dos 8

poços de desenvolvimento

50 %
Taxa de sucesso nos 2 poços 

de extensão do PAD Tianguar

50%
Taxa de sucesso dos 4 poços 

exploratórios pioneiros

1º Poço de extensão confirmou 

60m de coluna de gás

PADs

Eneva R13

Eneva R14

Eneva OP 1

Campos de Gás Eneva 

Linhas de Transmissão
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PAD Fortuna

+ 5.000 km
Novas Linhas 

sísmicas 2D

100 %
Taxa de sucesso dos 8

poços de desenvolvimento

50 %
Taxa de sucesso nos 2 poços 

de extensão do PAD Tianguar

50%
Taxa de sucesso dos 4 poços 

exploratórios pioneiros

1º Poço de extensão confirmou 

60m de coluna de gás

D
en

si
d

ad
e 

d
e

 d
ad

o
s 

n
o

rm
al

iz
ad

a*

*quantidade de dados de sísmica 2D, 3D e poços normalizados por km2
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Bacia do Paraná
Replicar o R2W em outras bacias
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• 10 blocos adquiridos
• 25.000km2 de área sob concessão
• Sísmica precária
• Poucos poços perfurados

Bacia do Parnaíba
2010

Bacia do Paraná
2010

• Sem blocos ofertados
• Sísmica precária
• Poucos poços perfurados
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Bacia do Parnaíba
2020

Blocos adquiridos

Bacia do Paraná
2020
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Bacia do Parnaíba
2020 

• 9 Campos de Gás
• 16 Blocos exploratórios
• 43.645km2 de área sob concessão
• 170 poços
• 22.000Km de sísmica 2D
• 480Km2 de sísmica 3D

• +40 Bcm de VGIP em descobertas

Blocos adquiridos

• 4 blocos adquiridos
• 11.500km2 de área sob concessão
• R$2.11 MM de Bônus de assinatura
• PEM de 7.548 Uts – aprox. 1.000km de 2D
• 580km de sísmica 2D de fomento ANP
• Leads inicialmente mapeados

Bacia do Paraná
2020
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Bacia do Parnaíba
2020

• 9 Campos de Gás
• 16 Blocos exploratórios
• 43.645km2 de área sob concessão
• 170 poços
• 22.000Km de sísmica 2D
• 480Km2 de sísmica 3D

• +40 Bcm de VGIP em descobertas

Blocos adquiridos

• 4 blocos adquiridos
• 11.500km2 de área sob concessão
• R$2.11 MM de Bônus de assinatura
• PEM de 7.548 Uts – aprox. 1.000km de 2D
• 580km de sísmica 2D de fomento ANP
• Leads inicialmente mapeados

70%
Operador

30%

Bacia do Paraná
2020
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Bacia do Amazonas
Consolidar o modelo R2W e o fortalecer o 
Complexo Azulão-Jaguatirica II
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Japiim

Bacia do Amazonas 
Oferta Permanente

Azulão

AM-T-84 AM-T-85

AM-T-62



51

Japiim

Bacia do Amazonas 
Oferta Permanente

Azulão

AM-T-84 AM-T-85

AM-T-62

Blocos adquiridos
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Japiim

Azulão

AM-T-84 AM-T-85

AM-T-62

• 2 Campos

• 10 Leads

• 2 Prospectos

• 1 Descoberta

Bacia do Amazonas 
Oferta Permanente

• 3 blocos adquiridos
• 7.220km2 de área sob concessão
• R$16.29 MM de Bônus de assinatura
• PEM de 4.723 Uts – aprox. 600km de 2D
• 4.180 km de sísmica 2D e 1.090 km2 de 3D existentes

Blocos adquiridos
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Bacia do Solimões
Garantir o acesso a molécula de gás
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Campo adquirido
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Juruá

*http://www.anp.gov.br/images/planos_desenvolvimento/Jurua.pdf

25.9 Bcm
Volume de gas-in-place

declarado pela ANP*

Campo adquirido
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Juruá

100 km
De distância de pontos de 

comercialização

*http://www.anp.gov.br/images/planos_desenvolvimento/Jurua.pdf

25.9 Bcm
Volume de gas-in-place

declarado pela ANP*

Campo adquirido



57

Juruá

100 km
De distância de pontos de 

comercialização

4 poços
Para reabilitação e aptos 

a produção

*http://www.anp.gov.br/images/planos_desenvolvimento/Jurua.pdf

25.9 Bcm
Volume de gas-in-place

declarado pela ANP*

Campo adquirido
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Juruá

Campo adquirido

100 km
De distância de pontos de 

comercialização

4 poços
Para reabilitação e aptos 

a produção

25.9 Bcm
Volume de gas-in-place

declarado pela ANP*

R$ 25.76 MM
De bônus de assinatura

*http://www.anp.gov.br/images/planos_desenvolvimento/Jurua.pdf
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Expandir
Os ativos na Bacia do Parnaíba e 
replicar o R2W em outras bacias
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2 Bacias Sedimentares

Ativos de E&P

Expansão dos ativos no Parnaíba no 1º Ciclo da Oferta 

Permanente e inicio das atividades em Azulão

10 Campos de Gás e 1 PAD

Reservas certificadas de 27,7 Bcm em Dez/2019

Capacidade de produção de até 8.4 Mmm3/d para 

geração de 1.8 GW no Complexo do Parnaíba 

52.100 km2 de Área sob concessão

Especialista em bacias de Nova Fronteira

16 Blocos exploratórios e 8 campos de gás na Bacia do 

Parnaíba, 1 campo de gás na Bacia do Amazonas

2019
Exploração & Produção
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4 Bacias Sedimentares 

Ativos de E&P

Acesso a molécula de gás em distintas regiões do pais com capacidade de 

planejamento, implementação e operação end-to-end de monetização, 

seja via R2W ou  micro-scale LNG

11 Campos de Gás e 2 PADs

Reservas estimadas de 50 Bcm em Dez/2021

Capacidade total de produção de até 9.0 Mm3/d para geração de 2.1 GW 

distribuídos nos Complexos do Parnaíba e Azulão – Jaguatirica II

63.800 km2 de Área sob concessão

Especialista em bacias de Nova Fronteira

23 Blocos exploratórios e 11 campos de gás distribuídos nas Bacia do 

Parnaíba, Amazonas, Solimões e Paraná

2020
Exploração & Produção
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7,5 km 7,5 km

PN-T-49PN-T-67
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2021
Exploração & Desenvolvimento

R13, R14, Tianguar, Fortuna, Oferta Permanente e 

Parque dos Gaviões

Perfuração de 8 poços exploratórios e 2 poços de 
desenvolvimento na Bacia do Parnaíba
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Planejamento da reentrada no Campo de Juruá

Definição de estratégia dependente do resultado 

do processo de venda de Urucu

Reprocessamento sísmico na Bacia do Paraná 

Reprocessamento das linhas sísmicas 2D já existentes e 

desenho do futuro programa de aquisição

Licenciamento de dois poços 

exploratórios para perfuração em 

2022

Perfuração de 2 poços no Campo de Azulão e licenças 
exploratórias na Bacia do Amazonas
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“Eu estou aqui, Eu cheguei.
Meu destino está em cada um dos meus passos”

Thich Nhat Hanh
Monge budista, pacifista, escritor e poeta Vietnamita.
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Desenvolvimento da Produção
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5 Campos em Produção 

Bacia do Parnaíba

Gavião Real, Gavião Vermelho, Gavião Branco, Gavião Caboclo, Gavião Azul

Produção projetada em 2020 ➔ 1,37 Bm3

Bacia do Amazonas

Azulão

Concluída a perfuração dos poços de desenvolvimento da produção

4 Campos em Desenvolvimento da Produção

Gavião Preto, Gavião Tesoura, Gavião Branco Norte, Gavião Carijó

Concluída a perfuração dos poços de desenvolvimento da produção de GVP, 

GVTE e GVBN

Campanha 2020 
Desenvolvendo a produção e incorporando reservas de gás nas 
Bacias do Parnaíba e Amazonas 
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8 POÇOS | BACIA DO PARNAÍBA

3 POÇOS | BACIA DO AMAZONAS – AZULÃO 

Concluído o desenvolvimento da produção dos 
campos de GVP, GVB, GVTE, GVB, GVBN e AZU

11 POÇOS 
perfurados

Out/19 Nov/19 Dez/19 Jan/20 Fev/20 Mar/20

7-AZU-3-AM 7-AZU-4D-AM 7-AZU-2D-AM

Jan/20 Fev/20 Mar/20 Abr/20 Mai/20 Jun/20 Jul/20 Ago/20 Set/20 Out/20 Nov/20
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Preto
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Tesoura

Gavião
Branco 
Norte

Gavião
Branco

PAD ExploraçãoDesenvolvimento

Taxa de Sucesso = 100%

Campanha 2020 
Desenvolvendo a produção e incorporando reservas de gás nas 
Bacias do Parnaíba e Amazonas 
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AZULÃO
Poços perfurados
AZU-2D, AZU-3, AZU-4D

Total de Espessura de Reservatório com Gás Previsto
34 m

Total de Espessura de Reservatório com Gás Realizado
34 m

Campanha 2020 
Bacia do Amazonas - Azulão

Constatado contato gás - água
10m abaixo do previsto

resultando numa maior coluna
total de gás ➔ 2 poços em 2021

Os 3 poços superam com folga a demanda de 650 k 
m3/d do projeto Azulão / Jaguatirica

Teste de Produção do Poço AZU-4DA

PARÂMETRO ESTÁTICA FINAL

AOF (milhões m³/d) 3,93

PERMEABILIDADE EFETIVA AO GÁS (md) 210

SKIN 7,7

RAIO DE INVESTIGAÇÃO (m) 590

PRESSÃO EXTRAPOLADA @1960 m-MD (kgf/cm²) 177,1
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GAVIÃO BRANCO (Área Oeste)
Poço perfurado
GVB-16

Total de Espessura de Reservatório com Gás
Previsto
19 m

Total de Espessura de Reservatório com Gás
Realizado
42 m

GAVIÃO BRANCO NORTE
Poço perfurado
GVBN-1D

Total de Espessura de Reservatório com Gás
Previsto
35 m

Total de Espessura de Reservatório com Gás
Realizado
24 m

Campanha 2020 
Bacia do Parnaíba

GVB-16 superou a 
expectativa
mesmo após a 
incorporação de 
reservas em 2019 
com os poços
GVB-14D e GVB-
15D

Nova linha sísmica
indicando um 
aumento da área
da estrutura
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GAVIÃO PRETO
Poços perfurados
GVP-2D, GVP-3D, GVP-4D,  GVP-7D, GVP-8D

Total de Espessura de Reservatório com Gás
Previsto
226 m (~ 45 m por poço)

Total de Espessura de Reservatório com Gás
Realizado
278 m (~ 55 m por poço)

GAVIÃO TESOURA
Poço perfurado
GVTE-1D

Total de Espessura de Reservatório com Gás
Previsto
42 m

Total de Espessura de Reservatório com Gás
Realizado
46 m

Campanha 2020 
Bacia do Parnaíba

Poços superaram a 
expectativa mesmo 
após a incorporação 
de reservas em 2019 
após a perfuração 
dos poços GVP-1D, 
GVP-5D e GVP-6

Linhas sísmicas 
reprocessadas indicam 
aumento da estrutura ➔
2 Poços  previstos para 
2021
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Projeto de Gavião Preto
Cronograma de implantação

Início das entregas dos tubos 
para gasoduto

18/12/20 jan-21

Término Entrega dos 
equipamentos de fornecimento 

Eneva

mar-21 set-21

Assinatura do contrato

Equipamentos de fornecimento Eneva:
• Eletrocentros dos clusters
• Sistema fotovoltaico dos clusters
• Painéis WHCP
• Pig valves
• Válvulas 18” para interligação na UTG
• Válvulas choke

dez-21 fev/22

Término dos testes dos 
Gasodutos

Término C&M - Clusters

Término C&M – EPGVP
Início do comissionamento a frio

Mobilização da 
engenharia de campo

Término Pressurização 
dos Gasodutos

mai-22

First Gas

01/06/22abr-22

Término do 
Comissionamento

ago-21

Início dos serviços dos 
clusters

Término Entrega dos tubos 
para gasoduto

Tubos de fornecimento Eneva 
• 18” - 58.000 m
• 10” – 27.400 m
• 6” – 5.750 m

abr-21

Início da construção dos 
gasodutos e serviços 

EPGVP
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Projeto de Gavião Preto
Estação de Produção de Gavião Preto (EPGVP)

• Capacidade de processamento de 5 MM 
Nm³ de gás natural por dia

• 12 poços produtores de gás
• Capacidade para processar a produção 

futura de GVTE
• Esperas para conexão futura do sistema de 

compressão
• Sistemas de separação, estabilização de 

condensado, tancagem de água e 
condensado, carregamento entre outros

• Prédio administrativo para apoio 
operacional

Localização: Bernardo do Mearim/MA

EPGVP (modelo 3D )
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Projeto de Gavião Preto
Gasodutos

FAIXA PRINCIPAL:
• EPGVP a UTG (18”) – 56,5 km
• Cluster 5 a EPGVP (10”) – 10,8 km

FAIXA CLUSTER 2 E CLUSTER 3:
• Cluster 3 ao Cluster 2 (6”) – 1,2 km
• Cluster 2 a EPGVP (10”) – 4,3 km
• Cluster 2 a EPGVP (6”) - duto de teste – 4,3 km

FAIXA CLUSTER 4:
• Cluster 4 a EPGVP (10”) – 11,3 km

Total: 88,4 km de dutos instalados.

Municípios envolvidos: Bernardo do Mearim, Poção
de Pedras, Igarapé Grande, Santo Antônio dos Lopes
e Pedreiras
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Projeto de Gavião Preto
Clusters de Poços

• 12 POÇOS PRODUTORES DISTRIBUÍDOS EM 6 CLUSTERS

• PROJETO CLUSTER SINÓPTICO (“CLUSTER CARECA”)

• COMPRAS DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS FEITAS PELA ENEVA:
• Eletrocentros
• Sistemas fotovoltaicos
• Painéis WHCP
• Pig valves
• Válvulas choke

Localização dos clusters: Bernardo do Mearim e Poção de Pedras/MA.

GVR – Cluster 1 (Dec/2020)

GVBO-6 – Synoptic Cluster (nov/2020)

Novo Conceito de Clusters de Poços ➔ Redução de CAPEX e OPEX
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Incorporando mais reservas de gás nas Bacias 
do Parnaíba e Amazonas

2 POÇOS | BACIA DO PARNAÍBA- GAVIÃO TESOURA 2 POÇOS | BACIA DO AMAZONAS – AZULÃO 
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2 Poços em AZU

limites da estrutura a 

sudoeste e noroeste

2 Poços em GVTE 
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do bloco do PGN-25 
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Apesar da pandemia, as metas foram superadas

Obrigado
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Comercialização de Gás Natural
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15,8 15,7
16,8

15,4 15,0

11,3 10,7

Jan-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20Apr-19

Preços médios de gás natural média Brasil¹, US$/MMBtu
Fonte: EPE; considera molécula, transporte, distribuição e tributos (ICMS, PIS/COFINS)

Consumo de Gás Natural na malha de distribuição
DISTRIBUIDORAS (A1)

Consumo por distribuidoras 
do estado (milhões m3)

60005000 4000 3000 2000 01000

Consumo médio mensal em 2019
foi de

64 MMm³/dia
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Perfil dos clientes conectados 
à malha de distribuição

Clientes industriais representam 0,1% do número de clientes, mas 43% da demanda total

CONSUMIDORES LIVRES (A2)

Fonte: Abegás, volumes médio mensal entre janeiro e dezembro de 2019 

Industrial

Residencial

Comercial

Térmico

Veicular

Cogeração

Matéria-prima

27.971

23.899

6.252

2.572

1.268

914

531

43%

37%

10%

4%

2%

1%

1%

3.408

3.658.471

44.131

Consumo médio mensal 2019
MM m³/dia

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

98,7%

1,2%

0,0%

Quantidade de clientes
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Estado sem mercado livre regulamentado ou sem regra/distribuidora

AC, AL, AP, CE, DF, GO, PB, PI, RN, RR, RS, RO e TO

Regulação mercado livre 
estado-a-estado

CONSUMIDORES GRUPO A2

Estados com mercado livre e regras não aderentes ao NMG

AM, MA, MS, MT, PA, PE, PR

Estados com mercado livre e regras aderentes ao NMG

BA, ES, MG, RJ, SC, SE e SP

A indústria dos estados alinhados com o Novo 
Mercado de Gás consumiram em média 19,5MM 

m³/dia em 2019



82

Consumidores de outros combustíveis 
não conectados à malha

GRANDES CLIENTES (B1) & PEQUENOS CLIENTES (B2)

Consumo de diesel

Consumo de óleo 
combustível

Consumo de combustíveis substitutos de 
10,2 MM m³/dia (equivalente em gás)

Óleo diesel Óleo combustível

6,5 MM m³/dia
3,7 MM m³/dia

Demanda conversível por município com >30k m³/dia de 
demanda equivalente e mais distantes que 100 km em relação 

a malha de transporte 

*Considera potencial de conversão validado para Norte e mapeada para o resto do país
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Norte: Consumo de 
substitutos energéticos

GRANDES CLIENTES (B1) & PEQUENOS CLIENTES (B2)

Consumo* de Diesel, Óleo Combustível e GLP na Região Foco (AM, RR, PA e MA)

83

Fontes: 5D e Prysma Consultorias
• *O estudo de mercado teve como alvo empresas do 

setor industrial, nos estados do Pará, Amazonas, 
Maranhão e Roraima, que representem pelo menos 
70% do consumo atual estadual de combustíveis 
líquidos, e com potencial de consumo de gás 
natural acima de 20 mil metros cúbicos por dia.

• ** referência 2019

1,442
Roraima

3,084
Amazonas

5,454
Pará

3,558
Maranhão

Consumo de substitutos energéticos por estado, 
equivalentes em GN mil m³/dia

▪ Demanda total de combustíveis substitutos de 13,5 MM m³/dia
▪ Pará é o estado com maior potencial de conversão de 5,5 MM m³/dia

VANTAGENS DE MUDAR PARA 
GÁS NATURAL

▪ Custo do combustível
▪ Redução das emissões de CO2

▪ Eliminação de perdas por roubo e 
derrame

▪ Eliminação de passivos ambientais

DESAFIOS PARA O GÁS NATURAL

▪ Capex de conversão
▪ Tempo de implementação
▪ Prazo dos contratos

US$ 14,5/MMBtu
GLP

US$ 15,1/MMBtu
Óleo Combustível

US$ 19,1/MMBtu
Óleo Diesel

Preços médios** praticados na região
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Demanda potencial para 
substituição de energéticos 
Norte

GRANDES CLIENTES (B1) & PEQUENOS CLIENTES (B2)

Potencial relevante na autogeração de energia na 
indústria em sistemas isolados

Potencial de conversão na indústria 
equivale a 4,5 MM m3/dia de autogeração

e geração de energia

1 Fonte 5D + Prysma Considera substituição de OC 
em 16 municípios selecionados + substituição de 
GLP em uso industrial (Prysma)
2 Fonte AMPS

Indústria
Geral

+ 3,07 MM1

m3/dia – Em operação

Autogeração p/
Mineração

+ 0,320 MM 
m3/dia – Em operação

+ 0,875 MM2

m3/dia – Projeto

Geração 
Sistemas Isolados

+ 0,250 M 
m3/dia 

Novo  Leilão 03/21

WORK IN
PROGRESS

84
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Demanda potencial para substituição de 
energéticos – transporte Norte 

Estima-se que o transporte hidroviário de cargas na região responda por 
1,1 MM m³/dia, sendo 50% do total concentrado em 5 principais rotas

PEQUENOS CLIENTES (B2)

Fonte: ANTAQ, BNDES 

Rota rodoviária

Rota 
rodoviária

Azulão

Volume transportado (ton)Fluxo hidroviário de cargas

180

1.100

Demanda¹
Mm³/diaOrigem Destino

122

97

85

69

547 (50%)

Porto Velho

TOTAL

Itaituba

Porto Velho

Trombetas

Porto Velho

Outros (80 rotas)

Itacoatiara

Barcarena

Santarém

Barcarena

Barcarena

1 Considera eficiência energética para o transporte 
aquaviário de 400 kJ/ton/km

Urucu
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Bacia do Paraná
Demanda potencial
Oportunidades monetização - Bacia do Paraná

DISTRIBUIDORAS (A1), CONSUMIDORES LIVRES (A2), GRANDES CLIENTES (B1) & PEQUENOS CLIENTES (B2)

Consumo diesel e óleo combustível

Blocos oferta permanente

1

2

Raio de 
500 Km

Gasbol

Rota rodoviária

2

2

▪ Gasoduto com capacidade ociosa de ~2,7 MMm²/dia (dado 
TBG/Out-20)

▪ Chamadas públicas sendo realizadas pela ANP para alocação de 
capacidade (~15 MMm³/dia)

▪ Consumo de MS, SP, PR, SC,  RS (21 MMm³/dia)

GASBOL – INJEÇÃO NA MALHA1

▪ Escoamento produção agrícola dos polos de produção do MS para 
SP – demanda potencial de GN ~400 Mm³/dia

▪ Escoamento produção agrícola dos polos de produção do PR –
demanda potencial de GN ~500 Mm³/dia

DESCARBONIZAÇÃO ROTAS AGRÍCOLAS¹2

▪ Potenciais consumidores: polo industrial de papel e celulose

▪ Potencial substituição diesel: ~261 Mm³/dia de GN

▪ Potencial substituição OC: ~390 Mm³/dia de GN

SUBSTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS INDUSTRIAIS3
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Pipeline de 
Clientes Potenciais

Consumo de gás, mil 
m³/dia

ENEVA COMERCIALIZADORA

5.100

13.121

3.481

2.670

600

520
300

300 150

MineraçãoDistri-
buidora

VidroQuímica/
Petroquímica

CeluloseUTE Siderurgia Cimento Total

CARTEIRA DE CLIENTES POTENCIAIS POR SETOR 
(MM³/DIA)

Obs: carteira de clientes potenciais considera clientes com NDA assinado, propostas comerciais vinculantes e não 
vinculantes, enviadas ou em negociação

7.870
Sudeste

A1 A2

2.191
Norte

3.060
Nordeste

B1 B2

A2 B1 B2



88

Status business plan Eneva Comercializadora
Comercialização de gás como parte do negócio

COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL

Vender excedentes de gás 
natural para grandes 
consumidores livres

Ampliar relacionamento
com grandes geradores

Tornar-se ponto de liquidez 
para pequenos geradores

Aproveitar sinergias entre gestão de energia 
“livre” das usinas e mesa de trading

Forte 
crescimento do 

EBITDA em 
2020 e gestão 

de risco 
criteriosa 

Originar demanda para viabilizar novos 
projetos no ambiente de mercado livre de 

energia elétrica e gás natural

Comercializar energia 
diretamente com grandes 

consumidores livres

Equipe: comercial Gás Natural e 
Condensado, inteligência de preço 

e backoffice

Autorização ANP nº 659/20 para 
atividade de carregamento de gás 

natural 

Autorização ANP nº 28/20 para 
atividade de comercialização de gás 

natural 

Apoio jurídico interno e externo 
para elaboração de contratos
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