

PROGRAMAÇÃO OBRAS DA PPP



ATIVIDADES	Obs	PERÍODO		01 a 07 Maio	08 a 14 Maio	15 a 21 Maio	22 a 30 Maio	01 a 07 Junho	07 a 14 Junho	14 a 21 Junho	21 a 30 Junho	01 a 07 Julho	07 a 14 Julho	14 a 21 Julho	21 a 30 Julho	01 a 07 de agosto	07 a 14 de agosto	14 a 21 de agosto	22 a 30 de agosto	01 a 07 de setembro	08 a 14 de setembro	14 a 21 de setembro	22 a 30 Setembro	01 a 07 Outubro	08 a 14 Outubro	15 a 21 Outubro
		INÍCIO NO PERÍODO	TÉRMINO NO PERÍODO																							
CRONOGRAMA INFRA																										
SETOR A																										
Rua Antonio Lage																										
Entre A. Rodrigues Alves e Via A1	2	01/jul/13	22/mar/15																							
Entre Via A1 e Av. Venezuela	2	01/jul/13	25/mar/15																							
Entre Av. Venezuela e Praça Coronel Assunção	2	01/jul/13	29/jun/15																							
Rua Silvino Montenegro																										
Entre Rua Joaquim esposel e Rua Sacadura Cabral	2	02/mar/15	28/set/15																							
Via A2																										
Entre Rua Pedro Ernesto e Rua do Livramento	1	21/nov/14	28/set/15																							
Entre Rua do Livramento e Rua Sousa e Silva	1	01/dez/14	29/set/15																							
Via A1																										
Entre Rua Souza e Silva e Rua Barão de Tefé	1	19/fev/16	12/jun/15																							
Praça Mauá																										
Praça Mauá	1	01/set/14	25/jun/15																							
1º Distrito Naval																										
1º Distrito Naval	1	23/set/14	29/jun/15																							
SETOR B																										
Rua Santo Cristo																										
Entre Rua Equador e a Av. Cidade de Lima	2	05/out/12	30/jun/15																							
Entre Av. Cidade de Lima e Rua da União	2	20/ago/13	30/jun/15																							
Rua da Gamboa																										
Entre Rua da Mortona e Rua Sem Saída	2	07/mar/14	13/out/15																							
Entre Rua Rivadávia e Rua Pedro Ernesto	2	03/nov/14	13/ago/15																							
Entre Rua da União e Barão da Gamboa - meia pista	2	01/ago/14	13/out/15																							
Entre Via B1 e Rua da União - trafego local	3	29/set/14	11/jul/15																							
Entre Rua Barão da Gamboa e Rua Rivadávea Corrêa	2	02/mar/15	23/set/15																							
Rua Rivadávia Correa																										
Entre Av. Rodrigues Alves e Via B1	2	17/jul/13	29/jun/15																							
Rua da Mortona																										
Entre Rua Rivadávia e Rua da Gamboa	2	02/jun/14	29/jun/15																							
Rua da União																										
Entre Rua Santo Cristo e Rua Comendador Leonardo	3	30/jul/14	15/out/15																							
Entre Rua Comendador Leonardo e Rua da Gamboa	3	30/jul/14	15/out/15																							
SETOR C																										
Via C1																										
Entre Rodoviária e Rua Cordeiro da Graça	3	03/nov/14	29/jun/15																							
SETOR E																										
Rua Senador Pompeu																										

Obs: 1- Não tem impacto Viário 2-Via já interditada 3-Não tem impacto no viário - Obra Noturna / Obra na calçada 4-Alterações Viárias sendo planejadas 5- Interdição parcial 6- Via de pedestre / serviço 7- Obra Emergencial

PROGRAMAÇÃO OBRAS DA PPP



ATIVIDADES	Obs	PERÍODO		01 a 07	08 a 14	15 a 21	22 a 30	01 a 07	07 a 14	14 a 21	21 a 30	01 a 07	07 a 14	14 a 21	21 a 30	01 a 07 de	07 a 14 de	14 a 21 de	22 a 30 de	01 a 07 de	08 a 14 de	14 a 21 de	22 a 30	01 a 07	08 a 14	15 a 21
		INÍCIO NO PERÍODO	TÉRMINO NO PERÍODO	Maio	Maio	Maio	Maio	Junho	Junho	Junho	Junho	Julho	Julho	Julho	Julho	agosto	agosto	agosto	agosto	setembro	setembro	setembro	Setembro	Outubro	Outubro	Outubro
Entre Rua Rêgo Barros e Travessa da Felicidade	2	19/mar/15	28/ago/15																							
Entre Travessa da Felicidade e Rua Alfredo Dolabela	2	19/mar/15	28/ago/15																							
Entre Rua Alfredo Dolabela e Rua Bento Ribeiro	2	19/mar/15	08/set/15																							
SETOR G																										
Via G1																										
Entre Rua Santo Cristo e Rua Barão da Gamboa	1	01/set/14	29/jun/15																							
SETOR H																										
Via H1																										
Entre Túnel RFFSA e Rua Rêgo Barros	1	02/abr/15	20/ago/15																							
Rua Rêgo Barros																										
Entre Via H1 e Rua Senador Pompeu	1	02/abr/15	30/out/15																							
Rua Bento Ribeiro																										
Entre Rua Coronel Aldomaro Costa e Rua Barão de São Felix (meia pista)	1	06/abr/15	11/abr/16																							
SETOR I																										
Rua Pedro Ernesto																										
Entre Rua da Gamboa e Rua João Alvares	2	10/ago/14	22/ago/15																							
Entre Rua João Alvares e Rua Leôncio Albuquerque	2	15/out/14	23/ago/15																							
Entre Rua Leôncio Albuquerque e Rua Sacadura Cabral	2	01/dez/14	24/ago/15																							
Rua Rivadávia Correa																										
Entre Rua da Gamboa e saída do Túnel João Ricardo (meia pista)	1	06/abr/15	11/abr/16																							
Túnel João Ricardo																										
Entre Rua Rivadávia Correa e Rua Bento Ribeiro (meia pista)		06/abr/15	11/abr/16																							
Rua Bento Ribeiro																										
Entre Rua Coronel Aldomaro Costa e Túnel João Ricardo (meia pista)	1	06/abr/15	11/abr/16																							
SETOR J																										
Rua Barão de São Felix																										
Entre Rua Bento Ribeiro e Camerino	2	27/set/14	22/mai/15																							
Rua Bento Ribeiro																										
Entre Rua Barão de São Felix e Senador Pompeu	1	06/abr/15	11/abr/16																							
Entre Rua Senador Pompeu e Rua Marcilio Dias (meia pista)	1	06/abr/15	11/abr/16																							
Entre Rua Marcilio dias e Av. Marechal Floriano (meia pista)	1	06/abr/15	11/abr/16																							
Entre Rua Marechal Floriano e Presidente Vargas (meia pista)	1	06/abr/15	11/abr/16																							
SETOR RODRIGUES ALVES																										
Entre Rodoviária Novo Rio e Rua Cordeiro da Graça (continente)	2	03/nov/14	29/jun/15																							
Entre Rua Cordeiro da Graça e Av. Professor Pereira Reis (continente)	2	01/set/14	29/jun/15																							
Entre Av. Professor Pereira Reis e Rua Santo Cristo (continente)	2	01/ago/14	29/jun/15																							
Entre Rua Santo Cristo e Via B4 (continente)	2	01/set/14	29/jun/15																							
Entre Via B4 e Rua Rivadávia Correia (continente)	2	01/ago/14	29/jun/15																							
Entre Rodoviária Novo Rio e Rua Cordeiro da Graça (mar)	2	03/nov/14	29/jun/15																							

Obs: 1- Não tem impacto Viário 2-Via já interditada 3-Não tem impacto no viário - Obra Noturna / Obra na calçada 4-Alterações Viárias sendo planejadas 5- Interdição parcial 6- Via de pedestre / serviço 7- Obra Emergencial

PROGRAMAÇÃO OBRAS DA PPP



ATIVIDADES	Obs	PERÍODO		01 a 07 Maio	08 a 14 Maio	15 a 21 Maio	22 a 30 Maio	01 a 07 Junho	07 a 14 Junho	14 a 21 Junho	21 a 30 Junho	01 a 07 Julho	07 a 14 Julho	14 a 21 Julho	21 a 30 Julho	01 a 07 de agosto	07 a 14 de agosto	14 a 21 de agosto	22 a 30 de agosto	01 a 07 de setembro	08 a 14 de setembro	14 a 21 de setembro	22 a 30 Setembro	01 a 07 Outubro	08 a 14 Outubro	15 a 21 Outubro
		INÍCIO NO PERÍODO	TÉRMINO NO PERÍODO																							
Entre Rua Cordeiro da Graça e Av. Professor Pereira Reis (mar)	2	22/set/14	29/jun/15																							
Entre Av. Professor Pereira Reis e Rua Santo Cristo (mar)	2	01/ago/14	29/jun/15																							
Entre Rua Santo Cristo e Via B4 (mar)	2	29/ago/14	29/jun/15																							
Entre Via B4 e Rua Rivadávia Correia (mar)	2	29/ago/14	29/jun/15																							
Entre Rua Silvino Montenegro e Rua Antônio Lage (Boulevard) (continente)	2	02/fev/15	24/set/15																							
Entre Rua Antônio Lage e Rua Souza e Silva (Boulevard) (continente)	2	21/jan/15	17/set/15																							
Entre Rua Souza e Silva e Rua Barão de Tefé (Boulevard) (continente)	2	28/jan/15	21/set/15																							
Entre Rua Barão de Tefé e Rua Edgard Gordilho (Boulevard) (continente)	2	02/fev/15	24/set/15																							
Entre Rua Edgard Gordilho e Praça Mauá (Boulevard) (continente)	2	06/abr/15	23/dez/15																							
Entre Rua Silvino Montenegro e Rua Antonio Lage (Boulevard) (continente)	2	06/abr/15	23/dez/15																							
Entre Rua Antonio Lage e Souza e Silva (Boulevard) (continente)	2	06/abr/15	23/dez/15																							
Entre Rua Souza e Silva e Barão de Tefé (Boulevard) (continente)	2	06/abr/15	23/dez/15																							
Entre Rua Barão de Tefé e Rua Edgard Gordilho (Boulevard) (mar)	2	06/abr/15	23/dez/15																							
Entre Rua Edgard Gordilho e Praça Mauá (Boulevard) (mar)	2	06/abr/15	23/dez/15																							
ADUTORA																										
Adutora Av. Brasil																										
Entre Santos Lima e Rua São Cristóvão - trecho 3	2	11/ago/14	14/jul/15																							
TÚNEL																										
Via Expressa	1	02/jul/12	30/mar/16																							
PROLONGAMENTO DA EXPRESSA																										
Execução do Prolongamento da Via Expressa	1	05/nov/12	30/mar/16																							

Obs: 1- Não tem impacto Viário 2-Via já interditada 3-Não tem impacto no viário - Obra Noturna / Obra na calçada 4-Alterações Viárias sendo planejadas 5- Interdição parcial 6- Via de pedestre / serviço 7- Obra Emergencial