

COMUNICADO AO MERCADO

Enauta divulga dados operacionais de junho**Rio de Janeiro, 10 de julho de 2024**

A Enauta Participações S.A. informa que a sua produção total foi de 157 mil barris de óleo equivalente (boe) em junho de 2024 e de cerca de 1,3 milhão boe no segundo trimestre, conforme detalhes na tabela abaixo.

| | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | 2T24 |
|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Óleo e gás associado (mil boe/d) | 9,9 | 0,6 | 10,1 | 21,3 | 20,0 | 16,3 | 5,2 | 13,8 |
| Gás natural não-associado (mil boe/d) | 5,7 | 3,7 | 5,2 | 4,2 | - | - | - | - |
| Produção líquida Enauta (mil boe/d) | 15,6 | 4,3 | 15,3 | 25,5 | 20,0 | 16,3 | 5,2 | 13,8 |
| Produção líquida Enauta (mil boe) | 1.421,0 | 393,2 | 1.407,8 | 2.324,3 | 599,8 | 503,8 | 156,7 | 1.260,3 |

Observações: Dados não auditados. Óleo e gás associado considera a produção de condensado. Produção Enauta considera os volumes realizados ponderados pela participação da Companhia em Atlanta (100%) e em Manati (45%). Fator de conversão do gás: 1.000 m³ = 6,29 boe.

ATLANTA – Conexão do primeiro poço do FPSO Atlanta e atualização da manutenção FPSO Petrojarl

Em junho, foi completada a ancoragem do FPSO Atlanta. No dia 4 de julho foi concluída a conexão à plataforma do primeiro poço produtor e de todas as suas linhas de serviço. A conexão do segundo poço produtor que permite o início de produção na nova plataforma, será concluída nas próximas semanas conforme cronograma operacional da instalação do Sistema Definitivo.

No entanto, a paralisação anunciada por servidores das agências reguladoras poderá impactar o cronograma de início de produção. Por outro lado, as atividades de conexão dos demais quatro poços produtores continuarão avançando conforme cronograma original do projeto.

Diante da incerteza adicionada ao cronograma de início de operação do FPSO Atlanta, a Enauta optou por adiar o retorno da produção do Sistema Antecipado do FPSO Petrojarl para ao longo das próximas duas semanas, incluindo itens de manutenção que facultem a extensão da sua operação até o quarto trimestre de 2024.



Linha de produção no deck do FPSO Atlanta

MANATI – Retorno de produção atualizado para o terceiro trimestre

Manati manteve-se em parada para adequação de equipamentos. O operador atualizou a previsão de retorno da produção para o terceiro trimestre.