

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS

Companhia Aberta

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05

NIRE 313.000.1360-0

COMUNICADO AO MERCADO

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”) vem, em função de questionamentos recebidos de veículo(s) de imprensa, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o cronograma de execução do projeto de reforma de seu Alto-Forno nº 3 da Usina de Ipatinga (“AF3”) segue dentro das expectativas, que alterações para mais ou menos dias são naturais para um projeto desta magnitude, e que a previsão de conclusão do projeto permanece no mês de agosto de 2023 e dentro do orçamento aprovado. Não obstante, a Companhia esclarece que ajustes no cronograma são comuns em projetos dessa complexidade e o prazo mencionado poderá sofrer alterações conforme avanço do projeto.

A Companhia também esclarece estar preparada para contingências dessa natureza, garantindo o atendimento aos seus clientes, e caso haja qualquer efeito relevante será comunicado ao mercado tempestivamente.

Belo Horizonte, 23 de junho de 2023.

Thiago da Fonseca Rodrigues

Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores