

**CCR S.A.**  
**CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97**  
**NIRE Nº. 35.300.158.334**

### **FATO RELEVANTE**

A CCR S.A. ("Companhia") (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA) informa que foi celebrado, na presente data, Termo Aditivo e Modificativo nº 23/2021 ("TAM nº 23/2021") ao Contrato de Concessão nº 003/CR/1998 ("Contrato de Concessão") entre sua controlada indireta Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. ("ViaOeste") e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Logística e Transportes ("Poder Concedente"), com a interveniência e anuência da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ("ARTESP").

O TAM nº 23/2021 estabeleceu que a ViaOeste assumirá a execução dos novos investimentos referentes ao Dispositivo do Sertanejo em Mairinque – km 65+250 da rodovia SP-270, estimados em R\$ 34.479.240,00 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta reais), sendo que o correspondente reequilíbrio econômico-financeiro será implementado mediante a extensão de 19 (dezenove) dias no prazo do Contrato de Concessão da ViaOeste.

A assinatura do TAM nº 23/2021 traduz o respeito do Grupo de CCR à parceria de longa data com o Estado de São Paulo e ao seu compromisso com o desenvolvimento da infraestrutura no Estado.

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

**CCR S.A.**  
**WALDO PEREZ**  
Diretor de Relações com Investidores