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Rio de Janeiro, 30 de julho de 2014,

NOTA TECNICA DOP N2 030/2014
Marco contratual do VLT — Planejamento de Fabricacdo do Material Rodante

1. INTRODUCAO
Trata-se de nota técnica da andlise do relatério elaborado pela Concessiondria VLT

Carioca S/A, referente ao Marco Contratual — PLANEJAMENTO DE FABRICACAO DO
MATERIAL RODANTE - do Contrato CVL N2 010008/2013, em regime de parceria publico-
privada, na modalidade concessdo patrocinada, de servigos de fornecimento e obras de
implantagdo, operagdo e manutengdo do sistema de transporte coletivo de passageiros,
por meio de Veiculos Leves Sobre Trilhos - VLT.

2. ANALISE DOS DOCUMENTOS
A Concessionaria do VLT Carioca S.A apresentou relatdrio contendo o planejamento para

fabricacdo de 32 veiculos CITADIS 402 que serdo usados no VLT do Rio. O relatdrio esta
dividido:

2.1 Defini¢Ges e abreviagdes;

2.2 Execucdo do projeto;

2.3 Engenharia;

2.4 Atividades de compras para os VLT nacionais;

2.5 Garantia de qualidade;

2.6 Processo de fabricacdo;

2.7 Validagao;

2.8 Cronograma de fabricacdo de material rodante;

No relatério a Concessiondria do VLT Carioca indica que a programagdo de fabricagdo do
material rodante se dara em duas etapas: i) Na fabrica da Alston em La Rochelle (Franga)
serdo executadas atividades de gestdo de projetos, além da fabricagdo e testes dos 5
primeiros VLTs; ii) na fabrica da Alston Brasil serdo fabricados e testados 27 VLTs.
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No relatdrio pode-se observar que os 5 primeiros VLTs serdo fabricados na Franga com
materiais tipicamente europeus. Os 27 VLTs que serdo fabricados no Brasil contardo com
materiais “importados” e nacionais, apds cadastramento dos fornecedores que cumpram
as exigéncias de qualidade do projeto.

O cronograma de fabricagdo dos trens é apresentado da seguinte forma: a) Trens
Importados: inicio da fabricacdo em dezembro/2013 e término em novembro de 2015; b)
Trens Nacionais: inicio da fabricacdo em margo/2014 e término em setembro de 2016.

3. CONCLUSAO

Apds andlise do relatério observou-se que o cronograma de fabricagdo estd compativel
com o prazo final da obra. Assim, recomenda-se a aceita¢cdo do marco contratual.
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