
PROGRAMAÇÃO OBRAS DA PPP 

INÍCIO NO 

PERÍODO

TÉRMINO NO 

PERÍODO

        CRONOGRAMA INFRA

       SETOR A

          Rua Antonio Lage

            Entre A. Rodrigues Alves e Via A1 2 01/jul/13 22/mai/15

            Entre Via A1 e Av. Venezuela 2 01/jul/13 25/mai/15

            Entre Av. Venezuela e Praça Coronel Assunção 2 01/jul/13 29/jun/15

         Rua Silvino Montenegro

            Entre Rua Joaquim esposel e Rua Sacadura Cabral 2 02/mar/15 28/set/15

         Via A2

            Entre Rua Pedro Ernesto e Rua do Livramento 1 21/nov/14 28/set/15

            Entre Rua do Livramento e Rua Sousa e Silva 1 01/dez/14 29/set/15

         Via A1

            Entre Rua Souza e Silva e Rua Barão de Tefé 1 19/fev/16 12/jun/15

         Praça Mauá 

            Praça Mauá  1 01/set/14 25/jun/15

         1º Distrito Naval

           1º Distrito Naval 1 23/set/14 29/jun/15

      SETOR B

         Rua Santo Cristo

            Entre Rua Equador e a Av. Cidade de Lima 2 05/out/12 30/jun/15

            Entre Av. Cidade de Lima e Rua da União 2 20/ago/13 30/jun/15

         Rua da Gamboa

            Entre Rua da Mortona e Rua Sem Saída 2 07/mai/14 13/out/15

            Entre Rua Rivadávia e Rua Pedro Ernesto 2 03/nov/14 13/ago/15

            Entre Rua da União e Barão da Gamboa - meia pista 2 01/ago/14 13/out/15

            Entre Via B1 e Rua da União - trafego local 3 29/set/14 11/jul/15

            Entre Rua Barão da Gamboa e Rua Rivadávea Corrêa 2 02/mar/15 23/set/15

          Rua Rivadávia Correa

             Entre Av. Rodrigues Alves e Via B1 2 17/jul/13 29/jun/15

         Rua da Mortona

            Entre Rua Rivadávia e Rua da Gamboa 2 02/jun/14 29/jun/15

         Rua da União

            Entre Rua Santo Cristo e Rua Comendador Leonardo 3 30/jul/14 15/out/15

            Entre Rua Comendador Leonardo e Rua da Gamboa 3 30/jul/14 15/out/15

      SETOR C

          Via C1

            Entre Rodoviária e Rua Cordeiro da Graça 3 03/nov/14 29/jun/15

      SETOR E

         Rua Senador Pompeu
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Obs: 1- Não tem impacto Viário 2-Via já interditada   3-Não tem impacto no viário - Obra Noturna / Obra na calçada   4-Alterações Viárias sendo planejadas  5- Interdição parcial   6- Via de pedestre / serviço 7- Obra Emergencial
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            Entre Rua Rêgo Barros e Travessa da Felicidade 2 19/mar/15 28/ago/15

            Entre Travessa da Felicidade e Rua Alfredo Dolabela 2 19/mar/15 28/ago/15

            Entre Rua Alfredo Dolabela e Rua Bento Ribeiro 2 19/mar/15 08/set/15

      SETOR G

         Via G1

            Entre Rua Santo Cristo e Rua Barão da Gamboa 1 01/set/14 29/jun/15

      SETOR H

         Via H1

            Entre Túnel RFFSA e Rua Rêgo Barros 1 02/abr/15 20/ago/15

         Rua Rêgo Barros

            Entre Via H1 e Rua Senador Pompeu 1 02/abr/15 30/out/15

         Rua Bento Ribeiro

            Entre Rua Coronel Aldomaro Costa e Rua Barão de São Felix (meia pista) 1 06/abr/15 11/abr/16

      SETOR I

         Rua Pedro Ernesto

            Entre Rua da Gamboa e Rua João Alvares 2 10/ago/14 22/ago/15

            Entre Rua João Alvares e Rua Leôncio Albuquerque 2 15/out/14 23/ago/15

            Entre Rua Leôncio Albuquerque e Rua Sacadura Cabral 2 01/dez/14 24/ago/15

         Rua Rivadávia Correa

            Entre Rua da Gamboa e saída do Túnel João Ricardo (meia pista) 1 06/abr/15 11/abr/16

         Túnel João Ricardo

            Entre Rua Rivadávea Correa e Rua Bento Ribeiro (meia pista) 06/abr/15 11/abr/16

         Rua Bento Ribeiro

            Entre Rua Coronel Aldomaro Costa e Túnel João Ricardo (meia pista) 1 06/abr/15 11/abr/16

      SETOR J

         Rua Barão de São Felix

            Entre Rua Bento Ribeiro e Camerino 2 27/set/14 22/mai/15

         Rua Bento Ribeiro

            Entre Rua Barão de São Felix e Senador Pompeu 1 06/abr/15 11/abr/16

            Entre Rua Senador Pompeu e Rua Marcílio Dias (meia pista) 1 06/abr/15 11/abr/16

            Entre Rua Marcilio dias e Av. Marechal Floriano (meia pista) 1 06/abr/15 11/abr/16

            Entre Rua Marechal Floriano e Presidente Vargas (meia pista) 1 06/abr/15 11/abr/16

      SETOR RODRIGUES ALVES

          Entre Rodoviária Novo Rio e Rua Cordeiro da Graça (continente) 2 03/nov/14 29/jun/15

          Entre Rua Cordeiro da Graça e Av. Professor Pereira Reis (continente) 2 01/set/14 29/jun/15

          Entre Av. Professor Pereira Reis e Rua Santo Cristo (continente) 2 01/ago/14 29/jun/15

          Entre Rua Santo Cristo e Via B4 (continente) 2 01/set/14 29/jun/15

          Entre Via B4 e Rua Rivadávia Correia (continente) 2 01/ago/14 29/jun/15

          Entre Rodoviária Novo Rio e Rua Cordeiro da Graça (mar) 2 03/nov/14 29/jun/15

Obs: 1- Não tem impacto Viário 2-Via já interditada   3-Não tem impacto no viário - Obra Noturna / Obra na calçada   4-Alterações Viárias sendo planejadas  5- Interdição parcial   6- Via de pedestre / serviço 7- Obra Emergencial
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          Entre Rua Cordeiro da Graça e Av. Professor Pereira Reis (mar) 2 22/set/14 29/jun/15

          Entre Av. Professor Pereira Reis e Rua Santo Cristo (mar) 2 01/ago/14 29/jun/15

          Entre Rua Santo Cristo e Via B4 (mar) 2 29/ago/14 29/jun/15

          Entre Via B4 e Rua Rivadávia Correia (mar) 2 29/ago/14 29/jun/15

          Entre Rua Silvino Montenegro e Rua Antônio Lage (Boulevard) (continente) 2 02/fev/15 24/set/15

         Entre Rua Antônio Lage e Rua Souza e Silva (Boulevard) (continente) 2 21/jan/15 17/set/15

          Entre Rua Souza e Silva e Rua Barão de Tefé ( Boulevard) (continente) 2 28/jan/15 21/set/15

          Entre Rua Barão de Tefé e Rua Edgard Gordilho (Boulevard) (continente) 2 02/fev/15 24/set/15

          Entre Rua Edgard Gordilho e Praça Mauá (Boulevard) (continente) 2 06/abr/15 23/dez/15

          Entre Rua Silvino Montenegro e Rua Antonio Lage (Boulevard) (continente) 2 06/abr/15 23/dez/15

          Entre Rua Antonio Lage e Souza e Silva (Boulevard) (continente) 2 06/abr/15 23/dez/15

          Entre Rua Souza e Silva e Barão de Tefé (Boulevard) (continente) 2 06/abr/15 23/dez/15

          Entre Rua Barão de Tefé e Rua Edgard Gordilho (Boulevard) (mar) 2 06/abr/15 23/dez/15

          Entre Rua Edgard Gordilho e Praça Mauá (Boulevard) (mar) 2 06/abr/15 23/dez/15

      ADUTORA

         Adutora Av. Brasil

            Entre Santos Lima e Rua São Cristovão - trecho 3 2 11/ago/14 14/jul/15

      TÚNEL

         Via Expressa 1 02/jul/12 30/mar/16

      PROLONGAMENTO DA EXPRESSA

         Execução do Prolongamento da Via Expressa 1 05/nov/12 30/mar/16

Obs: 1- Não tem impacto Viário 2-Via já interditada   3-Não tem impacto no viário - Obra Noturna / Obra na calçada   4-Alterações Viárias sendo planejadas  5- Interdição parcial   6- Via de pedestre / serviço 7- Obra Emergencial


